



KUJIP01CIZ93

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Skuhrov – most -PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 122557

Číslo smlouvy zhotovitele: 01/2019

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Rušar mosty, s.r.o.**
Adresa: Majdalenky 19, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Jaromír Rušar, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jaromír Rušar
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 206825358/0600
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75395
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se, v souladu s ust. §222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 122557, číslo zhotovitele 01/2019 uzavřené dne 18.1.2019, je změna dílčího termínu plnění provedení veřejné zakázky s ohledem na požadavek silničního správního úřadu na doložení vlastnictví předmětného objektu.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1.

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad leden 2019

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. b)	28. února 2019
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. c)	do 15. dubna 2019
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d)	do 30. dubna 2019
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad leden 2019

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. b)	28. února 2019
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.1. písm. c)	do 1. dubna 2019
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. d)	do 30. dubna 2019
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. e)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96224, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 101136, číslo zhotovitele 01/2019 uzavřené dne 18. 1. 2019, nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a jeden zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 03. 03. 2019

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Brně dne

04. 03. 2019

Zhotovitel:

.....
Ing. Jaroslav
jednatel
Rušar m