

ke sml. 7394/17
o 1310



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD, dodatek k SOD			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán			
Schváleno:	RK	Datum:	14.11.2017	Č.usnesení: 1998/36/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.			
Smluvní částka: 1)	72600.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	neprodleně			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	J. Lojda / ODSH	28.6.2018	
Projednáno s:	H. Matulová / ODSH	28.6.2018	
Právní kontrola:	A. Mládek / ODSH	28.6.2018	
Předkládá:	H. Strnadová / ODSH	28.6.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	H. Strnadová / ODSH	28.6.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	H. Strnadová / ODSH	28.6.2018
	Správce rozpočtu:	R. Paulíková /OE	28.6.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46974806), se kterým je uzavírána smlouva ; (ověření provedl: , datum ověření:):

III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD, dodatek k SOD

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 72600.00, Datum Od: 2018, Datum do: 2018, Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001001, ORG: 0009700900000 POL: 6121 UZ: 000000999

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uveďte se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uveďte se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy objednatele: 117926
Číslo smlouvy zhotovitele: 080/2017



KUJIP01CJ57U

he omc 7394/17
0 1310

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD“**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 40 5000 5000/6800

IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Adresa: Osová 20, 625 00 Brno

zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.

zástupce pro věci technické: Ing. Martin Řehulka, jednatel spol.

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

Číslo účtu: 95008514-0600

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1, ke smlouvě o provedení veřejné zakázky „III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD“, vypracování projektové dokumentace (číslo smlouvy objednatele: 108172, číslo smlouvy zhotovitele: 080/2017) ze dne 22. 12. 2017. Dodatkem se upravuje předmět, termín plnění a cena díla.

Na základě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a statického přepočtu bylo navrženo upravené technické řešení. Dokumentace pro stavební povolení bude rozšířena, aby odpovídala dokumentaci pro společné územní a stavební řízení. Namísto zajištění stavebního povolení bude předmětem smlouvy zajištění společného územního a stavebního povolení.

Článek 2 – Předmět smlouvy

1) Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. 2.1, v původním znění:

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění VZ pro statické zajištění části silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník v k. ú. Radňov v rámci akce III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD je:

1. zpracování dokumentace pro vydání stavebních povolení (dále jen DSP),
2. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) vč. soupisu prací a rozpočtu,
3. zajištění vydání pravomocných stavebních povolení,
4. výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

se ruší a nahrazuje novým článkem:

2.1. Předpokládaný rozsah předmětu plnění VZ pro statické zajištění části silnice III/11244 na hrázi rybníka Podlesník v k. ú. Radňov v rámci akce III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD je:

1. zpracování dokumentace pro **sloučené územní a stavební řízení (dále jen DÚR+DSP)**,
2. zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen PDPS) vč. soupisu prací a rozpočtu,
3. zajištění vydání pravomocných povolení ve sloučeném územním a stavebním řízení,
4. výkon autorského dozoru při realizaci stavby.

2) Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. a, v původním znění:

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména:

- vlastní návrh technického řešení, příčné řezy budou po 10 m,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,

- podrobný geotechnický průzkum,
- záborový elaborát – grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí
- geodetická doměření pro DSP (příčné řezy a silniční příslušenství),
- havarijní a povodňový plán,
- dokladová část.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) bude předána:

- 6x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení),
- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

se ruší a nahrazuje novým článkem:

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání sloučeného územního a stavebního povolení (DÚR+DSP)

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zejména:

- vlastní návrh technického řešení, příčné řezy budou po 10 m,
- definitivní dopravní značení,
- plán opatření BOZP,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, dotčenými právníky a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke stavebnímu řízení,
- podrobný geotechnický průzkum,
- záborový elaborát – grafická i tabulková část vč. zákresu stavby v katastrální mapě, grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů pro věcná břemena inženýrských sítí
- geodetická doměření pro PD (příčné řezy a silniční příslušenství),
- havarijní a povodňový plán,
- dokladová část.

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební povolení (DÚR+DSP) bude předána:

- 6x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení),

- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

3) Článek 2 – Předmět smlouvy, odst. b, v původním znění:

b) Zajištění vydání stavebního povolení stavby

včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna objednatelem a následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení stavby.

se ruší a nahrazuje novým článkem:

b) Zajištění vydání sloučeného územního a stavebního povolení stavby

včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků. Před podáním žádosti o vydání stavebního povolení stavby si zadavatel vyhrazuje právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební úřad, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby – uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna objednatelem a následně předána zhotoviteli pro doložení k žádosti o vydání stavebního povolení stavby.

Článek 3 – Termín plnění

Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1, v původním znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad prosinec 2017
Vypracování DSP dle Čl. 2 bodu a)	do 3 měsíců od předání kompletní dokumentace ve stupni DÚR objednatelem
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle Čl. 2 bodu b)	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy objednatelem (vč. pravomocného územního rozhodnutí)
Vypracování PDPS dle Čl. 2 bodu c)	do 3 měsíců od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle Čl. 2 bodu d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního
povolení

se ruší a nahrazuje novým článkem:

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy

Vypracování DÚR+DSP dle Čl. 2 bodu a) **do 30. 6. 2018**

Zajištění pravomocného společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení dle Čl. 2 bodu b) do 4 měsíců od dokončení PD
DÚR+DSP a předání
majetkoprávní přípravy
objednatelům

Vypracování PDPS dle Čl. 2 bodu c) do 3 měsíců od vypracování PD
DÚR+DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle Čl. 2 bodu d) do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního
povolení

Článek 4 – Cenové ujednání

Článek 4 – cenové ujednání, odst. 4.5, v původním znění:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	413 140,- Kč
DPH 21%:	86 759,- Kč
cena celkem včetně DPH:	499 899,- Kč

(slovy: čtyřistadevedesátdevětisíc osm set devadesát devět korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	214 400,- Kč
DPH 21%:	45 024,- Kč
cena celkem včetně DPH:	259 424,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 80 700,- Kč
DPH 21%: 16 947,- Kč
cena celkem včetně DPH: 97 647,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 64 920,- Kč
DPH 21%: 13 633,- Kč
cena včetně DPH: 78 553,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 48 hodin

cena bez DPH: 53 120,- Kč
DPH 21%: 11 155,- Kč
cena včetně DPH: 64 275,- Kč

se ruší a nahrazuje novým článkem:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: **473 140,- Kč**
DPH 21%: 99 359,- Kč
cena celkem včetně DPH: 572 499,- Kč

(slovy: pětsetšedesátdevít tisíc čtyřicet devět korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DÚR+DSP

cena celkem bez DPH: **254 400,- Kč**
DPH 21%: 53 424,- Kč
cena celkem včetně DPH: 307 824,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 80 700,- Kč
DPH 21%: 16 947,- Kč
cena celkem včetně DPH: 97 647,- Kč

Zajištění vydání pravomocného územního a stavebního povolení

cena bez DPH: **84 920,- Kč**
DPH 21%: 17 833,- Kč
cena včetně DPH: 102 753,- Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 48 hodin

cena bez DPH: 53 120,- Kč
DPH 21%: 11 155,- Kč
cena včetně DPH: 64 275,- Kč

Článek 5 – Závěrečná ustanovení


- 1) Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 3 vyhotovení objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy _ Registru smluv.
- 6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 21 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

Příloha: Cenová kalkulace

V Jihlavě dne 28. 06. 2018

V Brně dne 19. 6. 2018

Objednatel:



MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman kraje

Zhotovitel:

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka
jednatel společnosti

III/11244 Radňov, statické zajištění silnice, PD

**Kalkulace vícenákladů při zpracování projektu DUR/DSP
sloučené územní a stavební řízení**

	hod	Kč/hod	Celkem
Rozšíření dokumentace	80	500 Kč	40 000 Kč
Projednání sloučeného územního a stavebního povolení	40	500 Kč	20 000 Kč

Podklady celkem:

60 000 Kč

Ing. Martin Řehulka



Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806