



ke sml. 953/18
o. 1335



116582

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/150 Pavlíkov - Leštinka - D1, provedení více a méněprací			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek - hejtmán			
Schváleno:	RK	Datum:	13.2.2018	Č.usnesení: 0221/05/2018/RK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	M - SILNICE a.s.			
Smluvní částka: 1)	68425315.98			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	ihned			

		Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:		ODSH/I.Šedová	18.7.2018	
Projednáno s:		ODSH/R.Handa	18.7.2018	
Právní kontrola:		ODSH/A.Mládek	18.7.2018	
Předkládá:		ODSH/H.Strnadová	18.7.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)		ODSH/H.Strnadová	18.7.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	18.7.2018	
	Správce rozpočtu:	OE/H.Sošková	18.7.2018	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 42196868), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 22.05.2018 11:39:35):

D1, provedení více a méněprací na stavbě II/150 Pavlíkov - Leštinka, navýšení ceny o 2 816 756,66 Kč bez DPH, spolufinancování z IROP

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 6842531598.00, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP: 002212, ORJ: 0000001000, ORG: 0001785000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/150 Pavlíkov - Leštinka“
č. dodatku 116582

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 580 976/6800

IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: M – SILNICE a.s.
Adresa: Husova 1697, 530 03 Pardubice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Kučera, předseda představenstva a Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: Josef Řezníček, výrobní náměstek OZ STŘED
Zdeněk Drtina, vedoucí provozu Havlíčkův Brod
Ing. Lukáš Ledvinka, stavbyvedoucí
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1080015329/0800
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 109160, č. zhotovitele 24-SOD-2018-011 uzavřené dne 19. 3. 2018 na akci „II/150 Pavlíkov - Leštinka“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. Jedná se o vícepráce spojené s odstraněním většího počtu pařezů a jejich likvidace štěpkováním, než předpokládal projekt. Dále o méněpráce a vícepráce při výstavbě propustů a opěrné zídky vyplývající ze zpřesněného výpočtu v rámci realizační dokumentace stavby.

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

oblastní závod STŘED

Za Pivovarem 611, 537 01 Chrást

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 53.733.091,26 Kč

DPH 21%: 11.283.949,16 Kč

cena celkem včetně DPH: 65.017.040,42 Kč

(slovy:šedesátpětmilionůsedmnácttisícčtyřicetkorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 56.549.847,92 Kč

DPH 21%: 11.875.468,06 Kč

cena celkem včetně DPH: 68.425.315,98 Kč

(slovy:šedesátosmmilionůčtyřístadvacetpěttisícťřístapátnáctkorunčeskýchdevadesátosmhaléřů)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

M - SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868

oblastní závod STŘED


Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 23. 07. 2018

Objednatel:


.....
MUDr. Jiří Běhouněk
hejtman



Kraj Vysočina


Žižkova 57, 587 33 Jihlava

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

16 -07- 2018


.....
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.


.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Soupis objektů

Stavba: II/150 Pavlíkov - Leštinka

Stavební objekt	cena dle SOD	cena dle dod č.1
000 - Vedlejší a ostatní náklady	2 048 438,00	2 048 438,00
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
001 - Příprava území	4 680 431,56	7 589 172,56
vícepráce		2 908 741,00
méněpráce		0,00
002 - Dopravní opatření	1 496 965,93	1 496 965,93
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
101 - Přeložka silnice II/150	39 613 621,62	39 521 637,285
vícepráce		2 716,613
méněpráce		-94 700,950
131 - Napojení místní komunikace v km 0,024	90 508,80	90 508,80
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
181 - Hospodářský sjezd v km 0,108	57 377,53	57 377,53
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
182 - Sjezd na lesní cestu v km 0,189	120 448,65	120 448,65
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
183 - Sjezd na lesní cestu v km 0,760	1 676 099,11	1 676 099,11
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
184 - Sjezd na lesní cestu v km 0,950	328 720,36	328 720,36
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
185 - Sjezd na lesní cestu v km 1,135	997 261,31	997 261,31
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
801 - Rekultivace	2 303 938,78	2 303 938,78
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00
811 - Náhradní výsadba	319 279,63	319 279,63
vícepráce		0,00
méněpráce		0,00

Celkem stavba

53 733 091,26 Kč 56 549 847,923 Kč

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO: 421 96 868, DIČ: CZ42196868
oblastní závod STŘED
Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim



3.6.18.9

Datum: 2.7.2018

Čas: 10:40:16

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 001 - Příprava území								001					
Číslo a název rozpočtu: 001 - Příprava území													
Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 639,320	2 639,320	0,000	103,00	271 849,960	0,000	0,000	271 849,960	0,000	0,00
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	597,285	597,285	0,000	2 860,00	1 708 235,100	0,000	0,000	1 708 235,100	0,000	0,00
3	11120.	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	159,000	159,000	0,000	60,00	9 540,000	0,000	0,000	9 540,000	0,000	0,00
4	11130.	SEJMUTÍ DRNU	M2	1 662,000	1 662,000	0,000	25,00	41 550,000	0,000	0,000	41 550,000	0,000	0,00
5	11221.	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1 672,000	2 320,000	648,000	475,00	794 200,000	0,000	307 800,000	1 102 000,000	307 800,000	38,76
6	11222.	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	13,000	1 328,000	1 315,000	1 302,00	16 926,000	0,000	1 712 130,000	1 729 056,000	1 712 130,000	10 115,38
7	11231.	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1 672,000	2 320,000	648,000	152,00	254 144,000	0,000	98 496,000	352 640,000	98 496,000	38,76
8	11232.	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	13,000	1 328,000	1 315,000	601,00	7 813,000	0,000	790 315,000	798 128,000	790 315,000	10 115,38
9	11318.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	0,300	0,300	0,000	405,00	121,500	0,000	0,000	121,500	0,000	0,00
10	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELLENÉHO	M3	1 265,250	1 265,250	0,000	224,00	283 416,000	0,000	0,000	283 416,000	0,000	0,00
11	11333.	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	597,285	597,285	0,000	507,00	302 823,500	0,000	0,000	302 823,495	0,000	0,00
12	11351.	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	7,000	7,000	0,000	46,00	322,000	0,000	0,000	322,000	0,000	0,00
13	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	42,000	42,000	0,000	49,00	2 058,000	0,000	0,000	2 058,000	0,000	0,00
14	11372.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	32,370	32,370	0,000	490,00	15 861,300	0,000	0,000	15 861,300	0,000	0,00
15	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	458,630	458,630	0,000	490,00	224 728,700	0,000	0,000	224 728,700	0,000	0,00
16	112110.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	3 683,000	3 683,000	0,000	79,00	290 957,000	0,000	0,000	290 957,000	0,000	0,00
17	112110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	1 334,050	1 334,050	0,000	102,00	136 073,100	0,000	0,000	136 073,100	0,000	0,00
18	112120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5 017,050	5 017,050	0,000	12,00	60 204,600	0,000	0,000	60 204,600	0,000	0,00
19	11472.	OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	500,000	500,000	0,000	180,00	90 000,000	0,000	0,000	90 000,000	0,000	0,00
20	118481.	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	80,000	80,000	0,000	301,00	24 080,000	0,000	0,000	24 080,000	0,000	0,00
21	11912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	70,000	70,000	0,000	60,00	4 200,000	0,000	0,000	4 200,000	0,000	0,00



3.6.18.9

Datum: 2.7.2018

Čas: 10:40:17

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 001 - Příprava území								001					
Číslo a název rozpočtu: 001 - Příprava území													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	914123.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	12,000	0,000	180,00	2 160,000	0,000	0,000	2 160,000	0,000	0,00
23	914913.	SLOUPKY A STOJKY DŽ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8,000	0,000	301,00	2 408,000	0,000	0,000	2 408,000	0,000	0,00
24	96615.	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	12,300	12,300	0,000	3 236,00	39 802,800	0,000	0,000	39 802,800	0,000	0,00
25	966345.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM	M	14,000	14,000	0,000	980,00	13 720,000	0,000	0,000	13 720,000	0,000	0,00
26	966346.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	11,000	11,000	0,000	1 224,00	13 464,000	0,000	0,000	13 464,000	0,000	0,00
27	966358.	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM	M	20,000	20,000	0,000	1 787,00	35 740,000	0,000	0,000	35 740,000	0,000	0,00
28	96657.	ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM	M	26,000	26,000	0,000	1 228,00	31 928,000	0,000	0,000	31 928,000	0,000	0,00
29	97612.	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KAMENNÝCH	KUS	5,000	5,000	0,000	421,00	2 105,000	0,000	0,000	2 105,000	0,000	0,00
Celkem								4 680 431,555	0,000	2 908 741,000	7 589 172,555	2 908 741,000	62,15
Všechny změny celkem								4 680 431,555	0,000	2 908 741,000	7 589 172,555	2 908 741,000	62,15

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:



3.6.18.9

Datum: 2.7.2018

Čas: 10:41:49

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj

Vysočina

Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150

Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	5 473,000	5 473,000	0,000	103,00	563 719,000	0,000	0,000	563 719,000	0,000	0,00
3	12373.b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	8 872,000	8 872,000	0,000	151,00	1 339 672,000	0,000	0,000	1 339 672,000	0,000	0,00
2	12373.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	15 133,960	15 133,960	0,000	98,00	1 483 128,080	0,000	0,000	1 483 128,080	0,000	0,00
4	12383.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II	M3	6 818,990	6 818,990	0,000	207,00	1 411 530,930	0,000	0,000	1 411 530,930	0,000	0,00
5	12393.	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III	M3	1 265,000	1 265,000	0,000	1 074,00	1 358 610,000	0,000	0,000	1 358 610,000	0,000	0,00
6	12473.	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TR. I	M3	38,000	38,000	0,000	188,00	7 144,000	0,000	0,000	7 144,000	0,000	0,00
7	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	970,000	970,000	0,000	224,00	217 280,000	0,000	0,000	217 280,000	0,000	0,00
8	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	2 221,000	2 221,000	0,000	71,00	157 691,000	0,000	0,000	157 691,000	0,000	0,00
9	12960.	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	60,000	60,000	0,000	169,00	10 140,000	0,000	0,000	10 140,000	0,000	0,00
10	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	83,743	83,743	0,000	169,00	14 152,570	0,000	0,000	14 152,567	0,000	0,00
11	13183.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	18,018	18,018	0,000	228,00	4 108,100	0,000	0,000	4 108,104	0,000	0,00
12	13273.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	74,520	74,520	0,000	220,00	16 394,400	0,000	0,000	16 394,400	0,000	0,00
13	13283.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	12,960	12,960	0,000	940,00	12 182,400	0,000	0,000	12 182,400	0,000	0,00
14	13293.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III	M3	6,480	6,480	0,000	1 302,00	8 436,960	0,000	0,000	8 436,960	0,000	0,00
15	13673.	VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TR. I	M3	6,265	7,500	1,235	859,00	5 381,640	0,000	1 060,865	6 442,500	1 060,865	19,71
16	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 675,000	1 675,000	0,000	93,00	155 775,000	0,000	0,000	155 775,000	0,000	0,00
17	17130.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM	M3	2 450,000	2 450,000	0,000	93,00	227 850,000	0,000	0,000	227 850,000	0,000	0,00
18	17310.	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	490,000	490,000	0,000	139,00	68 110,000	0,000	0,000	68 110,000	0,000	0,00
19	17410.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	38,000	38,000	0,000	97,00	3 686,000	0,000	0,000	3 686,000	0,000	0,00

M - SILNICE a.s.
 Pávkova 69
 580 01 Pávkov
 IČO: 421 90 808 DIČ: CZ42190808
 Zapsán v obchodním rejstříku
 Městním soudem v Brně
 číslo 153701
 Za přivolením G11, 537 01 Chudý



3.6.18.9

Datum: 2.7.2018

Čas: 10:41:49

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj

Vysočina

Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150

Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	17581.	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	385,642	385,642	0,000	750,00	289 231,500	0,000	0,000	289 231,500	0,000	0,00
21	17810.	ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH ZE ZEMIN SE ZHUT	M3	4,262	5,900	1,638	322,00	1 372,360	0,000	527,436	1 899,800	527,436	38,43
22	17910.	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	21 397,630	21 392,670	-4,960	177,00	3 787 380,510	-877,920	0,000	3 786 502,590	-877,920	-0,02
23	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	11 155,000	11 155,000	0,000	12,00	133 860,000	0,000	0,000	133 860,000	0,000	0,00
24	18120.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II	M2	3 145,000	3 145,000	0,000	17,00	53 465,000	0,000	0,000	53 465,000	0,000	0,00
25	18121.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. III	M2	920,000	920,000	0,000	17,00	15 640,000	0,000	0,000	15 640,000	0,000	0,00
26	18222.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	12 900,000	12 900,000	0,000	31,00	399 900,000	0,000	0,000	399 900,000	0,000	0,00
28	18232.b	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	7 900,000	7 900,000	0,000	25,00	197 500,000	0,000	0,000	197 500,000	0,000	0,00
27	18232.a	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	440,000	440,000	0,000	25,00	11 000,000	0,000	0,000	11 000,000	0,000	0,00
29	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	21 240,000	21 240,000	0,000	18,00	382 320,000	0,000	0,000	382 320,000	0,000	0,00
30	18351.	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	21 240,000	21 240,000	0,000	2,00	42 480,000	0,000	0,000	42 480,000	0,000	0,00
31	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	1 948,000	1 948,000	0,000	334,00	650 632,000	0,000	0,000	650 632,000	0,000	0,00
32	21264.a	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	87,600	89,400	1,800	359,00	31 448,400	0,000	646,200	32 094,600	646,200	2,05
33	21264.b	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	18,000	18,000	0,000	359,00	6 462,000	0,000	0,000	6 462,000	0,000	0,00
33	21452.b	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	607,200	607,200	0,000	792,00	480 902,400	0,000	0,000	480 902,400	0,000	0,00
34	21452.a	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 476,300	1 476,300	0,000	828,00	1 222 376,400	0,000	0,000	1 222 376,400	0,000	0,00
35	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	1,378	1,378	0,000	4 275,00	5 890,950	0,000	0,000	5 890,950	0,000	0,00
35	272335	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	17,503	13,368	-4,135	5 090,00	89 090,270	-21 047,150	0,000	68 043,120	-21 047,150	-23,62

Zpracováno 611, 537 01 Chmelná



3.6.18.9

Datum: 2.7.2018

Čas: 10:41:49

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj Vysočina

Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150

Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B	T	2,307	0,702	-1,605	25 516,00	58 865,410	-40 953,180	0,000	17 912,232	-40 953,180	-69,57
39	28994.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	855,000	855,000	0,000	520,00	444 600,000	0,000	0,000	444 600,000	0,000	0,00
40	28995.	KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	40 070,700	40 070,700	0,000	170,00	6 812 019,000	0,000	0,000	6 812 019,000	0,000	0,00
41	28997.a	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1 470,900	1 470,900	0,000	22,00	32 359,800	0,000	0,000	32 359,800	0,000	0,00
42	28997.b	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	4 565,760	4 565,760	0,000	49,00	223 722,240	0,000	0,000	223 722,240	0,000	0,00
43	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,750	0,750	0,000	9 534,00	7 150,500	0,000	0,000	7 150,500	0,000	0,00
44	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	0,150	0,024	-0,126	28 887,00	4 333,050	-3 639,762	0,000	693,288	-3 639,762	-84,00
45	3272C7.1	ZDI OPĚR. ZÁRUB. NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH. DRÁT O4,0MM. POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	969,120	969,120	0,000	1 258,00	1 219 152,960	0,000	0,000	1 219 152,960	0,000	0,00
46	327325.	ZDI OPĚRNÉ. ZÁRUBNÍ. NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,936	0,936	0,000	6 323,00	5 918,330	0,000	0,000	5 918,328	0,000	0,00
47	327365.	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH. NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI I0505, B500B	T	0,140	0,053	-0,087	27 682,00	3 875,480	-2 408,334	0,000	1 467,146	-2 408,334	-62,14
48	389325.	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	16,321	16,321	0,000	9 425,00	153 825,430	0,000	0,000	153 825,425	0,000	0,00
49	389365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B	T	3,264	2,517	-0,747	27 924,00	91 143,940	-20 859,228	0,000	70 284,708	-20 859,228	-22,89
50	451313.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	2,095	1,820	-0,275	2 588,00	5 421,860	-711,700	0,000	4 710,160	-711,700	-13,13
51	451314.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	33,680	33,842	0,162	2 976,00	100 231,680	0,000	482,112	100 713,792	482,112	0,48
52	451323.	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 (B20)	M3	51,800	51,800	0,000	2 904,00	150 427,200	0,000	0,000	150 427,200	0,000	0,00
53	451366.	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,917	0,917	0,000	25 275,00	23 177,180	0,000	0,000	23 177,175	0,000	0,00
54	45157.	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	12,807	12,807	0,000	750,00	9 605,250	0,000	0,000	9 605,250	0,000	0,00

24. října 2018, 15:37:01 Chyba



3.6.18.9

Datum: 2.7.2018

Čas: 10:41:49

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj

Vysočina

Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150

Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	45868.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU	M3	29,784	29,784	0,000	541,00	16 113,140	0,000	0,000	16 113,144	0,000	0,00
56	461314.	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	1,400	1,400	0,000	3 660,00	5 124,000	0,000	0,000	5 124,000	0,000	0,00
57	461315.	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	8,925	8,925	0,000	4 154,00	37 074,450	0,000	0,000	37 074,450	0,000	0,00
58	46251.	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	164,900	164,900	0,000	1 143,00	188 480,700	0,000	0,000	188 480,700	0,000	0,00
59	46451.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	81,595	77,670	-3,925	1 071,00	87 388,250	-4 203,675	0,000	83 184,570	-4 203,675	-4,81
60	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	19,646	19,646	0,000	4 826,00	94 811,600	0,000	0,000	94 811,596	0,000	0,00
61	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	10 818,760	10 818,760	0,000	175,00	1 893 283,000	0,000	0,000	1 893 283,000	0,000	0,00
62	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 887,400	1 887,400	0,000	111,00	209 501,400	0,000	0,000	209 501,400	0,000	0,00
63	56335.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	12 013,400	12 013,400	0,000	162,00	1 946 170,800	0,000	0,000	1 946 170,800	0,000	0,00
64	56962.	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3 180,000	3 180,000	0,000	74,00	235 320,000	0,000	0,000	235 320,000	0,000	0,00
65	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	10 818,760	10 818,760	0,000	15,00	162 281,400	0,000	0,000	162 281,400	0,000	0,00
66	572218.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19 888,432	19 888,432	0,000	8,00	159 107,460	0,000	0,000	159 107,456	0,000	0,00
67	572233.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2	M2	398,000	398,000	0,000	10,00	3 980,000	0,000	0,000	3 980,000	0,000	0,00
68	57475.c	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	234,000	234,000	0,000	97,00	22 698,000	0,000	0,000	22 698,000	0,000	0,00
69	57475.b	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	398,000	398,000	0,000	154,00	61 292,000	0,000	0,000	61 292,000	0,000	0,00
70	57475.a	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	321,200	321,200	0,000	86,00	27 623,200	0,000	0,000	27 623,200	0,000	0,00
71	574A34.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM	M2	9 760,840	9 760,840	0,000	143,00	1 395 800,120	0,000	0,000	1 395 800,120	0,000	0,00
72	574C56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM	M2	9 969,640	9 969,640	0,000	197,00	1 964 019,080	0,000	0,000	1 964 019,080	0,000	0,00

3.6.18.9
 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj
 Vysočina
 101 - Přeložka silnice II/150
 101 - Přeložka silnice II/150
 001
 55 45868. VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU
 56 461314. PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
 57 461315. PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37
 58 46251. ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE
 59 46451. POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE
 60 465512. DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
 61 56313. VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM
 62 56333. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
 63 56335. VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM
 64 56962. ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
 65 572123. INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
 66 572218. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 67 572233. SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2
 68 57475.c VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
 69 57475.b VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
 70 57475.a VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY
 71 574A34. ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+. 11S TL. 40MM
 72 574C56. ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+. 16S TL. 60MM

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj

Wysočina

Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150

Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	574E46.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	10 186,792	10 186,792	0,000	159,00	1 619 699,930	0,000	0,000	1 619 699,928	0,000	0,00
74	57621.	POSYP KAMENIVEM DRČENÝM 5KG/M2	M2	10 818,760	10 818,760	0,000	3,00	32 456,280	0,000	0,000	32 456,280	0,000	0,00
75	587205.	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC	M2	31,500	31,500	0,000	306,00	9 639,000	0,000	0,000	9 639,000	0,000	0,00
76	58910.	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	13,000	13,000	0,000	91,00	1 183,000	0,000	0,000	1 183,000	0,000	0,00
77	711112.	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	1,750	1,750	0,000	319,00	558,250	0,000	0,000	558,250	0,000	0,00
78	711311.	ASFALTOVÝMI PÁSY IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI	M2	290,008	290,008	0,000	85,00	24 650,680	0,000	0,000	24 650,680	0,000	0,00
79	711412.	ASFALTOVÝMI PÁSY IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ	M2	138,380	138,380	0,000	506,00	70 020,280	0,000	0,000	70 020,280	0,000	0,00
80	711509.a	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	352,053	352,053	0,000	85,00	29 924,510	0,000	0,000	29 924,505	0,000	0,00
81	711509.b	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ	M2	1,750	1,750	0,000	85,00	148,750	0,000	0,000	148,750	0,000	0,00
82	895111.	DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 60	KUS	29,000	29,000	0,000	7 248,00	210 192,000	0,000	0,000	210 192,000	0,000	0,00
83	895116.	DRENÁŽNÍ VÝUST Z BETON DÍLCŮ	KUS	9,000	9,000	0,000	3 995,00	35 955,000	0,000	0,000	35 955,000	0,000	0,00
84	899524.	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	4,620	4,620	0,000	2 987,00	13 799,940	0,000	0,000	13 799,940	0,000	0,00
85	9111A1.	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	554,000	554,000	0,000	1 974,00	1 093 596,000	0,000	0,000	1 093 596,000	0,000	0,00
86	9113A1.	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	1 744,000	1 744,000	0,000	795,00	1 386 480,000	0,000	0,000	1 386 480,000	0,000	0,00
88	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	14,000	14,000	0,000	367,00	5 138,000	0,000	0,000	5 138,000	0,000	0,00
87	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	42,000	42,000	0,000	271,00	11 382,000	0,000	0,000	11 382,000	0,000	0,00
89	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	48,000	48,000	0,000	72,00	3 456,000	0,000	0,000	3 456,000	0,000	0,00

CONFIDENTIAL

STREET TWO ZERO

82
83
84
85
86
88
87
89



3.6.18.9

Datum: 2.7.2018

Čas: 10:41:49

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj

Vysočina

Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150

Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	914161.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 462,00	4 386,000	0,000	0,000	4 386,000	0,000	0,00
91	914941.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1 806,00	3 612,000	0,000	0,000	3 612,000	0,000	0,00
92	914942.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY MONT S PŘESUNEM	KUS	1,000	1,000	0,000	1 180,00	1 180,000	0,000	0,000	1 180,000	0,000	0,00
93	914943.	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	1,000	1,000	0,000	180,00	180,000	0,000	0,000	180,000	0,000	0,00
94	915211.	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	538,875	538,875	0,000	287,00	154 657,130	0,000	0,000	154 657,125	0,000	0,00
95	917224.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	96,000	96,000	0,000	369,00	35 424,000	0,000	0,000	35 424,000	0,000	0,00
96	91725.	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	37,000	37,000	0,000	2 401,00	88 837,000	0,000	0,000	88 837,000	0,000	0,00
97	918357.	PROPUSTY Z TRUB DN 500MM	M	6,000	6,000	0,000	3 250,00	19 500,000	0,000	0,000	19 500,000	0,000	0,00
98	918358.	PROPUSTY Z TRUB DN 600MM	M	26,430	26,430	0,000	3 775,00	99 773,250	0,000	0,000	99 773,250	0,000	0,00
99	91844.	PROPUSTY RÁMOVÉ 250/200	M	36,000	36,000	0,000	46 603,00	1 677 708,000	0,000	0,000	1 677 708,000	0,000	0,00
100	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	13,000	13,000	0,000	85,00	1 105,000	0,000	0,000	1 105,000	0,000	0,00
101	931185.	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM	M2	5,484	5,484	0,000	289,00	1 584,880	0,000	0,000	1 584,876	0,000	0,00
102	931326.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	93,200	93,200	0,000	102,00	9 506,400	0,000	0,000	9 506,400	0,000	0,00
103	93134.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU PÁSKOU	M	262,400	262,400	0,000	85,00	22 304,000	0,000	0,000	22 304,000	0,000	0,00
104	93135.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	169,600	169,600	0,000	109,00	18 486,400	0,000	0,000	18 486,400	0,000	0,00

3.6.18.9
 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj
 Vysočina
 Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150
 Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150
 M - SILNICE a.s.
 2.7.2018
 10:41:49
 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj
 Vysočina
 Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150
 Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150



Aspe

Firma: M - SILNICE a.s.

Příloha č.9

Strana: 7

3.6.18.9

Datum: 2.7.2018

Čas: 10:41:49

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo:1

Evidenční číslo a název stavby: 924118011 - Leštinka, Pavlíkov - II/150 Pavlíkov-Leštinka - Kraj

Vysočina

Číslo a název SO/PS: 101 - Přeložka silnice II/150

Číslo a název rozpočtu: 101 - Přeložka silnice II/150

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	931383.	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR SILIKONOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 300MM2	M	169,600	169,600	0,000	157,00	26 627,200	0,000	0,000	26 627,200	0,000	0,00
106	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	255,000	255,000	0,000	586,00	149 430,000	0,000	0,000	149 430,000	0,000	0,00
107	93818.	OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	9 733,000	9 733,000	0,000	3,00	29 199,000	0,000	0,000	29 199,000	0,000	0,00
Celkem								39 613 621,621	-94 700,950	2 716,613	39 521 637,285	-91 984,336	-0,23
Všechny změny celkem								39 613 621,621	-94 700,949	2 716,613	39 521 637,285	-91 984,336	-0,23

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

M - SILNICE a.s.
 Pátek, 2.7.2018, Husova 1697
 602 01 99 088, DIČ CZ42190868
 Obchodní závod STŘED
 17. Jovarem 611, 537 01 Chrupá