

Číslo smlouvy příkazce: 109282
Číslo smlouvy příkazníka: 180033



KUJIP01CJ0S8

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043“

ke sml. P32/18

č. dodatku 122813

č. 1332

uzavřený podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

1.1. Příkazce:

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4 211 080 635/6800

IČO:

70890749

(dále jen příkazce)

1.2. Příkazník:

Vysplan s.r.o.

Adresa:

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti

IČO:

27717089

DIČ:

CZ27717089

Peněžní ústav:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

115-5598500247/0100

(dále jen příkazník)

Článek I

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku z důvodu prodloužení lhůty výstavby a z důvodu narovnání finančního plnění dle skutečně provedené činnosti na stavbě vzhledem ke klimatickým podmínkám a provádění stavebních prací v zimních měsících. V lednu 2019 se na stavbě nepracovalo.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto:

1.1 Článek 4 – Čas plnění, odst. 4.2

Původní znění

„4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 02/2019. Čas plnění zahrnuje 12 stavebně realizačních měsíců.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládaný termín dokončení činností je 06/2019. Čas plnění zahrnuje 15 stavebně realizačních měsíců.“

1.2 Článek 5 – odst. 5.1. Odměna příkazníka, platební podmínky

„5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	300 000,- Kč
DPH 21%:	63 000,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	363 000,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: třišedesáttřítisíkorunčeských)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši

Cena celkem bez DPH:	379 000,- Kč
DPH 21%:	79 590,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	458 590,- Kč


(cena celkem včetně DPH slovy: čtyřistapadesátosmtisícpětsetdevadesátkorunčeských)“

Článek II

1. Ostatní ustanovení příkazní smlouvy o provedení veřejné zakázky č. příkazce 109282, č. příkazníka 180033 ze dne 12. 3. 2018 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo příkazce 109282, č. příkazníka 180033 ze dne 12. 3. 2018 uzavřené podle § 2430 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., v platném znění.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží příkazce a dva příkazník.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí příkazce.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - kalkulace odměny
 - platební kalendář

V Jihlavě dne 14. 02. 2019

Příkazce:




Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Jihlavě dne 11.2.2019

Příkazník:



Vysplan
8. března 4812/27
586 01 Jihlava

Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti

Příloha dodatku č.1:

Název veřejné zakázky: „Koordinátor BOZP 01-2018, dopravní stavby“

Název části zakázky (část č.1): „II/602 Jihlava – most ev. č. 602-043“

Kalkulace odměny:

Popis	cena bez DPH	DPH 21%	cena včetně DPH
1. Vícepráce: 4 měsíce výkonu koordinátora BOZP x 21 000 Kč	84 000 Kč	17 640 Kč	101 640 Kč
2. Méněpráce: Narovnání finančního plnění původní zakázky (příkazní smlouva č. 109282/180033 ze dne 12. 3. 2018) – nečinnost koordinátora při neprovádění prací v 01/2019	- 5 000 Kč	- 1 050 Kč	- 6 050 Kč
Cena celkem	79 000 Kč	16 590 Kč	95 590 Kč

Platební kalendář:

2018/02	0 Kč	2018/08	30 000 Kč	2019/02	5 000 Kč
2018/03	55 000 Kč	2018/09	30 000 Kč	2019/03	21 000 Kč
2018/04	30 000 Kč	2018/10	30 000 Kč	2019/04	21 000 Kč
2018/05	30 000 Kč	2018/11	15 000 Kč	2019/05	21 000 Kč
2018/06	30 000 Kč	2018/12	10 000 Kč	2019/06	21 000 Kč
2018/07	30 000 Kč	2019/01	0 Kč		

Dílčí ceny jsou bez DPH

V Ostravě dne 11. 2. 2019



Vysplan
s.r.o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava
4

Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
Vysplan s.r.o.