

kv oml. 6032/17
6. 1283



106910

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - předmětem je změna termínů akce III/1327 Žirovnice – průtah.			
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hyliš			
Schváleno:	RK	Datum:	25.07.2017	Č.usnesení: 1315/24/2017/RK
Dokument uložen u:	Bc. Procházková			
Počet vyhotovení:	5			
Adresát:	SaM silnice a mosty a.s.			
Smluvní částka: 1)	0.00			
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství			
Podpis zajistit do:	25.10.2017			

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	Bc. Procházková / ODSH	24.10.2017	
Projednáno s:	Ing. Matulová / ODSH	24.10.2017	
Právní kontrola:	JUDr. Mládek / ODSH	24.10.2017	
Předkládá:	Ing. Strnadová / ODSH	24.10.2017	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	Ing. Strnadová / ODSH	24.10.2017	
Zodpovídá:	Příkazce operace:		
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 25018094), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: prochazkova.l, datum ověření: 12.10.2017 14:55:22):

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - předmětem je změna termínů akce III/1327 Žirovnice – průtah.

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvy, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP01DCIDJ

ID dodatku: 106910

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 105761, číslo smlouvy zhotovitele: 71/SaM/CL/2017

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

pro akci: „III/1327 Žirovnice - průtah“

ke sml. 6032/17

Článek 1 – Smluvní strany

p. 1283

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 4050005000/6800

IČO: 708 90 749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Adresa: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

zástupce pro věci smluvní: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku

zástupce pro věci technické: Ing. Jan Rybák, vedoucí OZ České Budějovice

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Česká Lípa

Číslo účtu: 254242-421/0100

Česká spořitelna a.s. pob. Č. Lípa

189202/0800

IČO: 250 18 094

DIČ: CZ25018094

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972

(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s ustanovením čl. 13. odst. 13.12. smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 105761, č. smlouvy zhotovitele 71/SaM/CL/2017, uzavřené mezi nimi dne 5. 10. 2017 (dále též jen „Smlouva“), z důvodu pozdního zajištění stavebního povolení, a nemožnosti realizace stavby v r. 2017 se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy níže uvedeného znění (dále též jen „Dodatek“).

Článek 2 - Předmět dodatku

Dohodou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy doplňují, mění, ruší či nahrazují tak, jak je u kterého z nich uvedeno.

Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1, ve znění smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele 105761, č. smlouvy zhotovitele 71/SaM/CL/2017, uzavřené mezi nimi dne 5. 10. 2017, se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:
Zahájení realizace stavby – předání staveniště

po podpisu smlouvy,
předpoklad 04/2018

Uvedení stavby do předčasného užívání

nejpozději k 1. 10. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 20. 11. 2018“

Článek 4 - Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží „objednatel“ a dvě vyhotovení obdrží „zhotovitel“.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

V Jihlavě dne ... 26. 10. 2017

V České Lípě dne 26. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva
a ředitel podniku

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

46

