



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„II/387 Ujčov – most ev. č. 387-011“
č. dodatku 127898

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

*he sml 2976/19
o 1527*

Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SPH stavby s.r.o.**
Adresa: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 125388, č. zhotovitele 468-2019 uzavřené dne 29.5.2019 na akci „II/387 Ujčov – most ev. č. 387-011“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu dílčího plnění – zprovoznění stavební části díla, a to na základě změny technologie výstavby.
- 2.2 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo, dohodly na této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu dílčích termínů plnění díla.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1 Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: ihned po podpisu smlouvy (předpoklad 6/2019)

Dokončení stavební části díla, zprovoznění:

I. etapa do 30. 8. 2019

II. etapa do 15.11.2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 31. 5.2020

Poznámka: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště: 4. 7. 2019

Dokončení stavební části díla, zprovoznění: do 7. 11. 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části: do 31. 5.2020

Poznámka: V zimním období (tj. od 1. listopadu nebo od termínu předčasného užívání do 31. března) nebudou na komunikaci prováděny žádné práce, které by bránily provozu a zimní údržbě.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží zhotovitel podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 4.5 Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 29. 08. 2019

V Bystřici nad Pernštejnem dne 29. 08. 2019

Objednatel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:



Stavíme na
pevných základech

21

V
SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

.....
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti