



KUJIP01EG0AV

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

DODATEK Č.6 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 96224

Číslo smlouvy zhotovitele: D-16-061.Sd05

ke sml 7028/16
5 1140

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 112 646/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PUDIS a.s.
Adresa: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
zastoupený: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a Ing. Petrem Mikuláškem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeňka Bolehovská
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 105026522/0300
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

Vzhledem k tomu, že stavební řízení je ze strany MÚ Pacov časově náročnější než byl čas předpokládaný v SoD pro zajištění stavebního povolení, smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se doba pro zajištění stavebního povolení upraví v návaznosti na faktický průběh stavebního řízení.

Z tohoto důvodu dojde k úpravě článků 3 odstavce 3.1.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1.

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení: po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a) do 16. 5. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL do 31. 7. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b) do 16. 7. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c) do 30.4.2018

Vypracování PD DSP dle bodu d) do 5 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e) do 4 měsíců
od dokončení DSP a předání
majetkoprávní přípravy (bude – li
nutná pro zajištění stavebního
povolení)

Vypracování PDPS dle bodu f) do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu do 1. 8. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Pro vypracování předmětu plnění se stanoví následující dílčí termíny:

Zahájení: po podpisu smlouvy – 16. 8. 2016

Vypracování PD DÚR dle bodu a) do 16. 5. 2017

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s dočasným a trvalým zábořem a zajištění souhlasu s vynětím pozemků ze ZPF a PUPFL do 31. 7. 2017

Vypracování Oznámení záměru dle bodu b) do 16. 7. 2017

Zajištění územního rozhodnutí dle bodu c) do 30.4.2018

Vypracování PD DSP dle bodu d) do 6 měsíců
od vydání pravomocného
územního rozhodnutí

Zajištění stavebního povolení dle bodu e) do 31. 8. 2019

Vypracování PDPS dle bodu f) do 2 měsíců
od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního povolení

Záborový elaborát pro zpracování geometrického plánu do 1. 8. 2017

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení.

Článek 4 – závěrečné ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96224, tímto dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky č. 96224, dodatku smlouvy č.1, číslo objednatele 101136, dodatku č. 2 smlouvy objednatele č. 106930, dodatku č. 3 smlouvy objednatele 108442, dodatku č. 4 smlouvy objednatele č. 121856, dodatku č. 5 smlouvy objednatele 122612 nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových

stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

4.5. Tento dodatek ke smlouvě o provedení veřejné zakázky se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 5 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 21. 06. 2019

Objednatel:

.....
Ing. Jan Hylis
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

V Praze dne 21. 06. 2019

Zhotovitel:

.....
Ing. Martin Höfler
předseda představenstva
PUDIS a.s.

.....
Ing. Petr Mikulášek
místopředseda představenstva
PUDIS a.s.



Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

2