



KUJIP01EGZ1Z

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zastávky veřejné dopravy, ul.Hradební, Jihlava“

Číslo smlouvy objednatele: 122326 a 124550 (Dodatek č.1)

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 1290A18

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

ke sml. 10411/19

č. 1493

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci smluvní:

MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

zástupce pro věci technické:

Ing. Karel Liška, Ing. Hana Matulová

Bankovní spojení:

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu:

4050005000/6800

IČO:

708 90 749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PORR a.s.

Adresa:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Úsek:

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Václav Šafář, zmocněnec PORR a.s., na základě plné moci a Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci

(společně)

zástupce pro věci technické:

Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava odštěpného závodu, autorizovaný stavitel v oboru DS, tel: 725 752 431 a Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS, tel: 725 039 034

(každý samostatně)

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4

Číslo účtu:

1091107720/5500

IČ:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly na této nepodstatné změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č.2 Smlouvy o dílo (číslo objednatele 122326, číslo zhotovitele 9–1290A18) uzavřené dne 30. 1. 2019 a dodatku č.1 (číslo objednatele 124550) uzavřeného dne 30.4.2019 je prodloužení termínu dokončení stavební části díla, zprovoznění stavby (celkové dokončení díla zůstává dle dodatku č.1) a konečná úprava ceny díla.

Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby. Jedná se zejména o nepředvídatelné přeložky stávajících sdělovacích kabelových vedení a sanaci zemní pláně i u druhé zastávky. Cenová úprava zahrnuje provedenou sanaci zemní pláně pod oběma zastávkami včetně úpravy odvodnění a přeložku sdělovacího vedení.

Vlivem výše uvedených víceprací dochází po vzájemné dohodě k prodloužení termínu pro zprovoznění stavby. Cenově jsou tyto vícepráce řešeny souhrnně v tomto konečném dodatku č.2.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	18. 3. 2019
Dokončení stavební části díla, zprovoznění stavby	do 20. 06. 2019
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 06. 2019

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště:	18. 3. 2019
Dokončení stavební části díla, zprovoznění stavby	do 30. 06. 2019

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 30. 06. 2019

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	3.323.012,86 Kč
DPH 21%:	697.832,70 Kč
cena celkem včetně DPH:	4.020.845,56 Kč

(slovy: třímilionytřístadvacetitřicetdvánáct korun českých bez DPH a 86/100)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Dodatek č.2

cena bez DPH:	423.598,22 Kč
DPH 21%:	88.955,63 Kč
cena celkem včetně DPH:	512.558,85 Kč

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	3.746.611,08 Kč
DPH 21%:	786.788,33 Kč
cena celkem včetně DPH:	4.533.399,41 Kč

(slovy: třímilionysedmsetčtyřicetšesttisícšestsetjedenáct korun českých bez DPH a 08/100)“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo č. objednatele 122326, č. zhotovitele 9 – 1290A18 a dodatku č.1 č. objednatele 124550 se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.


Příloha: Cenová nabídka (3x)


V Jihlavě dne 28.6.2019

V Tlumačově dne


Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


.....
Ing. Václav Šafář
zmocněnec PORR a.s.

.....
Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava
PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby
Oblast Morava

PORR a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1/2019 - Autobusové zastávky - Hradební Jihlava (směr City Park - Žižkova)
 číslo a název SO SO 101 - Podkladní sanační vrstva
 číslo a název rozpočtu: SO 101 - Podkladní sanační vrstva

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
	1		Zemní práce				
4	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 (160,5*0,5) + (12,0*0,3*0,5) + (1,0*1,0*1,0) = 83,25	M3	83,050	150,0000	12 457,500
5	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	M3	83,050	12,0000	996,600
6	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	83,050	120,0000	9 966,000
7	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes	M3	83,050	12,0000	996,600
8	162702199		Poplatek za skládku zeminy	M3	83,050	10,0000	830,500
9	171201101		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	M3	83,050	18,0000	1 494,900
10	181101102		Úprava pláně v zářezích v hor 1-4 se zhuťněním	M2	160,500	14,4000	2 311,200
	1		Zemní práce				29 053,300
	5		Komunikace				
N1	21451	OTSKP 2016 Expertní ceny	Sanační vrstva z lomového kamene	M3	80,250	702,9500	56 411,738
	5		Komunikace				56 411,738
	9		Ostatní konstrukce a práce				
N3	919726203	URS 2018/II	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	M2	160,500	66,0450	10 600,223
	9		Ostatní konstrukce a práce				10 600,223
			Úprava podloží a základové spáry				
35	211561111R00		Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 8/16 mm (12*0,015) + (1,0*1,0*1,0) = 1,18	M3	1,1800	780,0000	920,400
36	211971110R00		Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 12*0,65	M2	7,8000	30,0000	234,000
37	212810010RAC		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopisek a obsyp kamenivo, trubky D 100 mm, obalení geotextilií	M	12,0000	150,0000	1 800,000
			Úprava podloží a základové spáry				2 954,400
			Celkem				99 019,660
			Celkem				99 019,660

PORR a.s.

Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

IČO: 43005560

-136-

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1/2019 - Autobusové zastávky - Hradební Jihlava (směr Žižkova - ZOO)
 číslo a název SO SO 101 - Podkladní sanační vrstva
 číslo a název rozpočtu: SO 101 - Podkladní sanační vrstva

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1			Zemní práce				
4	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3 (122,0*0,5) + (134,0*0,3) + (20*0,3*0,5) = 104,2	M3	104,200	150,0000	15 630,0000
5	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	104,200	12,0000	1 250,4000
6	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	164,200	120,0000	19 704,0000
7	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes	M3	164,200	12,0000	1 970,4000
8	162702199		Poplatek za skládku zeminy	M3	104,200	10,0000	1 042,0000
9	171201101		Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	M3	164,200	18,0000	2 955,6000
10	181101102		Uprava pláně v zářezích v hor 1-4 se zhuťněním 134,0 + 120,0 = 376,0	M2	376,000	14,4000	5 414,4000
15	113107550R00		Odstranění podkladu pl. 50 m ² , kam. drcené tl. 50 cm	M2	120,00	72,0000	8 640,0000
1			Zemní práce				56 606,8000
5			Komunikace				
N1	21451	OTSKP 2018 Expertní ceny	Sanační vrstva z lomového kamene	M3	101,200	702,9500	71 138,5400
N2	17130	OTSKP 2018 Expertní ceny	Uložení sypaniny do násypů v aktivní zóně se zhuťněním	M3	60,000	90,1000	5 406,0000
5			Komunikace				76 544,5400
9			Ostatní konstrukce a práce				
N3	919726203	URS 2018/II	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 80 kN/m	M2	120,000	66,0450	7 925,4000
62	979081111R00		Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 87,84	T	87,840	42,0000	3 689,2800
13	979081121R00		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	T	439,200	6,0000	2 635,2000
14	979990113R00		Poplatek za skládku sutí - beton, štěrky, živice	T	87,840	300,0000	26 352,0000
N4	998225111	URS 2018/II	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	T	87,840	51,5100	4 524,6384
9			Ostatní konstrukce a práce				45 126,5184
35	211561111R00		Uprava podloží a základové spáry Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubé drcen. 8/16 mm 20*0,015	M3	0,3000	780,0000	234,0000
36	211971110R00		Opláštění žebek z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 20*0,65	M2	13,0000	30,0000	390,0000
37	212810010RAC		Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopísek a obsyp kamenivem, trubky D 100 mm, obalení geotextilií 20,0	M	20,0000	150,0000	3 000,0000
			Uprava podloží a základové spáry				3 624,0000
63	960321271R00		Bourání konstrukcí Bourání konstrukcí ze železobetonu (15,0*4,0*0,5) + (5,0*1,2*1,1) = 36,6	M3	36,6000	2 880,0000	105 408,0000
			Bourání konstrukcí				105 408,0000
			Celkem				287 309,8584
			Celkem				287 309,8584

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
 100 00 Praha 10, Strašnice
 IČO: 43005560

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Zastávky veřejné dopravy ul. Hradební, Jihlava	Zhotovitel:	Porr a.s	IČ/DIČ:	43005560
Druh stavby:	Přeložka koordinačního kabelu	Zpracoval:	Petr Beroun	Datum:	13.6.2019
Lokalita:	Jihlava				
Začátek výstavby:	Červen 2019	Konec výstavby:	Červen 2019	Položek:	4

Rozpočtové náklady v Kč

Označení dodávky	Množství	Cena m.j	Cena DPH	DPH 21%	Kč celkem
Dodávky a práce dle pol. rozpočtu	1,00	35 494,00	35 494,00	7 453,74	42 947,74
Navýšení CN podzhotovitele 5% dle SOD		1 774,70	1 774,70	372,69	2 147,39
Součet položek	1,00	37 268,70	37 268,70	7 826,43	45 095,13
Zaokrouhlení					-0,13
Cena celkem vč. DPH					45 095,00

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Smíchov
IČO: 43005560

-136-

PATRIOT, spol. s r.o.

Dodavatel:



SVĚTELNÁ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

Registrace - OR při KS
Brno, oddíl C, vložka 842

PATRIOT, spol. s r.o.
Tuřanka 383/92
627 00 BRNO - Slatina

IČ: 15546501
DIČ: CZ15546501
Telefon: 543212577
Fax: 543212581
E-mail: patriot@patriot.cz
www.patriot.cz

NABÍDKA č. 19NSZ065

Odběratel: IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Porr a.s.
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10

Tel.:

Nabídka č.: 19NSZ065
Datum zápisu: 06.06.2019
Platno do:


Konečný příjemce:

Porr a.s., Provozní jednotka Jihlava
Znojemská 78a
586 01 Jihlava

Cenová nabídka na dodávky a práce na koordinačním kabelu SSZ křižovatky Žižkova x Benešova v rámci akce na akci „Zastávky MHD, ul. Hradební, Jihlava“:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Dodávky a práce podle rozpočtu	1	35 494,00		35 494,00 21%	7 453,74	42 947,74
Součet položek				35 494,00	7 453,74	42 947,74
Zaokrouhlení						0,26
CELKEM K ÚHRADĚ						42 948,00

Příloha: Rozpočet 1 ks



Handwritten signature

Vystavil: Vít Pleva
pleva@patriot.cz

Stavba **Zastávky veřejné dopravy ul. Hradební , Jihlava**
 číslo a název SO **SO 01 Zastávky veřejné dopravy**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	M.j	Počet m.j	CENA m.j celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	5		Ostatní konstrukce a práce				
1			Protažení kabelu chráničkou KOPOFLEX DN 75 mm	M	70,00	36,80	2 576,00
2			Kabel (specifikace kabelu dle vlastníka sítě)	M	70,00	173,60	12 152,00
3			Naspojování nového kabelu	KS	2,00	4 980,00	9 960,00
4			Doprava, kontrola SSZ		1,00	10 806,00	10 806,00
CELKEM							35 494,00

PATRIOT
 SVĚTELNÁ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
 PATRIOT, spol. s r.o.
 Tuřanka 383/02, CZ-627 00 Brno
 IČ: 252 552 551, DIČ: CZ252 552 551

[Handwritten signature]