



Re sub. c. 8202/18

2. 1472

**Dodatek č.3 ke smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby ze dne 18.10. 2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 23.1. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 29.5. 2019**

„Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - projektová dokumentace“

uzavřen podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:

tel.

ICO:

bankovní spojení:  
číslo účtu:

## Kraj Vysočina

Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava  
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje  
Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána pro oblast  
ekonomiky a majetku  
MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla  
Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina  
564 602 205  
708 90 749  
Sberbank CZ, a.s.  
4200550048/6800

**Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastoupený:  
zástupce pro věci smluvní:  
zástupce pro věci technické:  
tel./fax:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zápis v obchodním rejstříku:

**INVENTE, S.r.l.**

Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice  
Ing. arch. Václavem Jankovcem, jednatelem  
Ing. arch. Václav Jankovec, jednatel  
Roman Předota, DiS.  
387 200 425  
251 71 232  
CZ25171232  
KB, a.s.  
51-9059290277/0100  
u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 7406

## Úvodní ustanovení

Smlouva o provedení veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena smluvními stranami dne 18.10. 2018, dodatek č.1 Smlouvy byl uzavřen dne 23.1. 2019, dodatek č. 2 Smlouvy byl uzavřen dne 29.5. 2019. Důvodem pro uzavření dodatku č. 3 je nutnost přepracování výkonové fáze 2 – zhotovení projektu díla pro vydání stavebního povolení a s tímto související navýšení ceny díla dle př. č. 1 - cenové kalkulace. K původní projektové dokumentaci pro stavební povolení vydala obec Věž negativní stanovisko. Následně bylo zadáno vypracování nového stavebního záměru s kladným stanoviskem obce Věž, který byl objednateli předán 31. 1. 2020.

## 2. Předmět dodatku

### 1.) Změna podkladů (Čl. 5. Spolupráce a podklady objednatele)

Čl. 5 se mění a nově zní takto:

Práce bude provedena na základě těchto podkladů (pokud nebyly součástí zadávací dokumentace, budou zhotoviteli předány objednatelem nejpozději v den podpisu smlouvy):

- smlouva o provedení veřejné zakázky, včetně dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3 smlouvy.
- investiční záměr stavby zpracovaný 04/2018 firmou ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., aut. architekt Ing. arch. Petr Holub, Minoritské nám. 11, 586 01 Jihlava, pro výkonové fáze 1 a 2.
- investiční záměr zpracovaný 01/2020 firmou INVENTE, s.r.o., autorizovaný architekt Ing. arch. Václav Jankovec, Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, pro výkonové fáze 2 a 3.
- podmínky dotačního programu - Integrovaný regionální operační program z prioritní osy PO 06.2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita IP 06.2.56: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám.

Podrobné informace na: <http://www.irop.mmr.cz/cs/Vzvv/Seznam/Vzva-c-82-Rozvoisocialnich-sluzeb-v-SVL-II>.

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů, přesnění podkladů pro vydání vyjádření a stanovisek, která jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy.

### 2.) Změna platebních podmínek (Čl. 6. Cena díla a platební podmínky)

Čl. 6. odst. 6.1. se mění a nově zní takto:

#### 6.1. Cena projektové dokumentace

Projektová dokumentace akce „Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - výstavba“:

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Cena PD bez DPH:      | 999 000,- Kč   |
| DPH 21%:              | 209 790,- Kč   |
| Cena PD s DPH celkem: | 1 208 790,- Kč |

## 3. Ostatní ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

V Českých Budějovicích, dne 02.03.20

V Jihlavě, dne 11.03.2020

**KONTINENT S.P.O.**  
Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice 4, CZ  
IČO: 25171232, DIČ: CZ 25171232

.....  
Ing. arch. Václav Jankovec  
jednatel

  
Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

.....  
Ing. Martin Kukla  
náměstek hejtmána kraje  
pro oblast ekonomiky a majetku