



KUJIP01EQLSC

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 4.11. 2021 na akci

*ku ml 530/21 s 824***„Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů 2“****I. Smluvní strany****Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 01

Mgr Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Karel Janoušek, radní kraje

Mgr Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka a.s.

123-6403810267

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

Tel./fax:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

U Hrádku 2960, 41501 Teplice

Ing. Miloslavem Vaněrkou, jednatelem společnosti

Ing. Miloslav Vaněrka, jednatel společnosti

Jan Havel st., obchodní zástupce

Ing. Ladislav Klička

420 417 836 779

254 79 296

CZ25479296

Komerční banka a.s., pobočka Teplice.

27-7464190297/0100

vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 20025**II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4.11. 2021 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku zjištění skutečných výměr provedených prací. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s odst. 2.7. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu méněprací uvedených ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

10 666 809,90 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH:

10 741 984,90 Kč

Cena víceprací a méněprací:

Cena méněprací bez DPH:

-75 175,- Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH

10 666 809,90 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnový list

V Duchcově, dne 1.6.2022

za zhotovitele:

Ing. Miloš Vaněra
jednatel společnosti

V Jihlavě, dne 1.6.2022

za objednatele:

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

36

NHB - Rekonstrukce výtahů 2						
Méněpráce						75 175,00 Kč
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ		ODPOČET CELKEM
	Stavba		S: Stavba			75 175,00 Kč
	Objekt		SO 07: Kuchyně			
	Oddíl		003: Svislé konstrukce			
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce			9 990,00 Kč
59	SP	X1698	M+D protipožární ucpávky	kpl	1,00 Kč	9 990,00 Kč
	Oddíl		099: Přesun hmot HSV			255,00 Kč
67	SP	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,15 Kč	1 700,00 Kč
	Oddíl		784: Malby			6 165,00 Kč
115	SP	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	45,00 Kč	137,00 Kč
	Objekt		SO 09: Rehabilitace, ODN			
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce			18 360,00 Kč
193	SP	X1698	M+D protipožární ucpávky	kpl	1,00 Kč	18 360,00 Kč
	Oddíl		099: Přesun hmot HSV			170,00 Kč
201	SP	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,10 Kč	1 700,00 Kč
	Oddíl		784: Malby			10 960,00 Kč
253	SP	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	80,00 Kč	137,00 Kč
	Objekt		SO 16: Prádelna, technické zázemí			
	Oddíl		009: Ostatní konstrukce a práce			24 480,00 Kč
305	SP	X1698	M+D protipožární ucpávky	kpl	1,00 Kč	24 480,00 Kč
	Oddíl		784: Malby			4 795,00 Kč
364	SP	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	35,00 Kč	137,00 Kč