

KRAJ VYSOČINA

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**



KUJIP01EQMVQ

KE IHL. 5583/22
F 1989

uzavřené dne 18. 10. 2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a článku 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje pro zadávání veřejných zakázek č.05/21 ze dne 29. 6. 2021, na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod- Stavební úpravy jednotky intenzivní péče“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
Tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen Objednatel)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Ing. Oldřich Homola
+420 564 602 326/+420465602433
708 90 749
CZ70890749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen Zhotovitel)

Siemens, s.r.o.

Siemensova 1, 155 00 Praha 13
Davidem Růžičkou, DiS, v plné moci a
Ing. Hedvikou Nováčkovou v plné moci
David Růžička, DiS a Ing. Hedvika Nováčková
Ing. Martin Krois
Ing. Martin Krois, Bc. Břetislav Šmejkal DiS
002 68 577
CZ002 68 577
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1013384001/2700
Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 625

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2022, je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a v důsledku odpočtu neprovedených prací. Jedná se o změny blíže popsané ve změnovém listu číslo 1. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2. odst. 2.6. a čl. 14 odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

3 442 915 Kč

Nh

slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet dva tisíc devět set patnáct korun českých

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH: 3 398 327 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 95 511,- Kč
Cena méněprací bez DPH: - 50 923,- Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 44 588,- Kč Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 3 442 915 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.


Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: změnový list č. 1

V Praze, dne 1. 6. 2023

V Jihlavě, dne 24. 5. 2023

za zhotovitele:



David Růžička, DiS dle plné moci
Vedoucí obchodního oddělení
Regionu Východní Čechy

za objednatele:



Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina



Ing. Hedvika Nováčková dle plné moci
Komerční projektový manažer

rekapitulace

	44 588 Kč	vícepráce	méněpráce
dodatek 1			
EKV - Operační sály 3.NP		19 878 Kč	
Komunikační zařízení sestra pacient - dětské oddělení 5.NP		17 610 Kč	
Komunikační zařízení sestra pacient - dětské oddělení 5.NP		58 023 Kč	-50 923 Kč
		95 511 Kč	-50 923 Kč

29.07.2022

Položkový rozpis nabídky

název stavby

Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova

Komunikační zařízení sestra pacient - dětské oddělení 5.NP

Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
1. Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP				
Terminál služební ST-07V IP	ks	2	6 789 Kč	13 578
Patch kabel	ks	2	58 Kč	116
Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření	ks	4	254 Kč	1 016
2. Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady				
Instalace a konfigurace systému	ks	1	2 900 Kč	2 900
3. Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů				
Kabel do trubek, nebo do lišt LSOH-provede objednatel na vlastní náklady	m	0	48 Kč	0
4. Hrubá instalace - trubkování (lišťování) a osazení instalačních krabic				
Instalační krabice pod omítku - provede objednatel na vlastní náklady	ks	0	650 Kč	0

celkem bez DPH

17 610

Sestra pacient dětské oddělení-1

skutečný stav		
skutečný stav	cena	rozdíl
3	149 194 Kč	0 Kč
3	4 215 Kč	0 Kč
1	38 956 Kč	0 Kč
1	2 213 Kč	0 Kč
1	11 300 Kč	0 Kč
3	19 481 Kč	0 Kč
34	16 660 Kč	0 Kč
3	23 490 Kč	0 Kč
3	32 798 Kč	0 Kč
3	4 688 Kč	0 Kč
1	6 500 Kč	0 Kč
2	4 623 Kč	0 Kč
3	5 561 Kč	0 Kč
3	19 950 Kč	0 Kč
3	641 Kč	0 Kč
3	32 681 Kč	0 Kč
3	33 289 Kč	0 Kč
4	15 435 Kč	0 Kč
1	5 746 Kč	0 Kč
3	22 834 Kč	0 Kč
29	31 030 Kč	-2 140 Kč
2	7 515 Kč	0 Kč
27	191 801 Kč	-7 104 Kč
3	32 336 Kč	-21 558 Kč
0	0 Kč	-1 790 Kč
34	218 485 Kč	0 Kč
11	9 867 Kč	0 Kč
37	130 425 Kč	0 Kč
37	40 006 Kč	0 Kč
13	23 481 Kč	0 Kč
10	21 375 Kč	0 Kč
6	2 400 Kč	-1 200 Kč
11	9 281 Kč	1 688 Kč
15	10 221 Kč	681 Kč
4	16 030 Kč	0 Kč
1	27 035 Kč	0 Kč
1	4 620 Kč	0 Kč
1	9 959 Kč	0 Kč
2	890 Kč	-4 005 Kč

Změny požadované uživatelem nad rámec SoD		
ks	cena	celkem
	49 731 Kč	0 Kč
	1 405 Kč	0 Kč
	38 956 Kč	0 Kč
	2 213 Kč	0 Kč
	11 300 Kč	0 Kč
	6 494 Kč	0 Kč
	490 Kč	0 Kč
	7 830 Kč	0 Kč
	10 933 Kč	0 Kč
	1 563 Kč	0 Kč
	6 500 Kč	0 Kč
	2 311 Kč	0 Kč
	1 854 Kč	0 Kč
	6 650 Kč	0 Kč
	214 Kč	0 Kč
	10 894 Kč	0 Kč
	11 096 Kč	0 Kč
	3 859 Kč	0 Kč
	5 746 Kč	0 Kč
	7 611 Kč	0 Kč
	1 070 Kč	0 Kč
	3 758 Kč	0 Kč
2	7 104 Kč	14 208 Kč
	10 779 Kč	0 Kč
	895 Kč	0 Kč
	6 426 Kč	0 Kč
	897 Kč	0 Kč
	3 525 Kč	0 Kč
8	1 081 Kč	8 650 Kč
	1 806 Kč	0 Kč
10	2 138 Kč	21 375 Kč
3	400 Kč	1 200 Kč
3	844 Kč	2 531 Kč
3	681 Kč	2 044 Kč
2	4 008 Kč	8 015 Kč
	27 035 Kč	0 Kč
	4 620 Kč	0 Kč
	9 959 Kč	0 Kč
	445 Kč	0 Kč

Položkový rozpis nabídky

29.07.2022

název stavby

Nemocnice Havlíčkův Brod - rekonstrukce slaboproudu hlavní budova

EKV - Operační sály 3.NP

Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem
VÍCENÁKLADY - změny požadované uživatelem				
EKV - propouštěcí systém s jednou čtečkou			0,00	0
Název výrobku	Jed.	počet	p.cena/jedn	celkem

1. Technologie				
R3 čtečka	ks	2	1781	3 562
AC800NT řídicí jednotka	ks	1	6251	6 251
akubaterie 12V 1,2Ah	ks	1	585	585
napájecí zdroj 2A	ks	1	1373	1 373
drobný a pomocný materiál	ks	1	1105	1 105
2. Montáž				
montážní práce, proměření kabeláže, programování	hod	10	700	7 000

celkem bez DPH

19 878