



KUJIP01EQN55

Kraj Vysočina
DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

KE SM 6047/23
1. 2123

na akci

**„Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy
infekčního oddělení a energocentra“**

ID 164725

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
tel:	+420 564 602 326
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100 217825353/0300

a

Zhotovitel:	PKS stavby a.s.
se sídlem:	Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Kladivou, ředitelem (členem představenstva)
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Pejchal a Ing. Jaroslav Kladiva
zástupce pro věci technické:	Ing. Jaroslav Venhauer Ing. Milan Veselý
tel.:	+ 420 566 697 201
IČO:	46980059
DIČ:	CZ46980059
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	175972792/0600
zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2023 je:

- a) změna předmětu díla, ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ blíže popsané ve změnovém listu č. 1, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje) v rozsahu víceprací uvedených ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

„4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:

205 956 049,90 Kč

slovy: dvě stě pět miliónů devět set padesát šest tisíc čtyřicet devět korun českých devadesát haléřů

Smluvní strany shodně deklarují, že objednatel jako plátce daně z přidané hodnoty bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a proto je daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.“

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1 bez DPH:

204 063 241,50 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:

1 892 808,40 Kč

Cena méněprací bez DPH:

0,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

1 892 808,40 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v přiloženém změnovém listě.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 – změnový list č. 1

V dne 18.3.2024

V Jihlavě, dne 12.3.24

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Petr Pejchal
předseda představenstva
PKS stavby a.s.

PKS stavby a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sáz.
DIČ: CZ46980059
972724 REPUBLIC

Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina

Ing. Jaroslav Kladiva
ředitel společnosti
PKS stavby a.s.

Kraj Vysočina
Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava


36

ZL č. 1	D+M dočasné dekontaminační stanice odpadních vod	07.03.2024
Stavba:	Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce a přístavba budovy infekčního oddělení a energocentra	
Objekt:	Dočasná dekontaminační stanice (D 25)	
Objednatel:	Kraj Vysočina Žitkova 1882/57 587 33 Jihlava	IČO: 70890749 DIČ: CZ70890749
Zhotovitel:	PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 59101 Žďár nad Sázavou	IČO: DIČ:
Smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 23.10.2023		
Popis změny:		
Jedná se o doplnění provizorní dekontaminační stanice odpadních vod pro budovu, kam bylo dočasně přestěhováno infekční oddělení (důvod stěhování - rekonstrukce oddělení). Nutnost úpravy vypouštěných odpadních vod je dána správcem kanalizační sítě v Havl. Brodě. Bez doplnění dekontaminace by nemohlo být přestěhováno infekční oddělení, což by neumožnilo zahájení bouracích a stavebních prací daných SoD.		
Rozpis ceny (bez DPH)		Celkem
odpočty:		0,00
přípočty:		1 892 808,40
jiné:		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Cenový dopad změny celkem v Kč bez DPH		1 892 808,40 CZK

tj. vícepráce

Dopad do termínu dokončení stavby:	NE	Přílohy ZL.:	rozpočet (ANO), PD (ANO), ostatní (NE)
------------------------------------	----	--------------	--

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného IO/SO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou zde popsány, zdůvodněny, zdokladovány a oceněny. Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a její zahrnutí do dodatku smlouvy o dílo.

v <u>Havl. Brodě</u>	dne
PKS stavby a.s. Brněnská 126/38 591 01 Žďár nad Sáz. DIČ: CZ46980059 CZ REPUBLIC	
Za zhotovitele - Ing. Novotný Tomáš	Za objednatele - Ing. Oldřich Homola
	
Za TDI - ing. Jiří Pokorný	Za projektanta - PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod - Provizorní dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Technologické výpočty			
Základní rozpočtové náklady			
HLAVA III	RZ00145H11 HLAVA III	RZ00145H11 Rozváděče	104 625,87 Kč
	RZ00145H12 HLAVA III	RZ00145H12 Převodní rozvad. sítě proudů (PRS)	73 223,09 Kč
	RZ00145H13 HLAVA III	RZ00145H13 Měření a regulace (MAR)	13 761,00 Kč
	RZ00145H14 HLAVA III	RZ00145H14 Automatický systém řízení (ASŘ)	154 751,90 Kč
	RZ00145H15 HLAVA III	RZ00145H15 Celkem	346 361,86 Kč
Vedlejší náklady			
HLAVA VI	RZ00145H16 HLAVA VI	RZ00145H16 Vedlejší náklady	57 442,50 Kč
	RZ00145H17 HLAVA VI	RZ00145H17 Celkem	57 442,50 Kč
	RZ00145H18 HLAVA VI	RZ00145H18 Celkem bez DPH	403 804,36 Kč

Rozpočet					
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
RZ00145H10	GEIARIA 108 RZOVODNICE UNIVERZ. IP66-4K10 3-BOO. CENTRÁLNÍ ZAVÍRÁNÍ + DESKA MON	1	KS	19 440,75 Kč	19 440,75 Kč
RZ00145H10	GEIARIA ZÁVĚSY PRO NAST. MONTÁŽ PLASTOVÉ POLYAMID SADA 4KS	1	SET	787,81 Kč	787,81 Kč
RZ00145H10	EAT SVODIČ 3PBT12-230/4 TYP1+2 12KA 230V AP 158331	1	KS	4 576,02 Kč	4 576,02 Kč
RZ00145H10	WIM SVODIČ VPU III R 230VIRV AC, 1351650000	1	KS	1 201,26 Kč	1 201,26 Kč
RZ00145H10	OMRON ZDROJ SBVK-G12024	1	KS	4 171,05 Kč	4 171,05 Kč
RZ00145H10	ST RELE E1PF400VSY01 HUIDACI	1	KS	1 487,20 Kč	1 487,20 Kč
RZ00145H10	EAT UPS ZDROJ V1FAZE 850VA SE 850i USB	1	KS	3 040,50 Kč	3 040,50 Kč
RZ00145H10	SCHN VARIO VYPÍNAČ NOUZ.3P.30A KOMPLET ČERVENA VCF1	1	KS	620,20 Kč	620,20 Kč
RZ00145H10	EAT JISTIČ PL7-20C/3 10KA 263411	1	KS	1 507,65 Kč	1 507,65 Kč
RZ00145H10	EAT JISTIČ PL7-10C/1 10KA 262702	1	KS	212,78 Kč	212,78 Kč
RZ00145H10	EAT JISTIČ PL7-4B/1 10KA 264850	4	KS	150,57 Kč	1 015,68 Kč
RZ00145H10	EAT JISTIČ PL7-4B/1 10KA 262673	1	KS	185,90 Kč	185,90 Kč
RZ00145H10	EAT JISTIČ PL7-4C/1 10KA 262700	1	KS	288,29 Kč	288,29 Kč
RZ00145H10	EAT JISTIČ PL7-4C/1 10KA 262701	1	KS	233,38 Kč	233,38 Kč
RZ00145H10	EAT JISTIČ PL7-4B/1 10KA 263873	2	KS	181,40 Kč	362,80 Kč
RZ00145H10	EAT JISTIČ PL7-4B/3 10KA 263386	1	KS	1 271,33 Kč	1 271,33 Kč
RZ00145H10	SCHN TESYS SPOUŠTEČ MOTOR TVS 2,5-4A GZ1E08	2	KS	1 175,32 Kč	2 350,64 Kč
RZ00145H10	SCHN TESYS SPOUŠTEČ MOTOR TVS 0,63-1A GZ1E05	2	KS	1 204,30 Kč	2 408,60 Kč
RZ00145H10	SCHN TESYS KONTAKT POMOC 32 GZ1AN20	4	KS	297,48 Kč	1 189,92 Kč
RZ00145H10	KONTAKT POMOC BD-HR 12+1V	4	KS	626,15 Kč	2 504,55 Kč
RZ00145H10	EAT STYKAČ VYKON DILMS-1024VDC/3 9A 12 276705	5	KS	1 678,53 Kč	8 392,65 Kč
RZ00145H10	QEZ STYKAČ INSTAL. RS-10-40-A004 30A 24VAC A2	1	KS	2 025,80 Kč	2 025,80 Kč
RZ00145H10	FI RELE DINPVS 24V DC 2PBA 40 S2 9.024.0000	1	KS	74,36 Kč	74,36 Kč
RZ00145H10	FI PATICE DIN 4044498 80 1P2P BO 95 95.3	1	KS	131,56 Kč	131,56 Kč
RZ00145H10	FI SPONA VARIČUP 4044 095 91.3	1	KS	11,44 Kč	11,44 Kč
RZ00145H10	FI RELE FRUM MINI DIN 24V DC 4P7A MA 55.34.9.024.0040	3	KS	100,68 Kč	302,04 Kč
RZ00145H10	FI PATICE DIN 5535598 80 2P4P 94 94.3	3	KS	143,20 Kč	429,60 Kč
RZ00145H10	FI SPONA VARIČUP 4044 095 91.3	3	KS	11,44 Kč	34,32 Kč
RZ00145H10	SCHN HARMONY HLAVICE OTOČ. IPOZ ČERNÁ ZB54D3	7	KS	234,90 Kč	1 644,30 Kč
RZ00145H10	SCHN HARMONY DIL SPOJOVACI ZB54D308	2	KS	34,35 Kč	68,70 Kč
RZ00145H10	SCHN HARMONY KONTAKT SPIN 12 ZB5101	21	KS	34,38 Kč	721,98 Kč
RZ00145H10	ELE SIGNALKA HS-05 Y 24VAC/DC	2	KS	131,56 Kč	263,12 Kč
RZ00145H10	ELE SIGNALKA HS-05 R 24VAC/DC 218800	3	KS	131,56 Kč	394,68 Kč
RZ00145H10	ELE SIGNALKA HS-05 G 24VAC/DC	1	KS	221,15 Kč	221,15 Kč
RZ00145H10	MOR SVORKA RAD. OTL 16 MODRA	1	KS	143,18 Kč	143,18 Kč
RZ00145H10	MOR SVORKA RAD. OTL 16 SEDA	3	KS	143,18 Kč	429,54 Kč
RZ00145H10	MOR SVORKA RAD. OTL 16 ŽLUTOZELENÁ	2	KS	143,18 Kč	286,36 Kč
RZ00145H10	SM SVORKA VIK 4P SEDA SV SELOS	48	KS	17,79 Kč	844,44 Kč
RZ00145H10	SM DRŽÁK KONCOVÝ 35 ŠÍŘKA 8 MM Z5 S22 8553.0	6	KS	17,16 Kč	102,96 Kč
RZ00145H10	SM DESKA KONC. AP 2,5 - 4 SEDA SV	12	KS	5,72 Kč	68,64 Kč
RZ00145H10	WAP VÝVOODKA PV-16 PG 16 IP68 S MATICI SV ŠEDA RAL 7035 ver1635	1	KS	12,54 Kč	12,54 Kč
RZ00145H10	WAP VÝVOODKA PV-13,5 PG 13,5 IP68 S MATICI SV ŠEDA RAL 7035 ver1634	16	KS	12,56 Kč	200,96 Kč
RZ00145H10	WAP VÝVOODKA PV-11 PG 11 IP68 S MATICI SV ŠEDA RAL 7035 ver1631	3	KS	15,53 Kč	46,59 Kč
RZ00145H10	Zásuvka 230VAC IP54 vestavná	1	KS	158,70 Kč	158,70 Kč
RZ00145H10	Ostatné materiál (žebry, lišty, vodiče, atd.)	1	lpi	24 150,00 Kč	24 150,00 Kč
RZ00145H10	Montáž rozváděče	1	lpi	5 356,47 Kč	5 356,47 Kč
RZ00145H10	Revize, funkční zkoušky	1	lpi	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
RZ00145H1102	RZ00145H110 Celkem				104 625,87 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
RZ00145H15	EAT MODUL SL7-CB-FW ZÁKLADNÍ PRO VĚT. MONTÁŽ VČ. VÍČKA BEZŠROUB. SVORKY 171	1	KS	1 328,58 Kč	1 328,58 Kč
RZ00145H15	EAT MODUL SL7-BL230-R, S BUIK, SVĚTLEM VČ. LED, 230VAC, IP66, ČERVENÝ, 1713	1	KS	2 053,26 Kč	2 053,26 Kč
RZ00145H15	EAT MODUL SL7-AP24, TRVALÝ PŘERUŠ. TON, IP66 24VAC/DC, 171281	1	KS	3 089,83 Kč	3 089,83 Kč
RZ00145H15	Dělniční skříň (Základní, 1x ležka)	1	KS	3 907,50 Kč	3 907,50 Kč
RZ00145H15	KV CYKY-J 4 X 1,5 (B)	80	M	40,00 Kč	3 200,00 Kč
RZ00145H15	KV JYTY-O 7 X 1 (D)	15	M	48,00 Kč	720,00 Kč
RZ00145H15	KV CM5M 3G X 0,75 (C)	69	M	24,32 Kč	1 679,85 Kč
RZ00145H15	KV JYTY-O 2 X 1 (D)	30	M	34,40 Kč	1 032,00 Kč
RZ00145H15	KV CM5M 5G X 0,75	15	M	23,35 Kč	350,25 Kč
RZ00145H15	KV H07V-K 10 ŽLUTOZELENÁ (CYA)	8	M	84,72 Kč	677,76 Kč
RZ00145H15	KV H07V-K 10 ŽLUTOZELENÁ (CYA)	25	M	34,81 Kč	870,25 Kč
RZ00145H15	BEC SVORKOVNICE EPS 1 S KRYTEM	1	KS	515,33 Kč	515,33 Kč
RZ00145H15	DK KRABICE PLAST. 4-PÓL ŠEDA 6455-12 P/2	3	KS	225,46 Kč	676,38 Kč
RZ00145H15	JBV Z 5818N-COZ510 B ZÁS. 1NA5, VÍČKO, VARIANTA "BILA, IP54	1	KS	201,83 Kč	201,83 Kč
RZ00145H15	SPE 1 12 - PRAZDná ŠEDA	2	KS	42,28 Kč	84,56 Kč
RZ00145H15	ARK ŽLÁB MEKUR 2 20050 GZ L=2M ARK-211140	6	KS	348,24 Kč	2 089,44 Kč
RZ00145H15	ARK NOSNÍK NZM 200 GZ PRO ŽLÁB 20050, 200/100 ARK-215020	12	KS	100,55 Kč	1 206,60 Kč
RZ00145H15	ARK SPOJKA SZM 1 GZ ARK-213010	20	KS	16,10 Kč	322,00 Kč
RZ00145H15	ARK SPOJKA SZM 1 GZ PRO VYTVAŘENÍ KOLENA A T-KUSU ARK-213040	18	KS	17,71 Kč	318,78 Kč
RZ00145H15	KO TRUBKA PEVNÁ 1532 KA 320N 32/28.6MM 3M ŠEDA	18	M	46,23 Kč	832,14 Kč
RZ00145H15	KO PŘÍCHYTKA 5329 LB PRO TR PLAST TM ŠEDA	38	KS	22,80 Kč	866,40 Kč
RZ00145H15	KO SPOJKA CHRÁNICÍ 75 (KOPFLEX)	25	KS	179,40 Kč	4 485,00 Kč
RZ00145H15	Ostatné nespécifikovaný materiál	1	lpi	5 175,00 Kč	5 175,00 Kč
RZ00145H15	montáž	1	lpi	37 850,00 Kč	37 850,00 Kč
RZ00145H1534	RZ00145H15 Celkem				73 223,09 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
RZ00145H20	KV JYTY-O 4 X 1 (D)	40	M	36,40 Kč	1 456,00 Kč
RZ00145H20	KV JYTY-O 2 X 1 (D)	10	M	34,40 Kč	344,00 Kč
RZ00145H20	DK KRABICE PLAST. 4-PÓL, ŠEDA 6455-12 P/2	2	KS	1 628,20 Kč	3 256,40 Kč
RZ00145H20	Montáž	1	lpi	8 625,00 Kč	8 625,00 Kč
RZ00145H2014mar	RZ00145H20 Celkem				13 761,00 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
RZ00145H50	EAT EASY RELE ŘIDIČI EASY-E4-UC-12RC1 S DISPLEJEM 1224VDC, 24VAC 197211	1	KS	7 500,30 Kč	7 500,30 Kč
RZ00145H50	EAT EASY MODUL ROZŠÍŘ. EASY-E4-UC-16RE1 1224VDC 24VAC 8 VSTUPU 8 REL, VÝSTUPU 16	2	KS	3 524,04 Kč	7 048,08 Kč
RZ00145H50	EAT EASY MODUL ROZŠÍŘ. EASY-E4-DC-4AE1 24VDC ANALOG 4 VSTUPU 2 VÝSTUPU 0-10V 1972	1	KS	3 572,52 Kč	3 572,52 Kč
RZ00145H50	switch 5 portů	1	KS	1 834,00 Kč	1 834,00 Kč
RZ00145H50	XV-303-70-B00-A00-1B	1	KS	48 300,00 Kč	48 300,00 Kč
RZ00145H50	gsm modem	1	KS	32 775,00 Kč	32 775,00 Kč
RZ00145H50	SVtpro PLC, displej, modem	1	lpi	43 125,00 Kč	43 125,00 Kč
RZ00145H50	Zpracování manuál	1	lpi	10 587,00 Kč	10 587,00 Kč
RZ00145H5014saf	RZ00145H50 Celkem				154 751,90 Kč

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
R200145960	PD	1	kp	20 355,00 Kč	20 355,00 Kč
R200145960	Opavna	1	kp	12 075,00 Kč	12 075,00 Kč
R200145960	Výrobní násta	1	kp	4 312,50 Kč	4 312,50 Kč
R200145960	Kompletní zkouška	1	kp	10 350,00 Kč	10 350,00 Kč
R200145960	Zkušební proved	1	kp	10 350,00 Kč	10 350,00 Kč
R200145960	R200145960 Celkem				57 442,50 Kč

Pozice	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena CZK/m.j.	Celková cena CZK
Nemocnice Havlíčkův Brod - Provizorní dezinfekční stanice - TECHNOLOGICKÁ ČÁST					
Ostatní služby					
1	Individuální a komplexní zkoušky, zprovoznění Neobsahuje média nutné ke zprovoznění.	ks	1	17 250	17 250
2	Zaškolení obsluhy Zaškolení pracovníků určených k obsluze, předání dokumentace k obsluze	ks	1	17 250	17 250
3	Návrh provozního řádu pro zkušební provoz PR pro celou technologii dezinfekce infekčních vod	ks	1	28 750	28 750
4	Dílečná dokumentace Detailní výkresy, výrobní výkresy - pro montáž PD nutná pro realizaci	ks	1	56 350	56 350
5	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby DPS PD nutná pro uvedení do zkušebního provozu / kolaudaci.	ks	1	40 250	40 250
6	Technologický dohled nad 14 - týdenním ověřovacím provozem (4x odborný dozor na místě, v průběhu 14 dní)	ks	1	34 500	34 500
CELKEM:					194 350