



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„III/40618 Telč, ul.Radkovská, PD“

Číslo smlouvy objednatele: 143677

Číslo smlouvy zhotovitele: 21007

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zastoupený hejtmanem
k podpisu pověřen
Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

(dále jen „objednatel“)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA

Ing. Miroslav Houška – náměstek hejtmana

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman

Ing. Miroslav Houška – náměstek hejtmana

Ing. Karel Liška

Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

4050005000/6800

70890749

1.2. Zhotovitel:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „zhotovitel“)

DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Ing. Dagmar Klajmonová

Ing. Dagmar Klajmonová, Ing. Pavel Hanyk

FIO Banka a.s., pobočka Ostrava

20001070923/2010

05411572

CZ05411572

u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 67435

Článek 2 – Předmět dodatku č. 1 smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo objednatele 143677, číslo zhotovitele 21007 uzavřené dne 23. 3. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“) je změna celkové ceny díla.

2.2 Smluvní strany se v souladu s článkem 4, odst. 4.6. Smlouvy o dílo dohodly na této změně smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu díla. Jedná se o změnu celkové ceny díla.

Důvodem této cenové změny/navýšení je zajištění geodetického doměření území a zpracování projektové dokumentace pro objízdnu komunikaci v délce cca 1,30km nad rámec původního zadání. Tato objízdna komunikace je nezbytná pro realizaci vlastní stavby rekonstrukce silnice III/40618.

Nutnost provedení těchto změn má vliv na celkovou cenu díla. Řešení těchto změn a jejich specifikací bylo projednáno v rámci výrobních výborů při přípravě PD stavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	467 600,00 Kč
DPH 21%:	98 196,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	565 796,00 Kč

(slovy: pětsetšedesátpěttisícšedmsetdevadesátšest korun českých vč. DPH)“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	537 400,00 Kč
DPH 21%:	112 854,00 Kč
cena celkem včetně DPH:	650 254,00 Kč

(slovy: šestsetpadesátisícdevětšestpadesátčtyři korun českých vč. DPH)“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona

č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je příloha Položkový rozpočet

V Jihlavě dne

V Ostravě dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing.
Miroslav
Houška

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2021.11.17
07:36:15 +01'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

Dagmar
Klajmonová

Digitálně podepsal
Dagmar Klajmonová
Datum: 2021.11.16
15:50:45 +01'00'

Ing. Dagmar Klajmonová
jednatel

VÍCEPRÁCE

Příloha č.1

název akce:

"III/40618 Telč, ul.Radkovská, PD"

stupeň:

DUSP, PDPS

objednatel:

Kraj Vysočina, město Telč

zhotovitel:

DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, Ostrava 9

datum:

9.8.2021

vypracoval:

Ing. Dagmar Klajmonová



DOPRAPLAN s.r.o.

Přemyslovců 462/6

709 00 Ostrava – Mar. Hory

IČO: 054 11 572 DIČ: CZ 054 11 572

Podklady a projekční práce		počet	sazba	Cena	Cena	Cena
Popis objektů		hodin	Kč/hod	celkem bez DPH	DPH 21%	celkem vč. DPH
geodetické doměření pro objízdnou trasu - dl. 1,40km, zaměření břehů Staroměstského rybníka				39 000 Kč		
DUSP - stavební objekt SO 182 - Úprava objízdné trasy		32	550	17 600 Kč		
PDPS - stavební objekt SO 182 - Úprava objízdné trasy		24	550	13 200 Kč		

Celkem práce na DUSP, IČ, PDPS				69 800 Kč	14 658 Kč	84 458 Kč
--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

Ing. Dagmar Klajmonová

jednatel, tel. 605248614



Přemyslovců 462/6

709 00 Ostrava – Maršálské Hory

IČO: 054 11 572 DIČ: CZ 054 11 572