

ku mst. 1350/21 s. 1413



KUJIP01F5A5S



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí


Kraj Vysočina

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO na akci

„EVL a PR Havranka – revitalizační opatření“

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmána
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4211011824/6800
(dále jen „Objednatel“)

a

Lesy Hornácko, s.r.o.

se sídlem: Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec
zastoupený: Ing. Jiřím Práškem, jednatelem
IČO: 28302630
DIČ: CZ28302630
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 230243171/0300
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. C59806
(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo ze dne 27. 4. 2021 (dále jen Smlouva):

1) V **Příloze č. 2 Smlouvy** se v Průvodní a souhrnné technické zprávě text „Sklon svahu brodu bude 1:20, šířka 3 m a délka 16 m.“ **ruší a nahrazuje** textem „Sklon svahu brodu bude 1:20, šířka 3 m a délka 10 m.“

2) V **Příloze č. 2 Smlouvy** se situace D.02 VZOROVÝ ŘEZ BRODU ruší a nahrazuje aktualizovanou verzí, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním



celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

- 3) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – aktualizace situace D.02 VZOROVÝ ŘEZ BRODU.

V Jihlavě dne

V Rohatci dne

Ing.
Lukáš
Vlček

Digitally signed
by Ing. Lukáš
Vlček
Date: 2021.11.29
09:10:08 +01'00'


.....
za Objednatele
Ing. Lukáš Vlček
náměstek hejtmana

Ing. JIŘÍ
PRÁŠEK


Digitálně podepsal
Ing. JIŘÍ PRÁŠEK
Datum: 2021.11.24
16:44:20 +01'00'

.....
za Zhotovitele
Ing. Jiří Prášek
jednatel společnosti

PŮDORYS 1:100



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:100



VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MIROSLAV ČERVENKA PROJEKTOVÁ A KAMENNÉ INŽENÝRSKÉ PRÁCE PROJEKČNÍ ČINNOST A PORADENSTVÍ IČO: 715 88 787	
ING. MIROSLAV ČERVENKA	ING. MIROSLAV ČERVENKA	ING. MARTIN ŽILKA		
KRAJ	OKRES	KATASTRALNÍ ÚZEMÍ		
VYSOČINA	HAVLÍČKŮV BROD	JÍŘKOV U KAMENÉ		
INVESTOR:			DATUM	11/2021
KRAJ VYSOČINA			ČÍS. ZAKÁZKY	
ŽIŽKOVA 57, 587 33 JIHLAVA			STUPĚŇ PD	DUR+OSP
AKCE:			MĚŘÍTKO	
REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ V PR HAVRANKA			PRŮLOHA Č.	PÁŘE
OBSAH:			D.02	
VZOROVÝ ŘEZ BRODU				