

Číslo smlouvy objednatele: 135028
Číslo smlouvy zhotovitele: 36/2020



KUJIP01GMBX3

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
„II/357 Strachujov - Jimramov“
č. dodatku 1 - 141563

he sml. č. 4537/20
s. 1678

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem MUDr. Jiřím Běhounekem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtmán, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 563/6800
IČO: 708 90 749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
adresa: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Martin Plaček, Ing. Petr Beneš
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
číslo účtu: 250048-621/0100 / 2102043465/2700
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele 135028, č. zhotovitele 36/2020 uzavřené dne 4.5.2020 na akci „II/357 Strachujov - Jimramov“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínu dílčího plnění – zprovoznění stavební části díla, a to na základě:
Navýšení objemu prací

- na sanaci plání komunikace
- na sanaci sesuvu technologií terramesh ve staničení 0,600-0,800km
- zajištění skalního odřezu

2.2 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo, dohodly na

této změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu dílčích termínů plnění díla.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo v Článku 3 – Cenové ujednání, odstavec 3.1.: Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 05/2020
Zprovoznění stavby	do 31. 10. 2020
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 5. 2021

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 05/2020
Zprovoznění stavby ve staničení 0,018-0,375km – předčasné užívání	do 15.11.2020
Zprovoznění stavby v celé délce – předčasné užívání	do 31.3.2021
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 30. 5. 2021

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 4.5.2020 (č. smlouvy objednatele 135028, č. smlouvy zhotovitele 36/2020) se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 1 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 30 -10- 2020

V Brně dne 30 -10- 2020

Objednatel:

Zhotovitel:


.....
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


Kraj Vysočina

57, 597 33 Jihlava

16


.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva


firesta

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 * 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 * DIČ: CZ25317628

