

DODATEK č. 2

ID č. 157 052

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 10. 2021 (ID smlouvy: 147 940) na akci
„SŠ stavební Třebíč – Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu pověřen
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Jiří Benda, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový KrÚ
Kraje Vysočina
+420 564602272; +420 56460205
708 90 749
Komerční banka a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s.r.o.

V. Nezvala 56/68, Stařečka, 674 01 Třebíč
Františkem Jourou, jednatelem
ing. Ondřej Vrba, prokurista
ing. Ondřej Vrba, ing. Stanislav Štork
ing. Stanislav Štork
+420 568 847 411 / obchod@archatt-pamatky.cz
60753013
CZ60753013
Česká spořitelna, a.s.
1521589379/0800
C19449 vedený krajským soudem v Brně

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ID č. 147940 uzavřené dne 14. 10. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce).

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, 14 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Čl. 2. Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v oceněném soupisu víceprací a méněprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

2) 4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	22 164 541,66 Kč
DPH 21 %:	4 654 553,75 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	26 819 095,41 Kč

slovy: dvacetšestmilionůosmsetdevatenácttisícdevadesát pět a 41/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2:	
Cena díla bez DPH:	22 212 586,06 Kč
DPH 21%:	4 664 643,07 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	26 877 229,13 Kč

slovy: dvacetšestmilionůosmsetsedmdesátisícdevět a 13/100 korun českých

Cena víceprací a méněprací (změny) dle dodatku č. 2

Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-48 044,40 Kč
Cena víceprací-méněpráce bez DPH:	-48 044,40 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis víceprací a méněprací)

25. 10. 2022
V Třebíči

Za zhotovitele

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice
190 11 PRAHA 9
DIČ: CZ60753013 ⑤


.....
Ing. Ondřej Vrba,
prokurista

26. 10. 2022
V Jihlavě

Za objednatele


Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

59


.....
Mgr. Karel Janoušek,
člen rady kraje

KRYCÍ LIST – ZMĚNY STAVBY

Zakázka: SŠ stavební Třebíč – Rekonstrukce tělocvičen a nádvoří

Objednatel:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Benda

Zhotovitel:

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.

Mladých Běchovic 2, Praha 9, PSČ 190 11

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Vrba, jednatel společnosti

Zástupce ve věcech technických: Ing. Stanislav Štork, hlavní stavbyvedoucí

TDI:

PL Building s.r.o.

Trhová 2301/4, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01

Ing. Lubomír Petříček

Projektant, AD:

V.I.R.Tech., s.r.o.

Generála Fanty 847/3, Třebíč, PSČ 674 01

Ing. Radovan Vejvoda

Cena díla dle SoD bez DPH	21 777 000,00 Kč
Cena víceprací a méněprací dle ZL 01 až ZL 21 bez DPH	434 686,06 Kč
Cena víceprací a méněprací dle ZL 22 bez DPH	- 48 044,40 Kč
Celková cena díla bez DPH	22 164 541,66 Kč
DPH 21 %	4 654 553,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH	26 819 095,41 Kč


za objednatele Ing. Jiří Benda


za TDS Ing. Lubomír Petříček

za zhotovitele Ing. Ondřej Vrba

za projektanta Ing. Radovan Vejvoda


Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Odbor majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava


ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice
190 11 PRAHA 9
DIČ: CZ60753013


V.I.R. Tech., s.r.o.
Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
IČ: 03816931, DIČ: CZ03816931

V Třebíči dne: 22. 10. 2022

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: **SŠ stavební Třebíč -
rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**

Číslo změny: **22**


Datum: *20. 10. 2022*

Týká se části stavby: **Méněpráce - ostatní**

Popis změny:

- a) Z důvodu požadavku uživatele nebudou v akustickém zátěžovém obkladu osazeny nerezové revizní dvířka ozn. A1
- b) Z důvodu požadavku uživatele nebudou instalovány ochranné pěnové profily hran akustického obkladu ozn. C7
- c) Z důvodu přesunu pozice nerezového 3D nápisu, nebudou instalovány reflektory ozn. G

Celková cena za práce uvedené v tomto ZL je - **48 044,40 Kč** bez DPH.

Vliv změnového listu na cenu díla	ano	☒	ne	☐
Vliv změnového listu na termín dokončení	ne			
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele			☒
	chybou v dokumentaci zakázky			☐
	chybou zhotovitele			☐
	Jinou okolností			☐
	žádostí zhotovitele			☐
Změnu popsal	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za objednatele	Ing. Jiří Benda			
Změnu odsouhlasil za TDS	Ing. Lubomír Petříček			
Změnu odsouhlasil za zhotovitele	Ing. Stanislav Štork			
Změnu odsouhlasil za projektanta	Ing. Radovan Vejvoda			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2235 SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvoří**

Objekt: **02 Změny**

Rozpočet: **22 Méněpráce - ostatní**

Objednatel: **Kraj Vysočina IČO: 70890749**
Žižkova 1882/57 DIČ: CZ70890749
58733 Jihlava

Zhotovitel: **ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. IČO: 60753013**
Mladých Běchovic 2 DIČ: CZ60753013
19011 Praha 9

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-48 044,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-48 044,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-48 044,40 CZK
Základní DPH	21 %	-10 089,32 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -58 133,72 CZK

v Třebíči

dne

24.10.2022

ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o.
Mladých Běchovic 2, Běchovice
190 11 PRAHA 9
DIČ: CZ60753013 za zhotovitele

Kraj Vysočina
KRAJSKÝ ÚŘAD
Oddělení majetkový
Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Za objednatele

21

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	HSV			-29 900,00	62
D1	Montáž	HSV			-648,00	1
D2	specifikace	HSV			-6 296,40	13
PSV	Práce a dodávky PSV	HSV			-11 200,00	23
Cena celkem					-48 044,40	100

Položkový rozpočet

S:	2235	SŠ stavební Třebíč - rekonstrukce tělocvičen a nádvorí
O:	02	Změny
R:	22	Méněpráce - ostatní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				-29 900,00
1	045	D+M Revizní dvířka z nerezového plechu 150 x 150 mm OZN. A10	kus	-26,00000	1 150,00	-29 900,00

"A10"26 :

-26

-26,00000

Díl: D1		Montáž				-648,00
2	210 20-1054.1	G-LED reflektor 15W, s naklápěcím zdrojem na výložníku IP 66	ks	-2,00000	324,00	-648,00
Díl: D2		specifikace				-6 296,40
3	215-49	G-LED reflektor 15W, s naklápěcím zdrojem na výložníku IP 66	ks	-2,00000	3 148,20	-6 296,40
Díl: PSV		Práce a dodávky PSV				-11 200,00
4	056	D+M Ochranný pěnový L profil š. ramen ? 60 mm, tl. ? 10 mm, dl. 1000 mm OZN. C7	kus	-28,00000	400,00	-11 200,00

"C7"28 :

-28

-28,00000