



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 147670, číslo smlouvy zhotovitele: 162 / GAKF / 2021,
uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

pro akci: „II/128, II/150 Lukavec – hr. kraje“

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Tomáš Pípal, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 217818743/0300
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **STRABAG a.s.**
adresa: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jan Hýzl – prokurista
Ing. Tomáš Hoza – prokurista
zástupce pro věci technické: Milan Pechek, vedoucí PJ Pelhřimov
hlavní stavbyvedoucí: Milan Pechek, vedoucí PJ Pelhřimov
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele: 147670, číslo smlouvy zhotovitele: 162 / GAKF / 2021, uzavřené dne 7. 9. 2021 (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 1) Článek 2 - Předmět smlouvy** Smlouvy o dílo je rozšířen o dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.10. Článku 4 – Cenové ujednání smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:
- navýšení rozsahu kácení lesní zeleně i samostatně stojících stromů v rámci trvalého záboru stavby

Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle § 222 odst. 4.

- 2) Z důvodu značného rozsahu provedení nutných sanací podloží násypu a změně v provedení konstrukčních vrstev vozovky v úseku 1. etapy s využitím recyklace za studena se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo. Předmětem této změny je úprava termínu zprovoznění 1. etapy.

Na základě výše uvedeného se Odstavec 3.1 Článku 3 – Termín plnění uvedené Smlouvy o dílo, ve znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Podpis smlouvy o dílo	předpoklad 09/2021
Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 10/2021
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby pro etapu 1:	31.07.2022
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby pro etapu 2a:	03.09.2022
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby pro etapu 2b:	30.09.2022
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby pro etapu 3:	01.11.2022

Poslední z etap bude uvedena do předčasného užívání nejpozději ke dni 1. 11. 2022

Pozn.: jednotlivé etapy budou dokončovány postupně a následně budou uváděny do předčasného užívání.

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 20. 1. 2023

V období od předání staveniště do 31. 10. 2021 nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly úplné omezení provozu na stávajících pozemních komunikacích.

V době vegetačního klidu bude provedeno kácení stromů navržených projektovou dokumentací ke smýcení.

Pozn.: V roce 2021 zadavatel předpokládá provedení kácení a provádění stavebních prací na úsecích stavby, kde je silnice vedena v nové trase mimo stávající vozovku.

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích.

Celkovou uzavírkou bude dotčena vždy jen jedna z výše uvedených etap.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

ruší a nahrazuje novým ve znění:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílko v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Podpis smlouvy o dílo	předpoklad 09/2021
Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 10/2021
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby pro etapu 1:	24.08.2022
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby pro etapu 2a:	03.09.2022
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby pro etapu 2b:	30.09.2022
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby pro etapu 3:	01.11.2022

Poslední z etap bude uvedena do předčasného užívání nejpozději ke dni 1. 11. 2022

Pozn.: jednotlivé etapy budou dokončovány postupně a následně budou uváděny do předčasného užívání.

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části do 20. 1. 2023

V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na stávajících pozemních komunikacích a provádění zimní údržby.

Celkovou uzavírkou bude dotčena vždy jen jedna z výše uvedených etap.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.“

3) Bod 4.3 článku Článek 4 – Cenové ujednání uvedené Smlouvy o dílo, ve znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo (doplň dodavatel):

cena celkem bez DPH:.....	102 279 543,11 Kč
DPH 21%:.....	21 478 704,05 Kč
cena celkem včetně DPH:.....	123 758 247,16 Kč

(slovy: *stodvamiliónůdvěstěsedmdesátdevětisícčetřicetkorun českých a jedenáct haléřů bez DPH*)“

se ruší, a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:.....	104 026 719,11 Kč
---------------------------	-------------------

DPH 21%:..... 21 845 611,01 Kč
 cena celkem včetně DPH:..... 125 872 330,12 Kč

(slovy: stočtyřmilionůdvacetšesttisícšedsmsetdevatenáct korun českých a jedenáct haléřů bez DPH)"

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.
- 4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě

Za objednatele: 27. 07. 2022




 Ing. Miroslav Houška
 náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
 Žitkova 1882/57, 586 01 Jihlava

23

V Brně 27.7.2022

Za zhotovitele: 
 Dodatek č. 1 prověřil: Ing. Václav Opiol



 Ing. Jan Hýzl
 prokurista



 Ing. Tomáš Hoza
 prokurista


STRABAG
 STRABAG a.s.
 Káděnkova 882/4, 158 00 Praha 5
 IČ: 60836744
 (353)

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: D-16-061-2019 II/128, II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE - PDPS čístopis 06-2020

Objekt: SO 002 Příprava území a zařízení staveniště

Rozpočet: SO 002 Příprava území a zařízení staveniště

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Základní cena: 9 360 284,92 Kč

Cena celková: 11 107 460,92 Kč

DPH: 2 332 566,79 Kč

Cena s daní: 13 440 027,71 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 11 107 460,92 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Aspe
3.6.1.9

Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Strana: 2

Datum:

Čas:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	D-16-061-2019 II/128, II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE – PDPS čístopis 06-2020
Objekt:	SO 002 Příprava území a zařízení staveniště
Rozpočet:	SO 002 Příprava území a zařízení staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101.R2		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	600,00	12,00	7 200,00
2	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,94	118,00	110,92
0			Všeobecné konstrukce a práce				7 310,92
1			Zemní práce				
3	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	200,00	171,00	34 200,00
	ZBV:						
	ZSI		Navýšení množství odstraňované zeleně		452,00		77 292,00
			aktuální množství		652,00		111 492,00
4	11211		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M	KUS	236,00	1 355,00	272 580,00
	ZBV:						
	ZSI		Navýšení množství odstraňované zeleně		168,00		194 040,00
			aktuální množství		404,00		466 620,00
5	11211R		KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M	KUS	1 228,00	1 060,00	1 301 680,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D-16-061-2019 II/128, II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE - PDPS čístopis 06-2020
Objekt: SO 002 Příprava území a zařízení staveniště
Rozpočet: SO 002 Příprava území a zařízení staveniště

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
ZBV:						
	ZSI	Navýšení množství odstraňované zeleně		337,00		357 220,00
		aktuální množství		1 565,00		1 658 900,00
6 11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M	KUS	27,00	22 858,00	617 166,00
		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M				
ZBV:						
	ZSI	Navýšení množství odstraňované zeleně		16,00		365 728,00
		aktuální množství		43,00		982 894,00
7 11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	236,00	1 060,00	250 160,00
		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M				
ZBV:						
	ZSI	Navýšení množství odstraňované zeleně		168,00		178 080,00
		aktuální množství		404,00		428 240,00
8 11221R		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	1 535,00	1 060,00	1 627 100,00
		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M				
ZBV:						
	ZSI	Navýšení množství odstraňované zeleně		384,00		407 040,00
		aktuální množství		1 919,00		2 034 140,00



Aspe

3.6.1.9

Firma: STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava

Strana:

4

Datum:

Čas:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D-16-061-2019 II/128, II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE - PDPS čístopis 06-2020
 Objekt: SO 002 Příprava území a zařízení staveniště
 Rozpočet: SO 002 Příprava území a zařízení staveniště

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	11222		ODSTRANĚNÍ PAŘEZU D DO 0,9M ODSTRANĚNÍ PAŘEZU D DO 0,9M	KUS	27,00	10 486,00	283 122,00
	ZBV:	ZSI	Navyšování množství odstraňované zeleně		16,00		167 776,00
			aktuální množství		43,00		450 898,00
10	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	600,00	246,00	147 600,00
11	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	9 125,00	64,00	584 000,00
12	12110 R		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	491,30	64,00	31 443,20
13	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	9 616,30	16,00	153 860,80
14	184B13		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	749,00	4 524,00	3 388 476,00
1			Zemní práce				10 438 564,00

2

Zakládání

5/

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: D-16-061-2019 II/128, II/150 LUKAVEC – HR. KRAJE - PDPS čistopis 06-2020
Objekt: SO 002 Příprava území a zařízení staveniště
Rozpočet: SO 002 Příprava území a zařízení staveniště

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15 21461		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE	M2	3 134,00	48,00	150 432,00
16 21461 R		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - odstranění SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE - odstranění	M2	3 134,00	31,00	97 154,00
2	Zakládání					247 586,00
5	Komunikace pozemní					
17 56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	3 000,00	138,00	414 000,00
5	Komunikace pozemní					414 000,00

Celkem:

11 107 460,92