

Číslo smlouvy objednatele: 122879

Číslo smlouvy zhotovitele:



KUJIP01HHNMM

Kraj Vysočina

Žižkova 57, 586 01 Jihlava

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/353 Nové Veselí - obchvat, PD“

2.1. 2017 6562/17

1292

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Strnadová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 541 555/6800
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868

zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmětem dodatku č. 5 je:

- navýšení ceny díla z důvodu Vypracování projektové dokumentace DUSP + PDPS (včetně soupisu prací a položkového výkazu výměr) pro otevření zatrubněného bezejmenného potoka ve staničení 1,579 km + projednání dokumentace s DOSS a dotčenými správci + zajištění stavebního povolení. Součástí plnění není majetkoprávní příprava.

- navýšení rozsahu autorského dozoru. V důsledku náročných podmínek při realizaci stavby byl nutný výkon autorského dozoru ve větším rozsahu, než předpokládala smlouva o provedení veřejné zakázky.

Bez navýšení rozsahu by nebylo možné stavbu řádně realizovat.

1. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.5

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

cena celkem bez DPH:	2 700 650,- Kč
DPH 21%:	567 137,- Kč
cena celkem včetně DPH:	3 267 787,- Kč

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

cena celkem bez DPH:	1 876 550,- Kč	
DPH 21%:	394 076,- Kč	
cena celkem včetně DPH:		2 270 626,- Kč
(slovy: dvě milióny dvě stě sedmdesát tisíc čtyř set dvacet šest korun českých včetně DPH)		

cena celkem bez DPH:	368 500,- Kč	
DPH 21%:	77 385,- Kč	
cena celkem včetně DPH:		445 885,- Kč
(slovy: čtyřistačtyřicetpětisícosmsetosmdesát pět korun českých včetně DPH)		

cena bez DPH: 198 000,- Kč
DPH 21%: 41 580,- Kč
cena včetně DPH: 239 580,- Kč
(slovy: dvěstřicetdevět tisíc pět set osmdesát korun českých včetně DPH)

cena bez DPH:	171 000,- Kč	
DPH 21%:	35 910,- Kč	
cena včetně DPH:		206 910,- Kč
(slovy: dvěstašesttisícdevětsetdeset korun českých včetně DPH)		

cena celkem bez DPH:	41 600,- Kč	
DPH 21%:	8 736,- Kč	
cena celkem včetně DPH:		50 336,- Kč
(slovy: padesátisícetřicetšest korun českých včetně DPH)		

zajištění vydání pravomocného souhlasu s umístěním a povolením stavby

cena bez DPH: 45 000,- Kč

DPH 21%: 9 450,- Kč

cena včetně DPH: 54 450,- Kč

(slovy: padesátčtyřitisícečtyřistapadesát korun českých včetně DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.5. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 2 880 550,- Kč

DPH 21%: 604 915,- Kč

cena celkem včetně DPH: 3 485 465,- Kč

(slovy: třímilionyčtyřistaosmdesátpěttisícčtyřistašedesátpět korun českých)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 876 550,- Kč

DPH 21%: 394 076,- Kč

cena celkem včetně DPH: 2 270 626,- Kč

(slovy: dvamiliónydvěstěsedmdesáttisícšestsetdvacetšest korun českých včetně DPH)

vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 368 500,- Kč

DPH 21%: 77 385,- Kč

cena celkem včetně DPH: 445 885,- Kč

(slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícosmdesátpět korun českých včetně DPH)

zajištění vydání pravomocného stavebního povolení

cena bez DPH: 198 000,- Kč

DPH 21%: 41 580,- Kč

cena včetně DPH: 239 580,- Kč

(slovy: dvěstatřicetdvěttisícpětsetosmdesát korun českých včetně DPH)

výkon autorského dozoru v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH: 171 000,- Kč

DPH 21%: 35 910,- Kč

cena včetně DPH: 206 910,- Kč

(slovy: dvěstašesttisícdevětsetdeset korun českých včetně DPH)

Doplnění napojení drenážního systému SO 302 (dle dodatku č. 4)

Vypracování projektové dokumentace (DSP + PDPS + soupis prací)

cena celkem bez DPH: 41 600,- Kč

DPH 21%: 8 736,- Kč

cena celkem včetně DPH: 50 336,- Kč

(slovy: padesáttisícčtyřicetšest korun českých včetně DPH)

zajištění vydání pravomocného souhlasu s umístěním a povolením stavby

cena bez DPH: 45 000,- Kč

DPH 21%: 9 450,- Kč

cena včetně DPH: 54 450,- Kč

(slovy: padesátčtyřtisícečtyřistapadesát korun českých včetně DPH)

Doplnění PD pro otevření zatrubněného potoka včetně projednání a zajištění stavebního povolení (dle dodatku č. 5)**Vypracování projektové dokumentace vč. AD (DSP + PDPS + soupis prací)**

cena celkem bez DPH: 48 750,- Kč

DPH 21%: 10 237,- Kč

cena celkem včetně DPH: 58 987,- Kč

(slovy: padesátosmtisícdevětsetosmdesátsedm korun českých včetně DPH)

zajištění vydání pravomocného souhlasu s umístěním a povolením stavby

cena bez DPH: 24 750,- Kč

DPH 21%: 5 197,- Kč

cena včetně DPH: 29 947,- Kč

(slovy: dvacetdevěttisícdevětsetčtyřicetsedm korun českých včetně DPH)

Navýšení výkonu AD (dle dodatku č. 5)**Výkon autorského dozoru v rozsahu 56 hodin - navýšení**

cena bez DPH: 106 400,- Kč

DPH 21%: 22 344,- Kč

cena včetně DPH: 128 744,- Kč

(slovy: stodvacetosmtisícsemdsetčtyřicetčtyři korun českých včetně DPH)

Článek 4 – Závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 106973 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 106973, dodatku č.1 objednatele č. 118350, dodatku č. 2 objednatele č. 120961, dodatku č.3 objednatele č. 121854 a dodatku č.4 objednatele č. 131197.
3. Dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou cenové kalkulace.

V Jihlavě dne 12. 07. 2021

V Hradci Králové dne 29. 6. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:


Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána


Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

21


DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o.
Soutěsková 1658 500 00 Hradec Králové
IČO 27460858 DIČ CZ27460858

V Hradci Králové 24.9.2020

Akce: II/353 Nové Veselí obchvat

Věc: Nabídka na vypracování dokumentace změn stavby – odstranění zatrubnění a obnova otevřeného příkopu

Rozsah prací:

Vypracování projektové dokumentace DUSP + PDPS (včetně soupisu prací a položkového výkazu výměr) pro otevření zatrubněného bezejmenného potoka ve staničení 1,579 km + projednání dokumentace s DOSS a dotčenými správci + zajištění stavebního povolení. Součástí nabídky není majetkoprávní příprava.

Kalkulace projekčních prací:

- geodetické zaměření: 14 000,-Kč
- zajištění vyjádření k existenci stávajících sítí: 15 hod x 450,-Kč/hod = 6750,-Kč
- práce projektanta: 50 hod. x 650,-Kč/hod = 32500,-Kč
- projednání dokumentace s DOSS, správci sítí:
20 hod x 450,-Kč/hod = 9000,-Kč (součástí dokumentace musí být dokladová část, do které bude třeba doplnit alespoň ty základní DOSS)
- zajištění souhlasu s umístěním a povolení stavby:
20 hod x 450,-Kč/hod = 9000,-Kč
- výkon autorského dozoru:
5 hod x 450,-Kč/hod = 2250,-Kč

Celkem: 73500,-Kč bez DPH

Termín:

- projektová dokumentace: 20 dní od potvrzení nabídky
- inženýrská činnost: ve lhůtách správních orgánů

Ing. Miloš Burianec



DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s.r.o. Bozděchova 1668, Hradec Králové 500 02
tel: 495219036, 495212647, fax: 495221677, e.mail: dik@dik-hk.cz, http: www.dik-hk.cz



V Hradci Králové 24.6.2021

Akce: II/353 Nové Veselí obchvat

Věc: Nabídka na zajištění autorského dozoru (AD) nad rámec SoD

Rozsah prací:

V SoD bylo uvažováno s autorským dozorem v rozsahu 90 hodin. V důsledku náročných podmínek při realizaci stavby byl nutný výkon autorského dozoru ve větším rozsahu, než předpokládala smlouva o provedení veřejné zakázky.

Rozsah prací AD se oproti ujednání v SoD zvětšil o 56 hodin tedy na celkových 146 hodin.

Kalkulace AD prací:

56 hod x 1900,-Kč/hod = 106 400,-Kč

Celkem: 106400,-Kč bez DPH

Ing. Miloš Burianec