

ku mt. 1504/21 s 1816



KUJIP011Y24L

Číslo smlouvy objednatele: 144646

Číslo smlouvy zhotovitele: vedoucí společník 2021-MT-27

Druhý společník 21/005

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa“

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek
Československá obchodní banka a.s.
217 815 673/0300
70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

adresa:

Společnost Dalečín - Unčín

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

(dále jen „zhotovitel“)

Vedoucí společnosti:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
hlavní stavbyvedoucí:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

MADOS MT s.r.o.

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Libor Janeček, výrobní ředitel
Libor Janeček, Lukáš Pelc
KB, a.s.
19-8575810297/0100
25297899
CZ25297899

zápis v obchodním rejstříku: KS v Hradci Králové, oddíl C, vl. 13982

Druhý společník:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

ROCKNET s.r.o.

Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
Ladislav Šmucr, jednatel společnosti
UniCredit bank
2735769477/2700
27357694
CZ27357694

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 25782

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

- 2.1. Smluvní strany se, v souladu s článkem 3, odst. 3.2. Smlouvy o dílo dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínů plnění díla.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo (č. objednatele: 144646, č. zhotovitele MADOS MT s.r.o.: 2021-MT-27; ROCKNET s.r.o.: 21/005) uzavřené dne 11. 05. 2021 na akci „II/357 Dalečín – Unčín, 2. etapa“ (dále jen Smlouva o dílo), je změna termínů plnění díla tj. uvedení do předčasného užívání a dokončení stavby z důvodu nepředpokládaných víceprací.

Na stavbě došlo k havárii svahu v km 0,965 – 0,995. Bylo nutné okamžitě jednat z důvodu minimalizace vzniku dalších škod, musel být navýšen objem prací. Na základě této skutečnosti došlo ke změně dílčích termínů stavby.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 06/2021
Zprovoznění komunikace	1. 11. 2021 – 31. 3. 2022
Realizace stavby	od 1. 4. 2022
Zprovoznění stavby, předčasné užívání stavby	do 31. 10. 2022
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 31. 01. 2023

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znamenaly omezení (byť jen částečné) provozu na pozemních komunikacích a zimní údržbě.

Při zprovoznění komunikace zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. hotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště	předpoklad 06/2021
Zprovoznění komunikace	1. 11. 2021 – 31. 3. 2022
Realizace stavby	od 1. 4. 2022
Zprovoznění komunikace	1. 11. 2022 – 31. 3. 2023
Realizace stavby	od 1. 4. 2023
Předčasné užívání stavby	do 31. 8. 2023
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části	do 29. 09. 2023

Pozn.: V zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března) nebudou prováděny jakékoli stavební práce, které by znemožnily provoz na pozemních komunikacích a zimní údržbu.

Při zprovoznění komunikace zajistí zimní údržbu na své náklady zhotovitel.

Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1 Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

4.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 04. 10. 2022

V Lupenici dne 3. 10. 2022

Za objednatele:


Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Kraj Vysočina
Žilava 1682/57, 586 01 Jihlava

21

Za zhotovitele:


MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899 12

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT s.r.o.


Ladislav Šmucr
Jednatel společnosti ROCKNET s.r.o.

ROCK®
NET

Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov
IČ 27357894, DIČ CZ27357894