

ke sml. 4459/21 z. 1862



KUJIP01J0YKY

Číslo dodatku č.1 objednatele: 151875

Číslo smlouvy objednatele: 147512

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I.stavba, PD“

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Irena Šedová
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 217 818 903/0300
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Adresa: Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové
Číslo účtu: 194021669/0300
IČO: 27466868
DIČ: CZ27466868

zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č.1 Smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 147512 uzavřené dne 19. 8. 2021 (dále jen „Smlouva“) je úprava doby plnění z důvodu rozšíření řešeného území o úsek silnice II/353 před začátkem staničení o cca 460 m kvůli nesouladu navrženého výškového řešení v DUR, ze které měl zhotovitel vycházet při vypracování DSP, s minimálními hodnotami výsledného sklonu dle ČSN 73 6101, články 8.10.1 a 8.11.4. Dále dochází i k navýšení cenového ujednání z důvodů víceprací spojených s rozšířením řešeného území, doplnění geodetického zaměření, zajištění hodnocení obsahu PAU ve stávajících asfaltových směsích, zakomponování zemního valu a prodloužení doby provozu CDE.

2.2. Bez navýšení rozsahu by nebylo možné DSP řádně zpracovat.

2.3. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek 3 – Změna Smlouvy

3.1. Článek 3 – Termín plnění bude změněn v odstavci 3.1.

Původní znění (dle Smlouvy)

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování dokumentu BEP	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 8 měsíců od podpisu smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení (SP) dle odst. 2.2. písm. b)	do 1 měsíce od protokolárního předání DSP
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o SP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Poskytnutí a provozování CDE po celou dobu přípravy a realizace VZ dle odst. 2.2. písm. d)	do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Závěrečné zhodnocení pilotního projektu BIM dle odst. 2.2. písm. e)	do 1 měsíce od předání PDPS
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování dokumentu BEP	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 15 měsíců od podpisu smlouvy
Podání žádosti o stavební povolení (SP) dle odst. 2.2. písm. b)	do 1 měsíce od protokolárního předání DSP
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o SP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP

Poskytnutí a provozování CDE po celou dobu přípravy a realizace VZ dle odst. 2.2. písm. d)	do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Závěrečné zhodnocení pilotního projektu BIM dle odst. 2.2. písm. e)	do 1 měsíce od předání PDPS
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

3.2. Článek 4 – Cenové ujednání se mění v odstavci 4.4.

Původní znění (dle Smlouvy)

„4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	2 143 900,- Kč
DPH 21%:	450 219,- Kč
cena celkem včetně DPH:	2 594 119,- Kč

(slovy: dvě milióny stočtyřicet tři tisíc devětset korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	1 114 100,- Kč
DPH 21%:	233 961,- Kč
cena celkem včetně DPH:	1 348 061,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	720 800,- Kč
DPH 21%:	151 368,- Kč
cena celkem včetně DPH:	872 168,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH:	126 000,- Kč
DPH 21%:	26 460,- Kč
cena celkem včetně DPH:	152 460,- Kč

Zajištění CDE po celou dobu realizace VZ

cena celkem bez DPH:	75 000,- Kč
DPH 21%:	15 750,- Kč
cena celkem včetně DPH:	90 750,- Kč

Výkon AD (účast na KD, technická pomoc)

cena celkem bez DPH:	108 000,- Kč
DPH 21%:	22 680,- Kč
cena celkem včetně DPH:	130 680,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	2 577 095,- Kč
----------------------	----------------

DPH 21%: 541 189,95,- Kč
cena celkem včetně DPH: 3 118 284,95,- Kč
(slovy: třímilióny stoosmnáct tisíc dvěstěosmdesátčtyři korun českých a devadesátpět haléřů bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 1 383 170,- Kč
DPH 21%: 290 465,70,- Kč
cena celkem včetně DPH: 1 673 635,70,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 856 800,- Kč
DPH 21%: 179 928,- Kč
cena celkem včetně DPH: 1 036 728,- Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena celkem bez DPH: 126 000,- Kč
DPH 21%: 26 460,- Kč
cena celkem včetně DPH: 152 460,- Kč

Zajištění CDE po celou dobu realizace VZ

cena celkem bez DPH: 103 125,- Kč
DPH 21%: 21 656,25,- Kč
cena celkem včetně DPH: 124 781,25,- Kč

Výkon AD (účast na KD, technická pomoc)

cena celkem bez DPH: 108 000,- Kč
DPH 21%: 22 680,- Kč
cena celkem včetně DPH: 130 680,- Kč

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2. Dodatek č.1 je uzavírán elektronicky.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č.1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne

Objednatel:

Ing. Miroslav
Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2022.04.12 15:33:08
+02'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Ing. Miloš
Burianec

Digitálně podepsal
Ing. Miloš Burianec
Datum: 2022.04.11
15:16:56 +02'00'

Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti