

Dodatek č. 1 objednatel: 164846  
Dodatek č. 1 zhotovitele:



KUJIP01J61NS

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatel: 157478

č. zhotovitele: 2217

„dále už jen Smlouva o dílo“

KE SML. 6789/22  
V. 2002

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

### II/360 Trnava – Rudíkov, 2. stavba, PD

#### Článek 1 – Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** Kraj Vysočina  
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem  
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána  
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Stanislav Juránek, Ing. Jiří Lojda  
bankovní spojení: Komerční banka  
číslo účtu: 123-6403810267/0100  
IČO: 70890749

*(dále jen „objednatel“)*

**1.2. Zhotovitel:** Transconsult s.r.o.  
adresa: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové  
zástupce pro věci smluvní: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Hodek  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové  
číslo účtu: 87 88 883/0300  
IČO: 47455292  
DIČ: CZ47455292  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

*(dále jen „zhotovitel“)*

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

#### Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (dále též „PD“) ve stupni dokumentace pro společné územní a stavební povolení (dále též „DUSP“), včetně zajištění společného územního a stavebního povolení (dále též „SP“),

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále též „PDPS“) vč. soupisu prací a rozpočtu akce „II/360 Trnava – Rudíkov, 2. stavba“.

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo a následného dodatku:

2.2. Součástí plnění DUSP byla hluková a exhalační studie (v případě požadavku KHS). Vzhledem k tomu, že se nepodařilo včas zajistit potřebné měření hluku, byla dokumentace zpracována v konceptu bez řešení hlukové problematiky a předána objednateli v souladu se smlouvou o dílo (bez fakturace).

Čistopis dokumentace bude dokončen a předán po vyřešení hlukové problematiky s tím, že bude v tomto smyslu dodatkem upravena smlouva o dílo.

2.3 Na základě uvedených skutečností se mění Článek 3 – Termín plnění Smlouvy o dílo následovně:

### **Odstavec 3.1 – Termín plnění:**

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 4 měsíců od odevzdání DUSP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného společného povolení

**se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním**

### **Odstavec 3.1 – Termín plnění:**

Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování DUSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 5 měsíců od předání výsledků měření hluku
Zajištění pravomocného společného územního a stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 4 měsíců od odevzdání DUSP

Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu  
dle odst. 2.2. písm. c)

do 2 měsíců od  
vydání pravomocného  
společného povolení

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)

do 60 měsíců od vydání  
pravomocného  
společného povolení

### Článek 3 – Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem č.1 nedotčené, nemění se a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě, dne 04. 10. 2023

Objednatel:

Ing. Miroslav Houška  
náměstek hejtmána

  
Kraj Vysočina


Žitná 1882/57, 586 01 Jihlava

V Hradci Králové, dne

02. 10. 2023

Zhotovitel:

Ing. Jiří Faltus  
jednatel společnosti

 TRANSCONSULT s.r.o.  
Nerudova 37  
500 02 Hradec Králové  
IČO: 47455292 DIČ: CZ47455292