

KESML 44/23  
v. 2023**DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 10. 1. 2023 na akci

**„VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – objekt dílen – úspora energie“**

ID 164030

**1. Smluvní strany**

Objednatel:	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Pavel Novotný
Tel:	+420 564 602 221
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu:	217820173/0300

a

Zhotovitel:	<b>MS STAVMONT s.r.o.</b>
se sídlem:	U Nemocnice 220, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený:	Bc. Martinem Schytil, DiS., jednatelem
zástupce pro věci smluvní:	Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel
zástupce pro věci technické:	Jindřich Schytil, výkonný ředitel
osoba pověřená vedením stavby:	Jan Dršata, stavbyvedoucí
Tel.:	+ 420 727 819 042, + 420 727 819 041
IČO:	28160240
DIČ:	CZ28160240
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	3065146389/0800
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 21157

**2. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 1. 2023 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 21. 6. 2023 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku neprovedení předpokládaných stavebních prací. Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsanou ve změnovém listu č. 12.

Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13., odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

**1) Čl. 2. Předmět díla**

Předmět díla se mění (zuzuje) v rozsahu méněprací uvedených ve změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.



**2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:**

**4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:**

Cena bez DPH:	<b>9 045 706,29 Kč</b>
DPH 21 %:	<b>1 899 598,32 Kč</b>
Cena celkem s DPH činí:	<b>10 945 304,61Kč</b>

slovy: deset milionů devět set čtyřicet pět tisíc tři sta čtyři korun českých a šedesát jedna haléřů

**Rekapitulace ceny:**

**Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: 9 201 577,85 Kč**

**Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	-155 871,56 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	-155 871,56 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příloženém změnovém listu.

**3. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku i smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží doručenkou.


Tento dodatek Smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.

Přílohy: 1 – změnový list č. 12

V *BYTĚJCI n/p* dne 25-07-2023

za zhotovitele:

**Bc. Martin Schytíl, DiS.**  
jednatel



V Jihlavě, dne 25-07-2023

za objednatele:

**Mgr. Karel Janoušek**  
člen Rady Kraje Vysočina

  
**Kraj Vysočina**

Žitkova 1882/57, 585 01 Jihlava

62

Stavba VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem – objekt dílen – úspora energie  
 Věc Změnové listy č. 12 k dodatku č.2

Ozn	Název	Cena změnových listů (Kč)			Schvalovací řízení	
		vícepráce	méněpráce	celkem	předloženo	odsouhlaseno
ZL č. 12	Střešní svody a žlaby - méněpráce	0,00	-155 871,56	155 871,56	19.07.2023	19.07.2023
<b>CELKEM</b>				<b>155 871,56</b>		

**ODSOUHLASENÍ**

Zastoupení	Jméno	Dne	Podpis
Za investora	Ing. Pavel Novotný		Ing. Pavel Novotný Digitálně podepsal Ing. Pavel Novotný Datum: 2023.07.25 06:19:13 +02'00'
Za TDI:	Ing. Lukáš Rádek, Ing. Luboš Petříček		Ing. Luboš Petříček Digitálně podepsal Ing. Luboš Petříček Datum: 2023.07.24 17:40:50 +02'00'
Za AD:	Ing. Adam Pelikán		Digitálně podepsal Ing. Adam Pelikán Datum: 2023.07.25 08:10:38 +02'00'
Za zhotovitele	Bc. Martin Schytil, D.S.		Martin Schytil Digitálně podepsal Martin Schytil Datum: 2023.07.24 16:28:27 +02'00'

ZL č.12 Střešní svody a žlaby - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena vícepráce	Cena méněpráce	Cen. soustava / platnost	Položka ve smluvním rozpočtu
<b>CELKEM ZA ZL</b>							<b>-155 871,56</b>			
<b>CELKEM VCP A MNP</b>							<b>0,00</b>	<b>-155 871,56</b>		
<b>Díl:</b>	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-155 871,56</b>				
1	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . . <u>dodávka a montáž</u> přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : výkres D.1.1.13 : klempířský prvek D.OSn.005 : -4,363 -4,36300 klempířský prvek D.OSn.006 : -5,218 -5,21800 klempířský prvek D.OSn.007 : -3,829 -3,82900 klempířský prvek D.OSn.008 : -3,652 -3,65200 klempířský prvek D.OSn.009 : -5,208 -5,20800 klempířský prvek D.OSn.015 : -0,897 -0,89700 klempířský prvek D.OSn.016 : -2,116 -2,11600	m	-25,28300	540,00	-13 652,82	0,00	-13 652,82		158
2	764819214	Odpadní trouby kruhové, průměr 150 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, . . . <u>dodávka a montáž</u> přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků : výkres D.1.1.13 : klempířský prvek D.OSn.001 : -4,912 -4,91200 klempířský prvek D.OSn.002 : -4,299 -4,29900 klempířský prvek D.OSn.003 : -4,380 -4,38000 klempířský prvek D.OSn.004 : -4,380 -4,38000 klempířský prvek D.OSn.011 : -1,213 -1,21300	m	-19,18400	574,00	-11 011,62		-11 011,62		159
3	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, <u>dodávka a montáž</u> přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků :	m	-79,13300	642,00	-50 803,39		-50 803,39		161

		výkres D.1.1.13 :							
		klempířský prvek D.OŽn.002 :							
		-23,18		-23,18000					
		klempířský prvek D.OŽn.003 :							
		-3,37		-3,37000					
		klempířský prvek D.OŽn.004 :							
		-4,113		-4,11300					
		klempířský prvek D.OŽn.007 :							
		-23,50		-23,50000					
		klempířský prvek D.OŽn.009 :							
		-24,97		-24,97000					
4	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	-16,27500	661,00	-10 757,78			162
		přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků :							
		výkres D.1.1.13 :							
		klempířský prvek D.OŽn.006 :							
		-16,275		-16,27500					
5	764815215	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž	m	-100,21000	695,00	-69 645,95			163
		přesná specifikace dle výpisu klempířských výrobků :							
		výkres D.1.1.13 :							
		klempířský prvek D.OŽn.001 :							
		-51,80		-51,80000					
		klempířský prvek D.OŽn.005 :							
		-48,41		-48,41000					

Odůvodnění ZL Oproti předpokladu PD neproběhla kompletní výměna střešních svodů a žlabů z důvodu velmi dobrého technického stavu žlabů a svodů stávajících.