

lec sub. 6719/22 s. 2019

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ID 157905



KUJIP01L8Q26

uzavřené dne 18.10. 2022 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a článku 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje pro zadávání veřejných zakázek č.05/21 ze dne 29. 6. 2021, na akci

„Nemocnice Pelhřimov - odstranění závad heliportu“

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje

Mgr. Karel Janoušek, člen Rady Kraje Vysočina

Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420465602433

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen Zhotovitel)

TIPA Telekom plus a.s.

Hrotovická 169, Jejkov, 674 01 Třebíč

Ing. Zdeněk Nejedlý, předseda představenstva a

Ing. Vítězslav Krátký, místopředseda představenstva

Ing. Vítězslav Krátký

Kamil Nestrojil

Ing. Jiří Dvořák

277 46 631

CZ27746631

Raiffeisenbank a.s.

5200012658/5500

Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 5035

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ID 157905 ze dne 18. 10. 2022, je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a v důsledku odpočtu neprovedených prací. Jedná se o změny blíže popsané ve změnovém listu číslo 1. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2. odst. 2.6. a čl. 14 odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se upravuje v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnovém listu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

945 561,20 Kč

slovy: devět set čtyřicet pět tisíc pět set šedesát jedna 20 /100 koruna česká

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1 bez DPH: 931 035,00 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH: 14 846,20 Kč
Cena méněprací bez DPH: - 320,00 Kč
Cena více-méněprací bez DPH: 14 526,20 Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH 945 561,20 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky.

Přílohy: změnový list č. 1

za zhotovitele:

Ing. Zdeněk
Nejedlý

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Nejedlý
Datum: 2023.06.05
13:21:56 +02'00'

.....
Ing. Zdeněk Nejedlý
předseda představenstva

Ing. Vítězslav
Krátký

Digitálně podepsal
Ing. Vítězslav Krátký
Datum: 2023.06.08
06:58:52 +02'00'

.....
Ing. Vítězslav Krátký
místopředseda představenstva

za objednatele:

Mgr. Karel
Janoušek

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Janoušek
Datum: 2023.06.13
10:47:35 +02'00'

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen Rady Kraje Vysočina