



KE VHL: 1270/17
1812

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**„II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 1. stavba – služby BIM konzultanta“
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku**

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina,
Se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Iveta Hartmanová Pavlů, Ing. Radek Handa
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 217 818 903/0300
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: BIM Consulting s.r.o.
Adresa: Olšanská 1a, Praha 130 00
zástupce pro věci smluvní: Ing. Václav Lín, Ph.D., jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Václav Lín, Ph.D., jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117973113/0300
IČO: 07254253
(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - číslo objednatele 143902 uzavřené dne 14. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku č. 1

2.1. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy jsou změny v odst. 1.1. Objednatel – změna čísla účtu a změna zástupce pro věci technické, prodloužení doby předmětu plnění dle odst. 2.1.3 v Článku 3 a změna v cenovém ujednání v Článku 4 Smlouvy z důvodu prodloužení prací na projektové dokumentaci ve stupni DSP a PDPS oproti předpokladu. V průběhu realizace VZ na zpracování DSP a PDPS došlo k rozšíření předmětu plnění, tudíž bylo nutné rozšířit i časovou dotaci na kontrolu dodavatele DSP a PDPS v souladu s principy metody BIM. K prodloužení doby plnění a rozšíření předmětu plnění VZ na zhotovení DSP a PDPS došlo z následujících důvodů:

- Rozšíření řešeného území o úsek před silnice II/353 před začátkem staničení o cca 460 m
- Zakomponování zemního valu jako požadavek ze strany majetkoprávního zajištění
- Přepřepování sítě lesních cest – oproti DÚR
- Přepřepování přístupu pěších – oproti DÚR

- Zpracování meteostanice
- Změna datového standartu v průběhu zpracování dokumentace (požadavek na tvorbu zemního tělesa původně v datovém standartu v době podání nabídky formou 3D povrchů, nově v datovém standartu z 03/2022 formou 3D těles)

2.2. Smluvní strany se, v souladu s článkem 2, odst. 2.6. Smlouvy, dohodly na této změně smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu termínu plnění díla a změnu v cenovém ujednání.

Článek 3 – Změna Smlouvy

Článek 3, odst. 3.1. Smlouvy – termín plnění – původní znění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech:

- dle bodu 2.1.1. do 30 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy;
- dle bodu 2.1.2. a) do 3 pracovních dnů od poskytnutí podkladů Objednatelem;
- dle bodu 2.1.2. b) do 5 pracovních dnů od poskytnutí podkladů Objednatelem;
- dle bodu 2.1.3. průběžně po celou dobu vypracování DSP a PDPS předmětné stavby, předpoklad do 31. 12. 2022.*

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech:

- dle bodu 2.1.1. do 30 dnů od oboustranného podpisu této smlouvy;
- dle bodu 2.1.2. a) do 3 pracovních dnů od poskytnutí podkladů Objednatelem;
- dle bodu 2.1.2. b) do 5 pracovních dnů od poskytnutí podkladů Objednatelem;
- dle bodu 2.1.3. průběžně po celou dobu vypracování DSP a PDPS předmětné stavby, předpoklad do 31. 12. 2023.*

Článek 4, odst. 4.4. Smlouvy – cenové ujednání – původní znění

4.4. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 260 000 Kč
 DPH 21%: 54 600 Kč
 cena celkem včetně DPH: 314 600 Kč

(slovy: dvěšestšedesát tisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

- a) činnost dle bodu 2.1.1. ve výši 100 000,- Kč bez DPH,
- b) činnost dle bodu 2.1.2. ve výši 50 000,- Kč bez DPH,
- c) *za činnost dle bodu 2.1.3. v maximální výši 110 000,- Kč bez DPH, při sazbě 1 100,- Kč za 1 hodinu bez DPH (dále jen cena).*

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

4.4. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 315 000 Kč
DPH 21%: 66 150 Kč
cena celkem včetně DPH: 381 150 Kč

(slovy: třístaptnáct tisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

- a) činnost dle bodu 2.1.1. ve výši 100 000,- Kč bez DPH,
- b) činnost dle bodu 2.1.2. ve výši 50 000,- Kč bez DPH,
- c) *za činnost dle bodu 2.1.3. v maximální výši 165 000,- Kč bez DPH, při sazbě 1 100,- Kč za 1 hodinu bez DPH (dále jen cena).*

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

4.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

4.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní Objednatel.

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Miroslav
Houška**

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Houška
Datum: 2023.06.30
08:09:05 +02'00'

**ing. Václav
Lín, Ph.D.**

Digitálně podepsal ing.
Václav Lín, Ph.D.

Datum: 2023.06.26
08:15:51 +02'00'

Ing. Miroslav Houška

Ing. Václav Lín, Ph.D.

náměstek hejtmána

jednatel