



**DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
na akci**

Le m. 1349/21 1813

„Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka“

I.

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem:
zastoupený:
k podpisu smlouvy pověřen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „**Objednatel**“)

Žižkova 57, 586 01 Jihlava
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Ing. Pavel Hájek, člen Rady Kraje Vysočina
70890749
CZ70890749
Československá obchodní banka, a. s.
217820093/0300

a

Lesy Hornácko, s.r.o.

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec
Ing. Jiřím Práškem, jednatelem
28302630
CZ28302630
Československá obchodní banka, a.s.
230243171/0300
Krajský soud v Brně, spis. zn.: C59806

II.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2021 je změna předmětu díla a ceny v souladu s ust. kapitoly 2.13 Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OP ŽP 2014 – 2020, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla v rozsahu uvedeném v tomto dodatku. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění, a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XV., odst. 15.1. Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek VII. Cena díla, odst. 7.1 nově zní takto:

Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **505 055,27 Kč včetně DPH** (slovy: pět set pět tisíc padesát pět korun českých dvacet sedm haléřů).



Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1

588 545,27 Kč s DPH

Cena méněprací

83 490,00 Kč s DPH

Cena díla po uzavření dodatku č. 1

505 055,27 Kč s DPH

2) V Příloze č. 1 Smlouvy Položkový rozpočet se bez náhrady ruší položky č. 6 a č. 7:

6	584921121RU2	Zřízení plochy ze silničních panelů, včetně panelu IZD 89/10 300/100/21,5 zřízení provizorní komunikace v prostoru stavby délky 20 metrů, umístění dle potřeb stavby, uvažována 1/3 obratovost panelů: (20*3,0)/3 včetně mostního propustku v místě křížení vodního toku: 1*3,0	m2	23,00	2 000,00	46 000,00
7	113106241R00	Rozebrání ploch komunikací ze silničních panelů	m2	23,00	1 000,00	23 000,00

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 2) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 3) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

V Jihlavě dne 24 -10- 2022

V Rohatci dne 11 -10- 2022

Kraj Vysočina
Zřizovatel 1882/57, 586 01 Jihlava

62

za Objednatele
Ing. Pavel Hájek
člen Rady Kraje Vysočina

Lesy Horňácko, s.r.o.
Krajský úřad Vysočina
Krajský úřad Vysočina
Krajský úřad Vysočina
Krajský úřad Vysočina

za Zhotovitele
Ing. Jiří Prášek
jednatel Lesy Horňácko, s.r.o.