

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

*uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů
mezi:*

Článek 1 Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
za kterou jedná: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Jan Tourek, radní
zástupce pro věci smluvní: Bc. Roman Sýkora, tel. +420 724 650 281,
e-mail: sykora.r.@kr-vysocina.cz
zástupce k jednání ve věcech technických: Bc. Martin Fejt, tel. +420 737 989 743,
email: fejt.m@kr-vysocina.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Chameleos s.r.o.

se sídlem / místem podnikání: Doly 41, 53854 Luže
IČO: 05078075
DIČ: CZ05078075
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 37112 vedenou u Krajského soudu v Hradci
Králové
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 4281140349/0800
za kterou jedná: Václav Bárta, jednatel
kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy: Václav Bárta, tel. +420 792 358 232,
e-mail: info@chameleos.cz
kontaktní osoba ve věcech technických: Václav Bárta, tel. +420 792 358 232,
e-mail: info@chameleos.cz

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2020 smlouvu o dílo na realizaci zahrad v rámci projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov II. v lokalitách Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou, ve znění dle Dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2021.

Článek 2

Předmět a účel dodatku

Předmětem Dodatku č. 2 je prodloužení termínu pro dokončení předmětu díla a změna rozsahu prací dle změnového listu Z2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zástupce objednatele pro věci technické konzultoval se zástupci uživatele zahrad a zhotovitele stav trávníku a svahu v lokalitě Žďár nad Sázavou. Půda pod trávníkem není schopna pojmout srážky z vydatnějších a přívalových dešťů. Tvoří se kaluže, které ohrožují výsadbu a využití zahrad, zhoršuje stav trávníku. Ze stejného důvodu je nutné zpevnit svah nad mlatovým povrchem. Bylo rozhodnuto o rekultivaci trávníku a zpevnění svahu.

Zhotovitel na základě této dohody předložil dne 8. 7. 2021 nabídku oceňující rozsah víceprací a současně požádal vzhledem k náročnosti prací o prodloužení termínu pro plnění díla o 16 dní do 31. 7. 2021.

Změna rozsahu předmětu plnění je uvedena ve změnovém listu Z2. Obvyklost cen v čase a místě potvrdil projektant vykonávající autorský dozor dne 14. 7. 2021 a konstatoval i adekvátnost prodloužení termínu. Objednatel proto schválil ocenění víceprací ve výši 22 600 Kč bez DPH i prodloužení termínu.

Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně obsahu Smlouvy o dílo a uzavření Dodatku č. 2 v tomto znění:

1. V Článku 4 Doba a místo plnění, odst. 3 nově zní:
 3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do: **31. 7. 2021**
2. V Článku 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 1 nově zní:
 1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	680 540,50 Kč
DPH 21%	142 913,51 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	823 454,01 Kč

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní objednatel a splnění této povinnosti bez prodlení doloží zhotoviteli.

5. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou plně svéprávné, a že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, že jej neuzavírají v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek, že si jej řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.

Za zhotovitele:

V Jihlavě

Za objednatele:

V Dolech

.....
Mgr. Jan Tourek
radní

.....
Václav Bárta
jednatel

Změnový list Z2

Název zakázky

„Transformace Domova Kamélie Křižanov II. - zahrady“

Rozpočtové náklady v Kč

Číslo změny	Popis změny	Cena bez DPH	vícepráce	méněpráce	DPH	cena s DPH celkem
Z2.1	Vertikutace a vylepšení půdních podmínek trávníku ŽnS 1 - DOZP	13 400,00	13 400,00	0,00	21%	16 214,00
Z2.2	Vertikutace a vylepšení půdních podmínek trávníku ŽnS 2 - CHB	6 100,00	6 100,00	0,00	21%	7 381,00
Z2.3	Zpevnění svahu nad mlatovým povrchem ekotextilií ŽnS 2 - CHB	3 100,00	3 100,00	0,00	21%	3 751,00
Celková cena		22 600,00	22 600,00	0,00		27 346,00

Položky prací	Popis	jednotky	množství	jednotková cena	cena bez DPH celkem	DPH	cena s DPH celkem
VP1	Odstranění travního drnu	m ²	31,00	100,00	3 100,00	21%	3 751,00
VP2	Obrytí okrajů	bm	26,00				
VP3	Uložení ekotextilie	m ²	31,00				
VP4	Ukotvení dubovými kolíky	ks	40,00				
VP5	Seč trávníku	m ²	390,00	50,00	19 500,00	21%	23 595,00
VP6	Dodání a rozvrstvení ornice pro dorovnání	m ³	2,00				
VP7	Vertikutace trávníku - křížové	m ²	390,00				
VP8	Zapískování - 6,5 kg/m2	t	2,50				
VP9	Dosev osiva - 20g /m2	kg	7,80				
VP10	Přihnojení - agro start 50 g/m2	kg	20,00				
					22 600,00		27 346,00

Bc. Martin Fejt
 Digitálně podepsal
 Bc. Martin Fejt
 Datum: 2021.07.14
 14:18:43 +02'00'