

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

II/353 Stáj - Zhoř, 3. stavba, PD

č. dodatku 164809

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

k podpisu smlouvy pověřen:

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana

zástupce pro věci technické:

Ing. Irena Šedová, Ing. Stanislav Juránek

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

217817513/0300

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

adresa:

Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Miloš Burianec

zástupce pro věci technické:

Ing. Miloš Burianec

bankovní spojení:

ČSOB .a.s., Hradec Králové

číslo účtu:

194021669/0300

IČO:

27466868

DIČ:

CZ27466868

zápis v obchodním rejstříku: vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 160671 ze dne 29. 3. 2023 a dodatek č. 1 (č. dodatku 163897) ze dne 20. 7. 2023 (dále jen Smlouva).

Nyní mají smluvní strany zájem na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

- V průběhu analýzy DUR, seznámení s projektem a se všemi podklady od objednatele byl zjištěn v některých částech řešeného území nesoulad původního geodetického zaměření (podklad pro DUR z roku 2009) se skutečným stavem. Zjištěny byly nesrovnalosti zejména na konci řešeného úseku v místě napojení na stávající silnici a dále v křižovatce silnic II/353 x II/348. Důvodem nesouladu je pravděpodobně to, že silnice v mezidobí prošla mnoha úpravami spojenými s údržbou komunikace. Oba úseky byly znovu geodeticky zaměřeny.
- Po zaměření a vizuální kontrole silnice bylo konstatováno, že uvedený nesoulad nelze vyloučit v celém úseku stavby a že je nutné aktualizovat zaměření celé stavby. Cena za vypracování DSP bude tedy navýšena za dopracování aktuálního zaměření celé stavby dle současnosti.

Z výše uvedených důvodů nelze dodržet původní termín k podání žádosti o stavební povolení a odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby.

Na základě čl. 13 odstavce 13.2 Smlouvy se mění následující ujednání Smlouvy takto:

1. Článek 3 – Termín plnění, odst. 3.1.

Původní znění

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování konceptu DUSP a DSP dle odst. 2.2. písm. a), e) Finální verze DUSP a DSP (po zapracování auditu bezpečnosti)	do 31. 12. 2023 do 16. 3. 2024
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. b), e)	do 18. 5. 2024
Vypracování PDSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování konceptu DUSP a DSP dle odst. 2.2. písm. a), e)	do 31. 1. 2024
Finální verze DUSP a DSP (po zapracování auditu bezpečnosti)	do 16. 4. 2024
Podání žádosti o stavební povolení dle odst. 2.2. písm. b), e)	do 18. 6. 2024
Vypracování PDSP dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Vypracování soupisu prací vč. položkového rozpočtu odst. 2.2. písm. c)	do 3 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení”

2. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.4.

Původní znění

„Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	1 944 350 Kč
DPH 21%:	408 313,50 Kč
cena celkem včetně DPH:	2 352 663,50 Kč

(slovy: Jedenmiliondevětsetčtyřicetčtyřitisíctřistapadesát korun českých **bez DPH**)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	895 050 Kč
DPH 21%:	187 960,50 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 083 010,50 Kč

Vypracování DUSP včetně inženýrské činnosti a mapového podkladu

cena celkem bez DPH:	106 000,- Kč
DPH 21%:	22 260,- Kč
cena celkem včetně DPH:	128 260,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	481 350 Kč
DPH 21%:	101 083,50 Kč
cena celkem včetně DPH:	582 433,50 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH:	196 950 Kč
DPH 21%:	41 359,50 Kč
cena včetně DPH:	238 309,50 Kč

Vypracování plánu využití odpadů

cena bez DPH:	20 000 Kč
DPH 21%:	4 200 Kč
cena včetně DPH:	24 200 Kč

Vypracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu

cena bez DPH:	65 000 Kč
DPH 21%:	13 650 Kč
cena včetně DPH:	78 650 Kč

Výkon AD (účast na KD, kancelářské práce)

cena bez DPH:	180 000 Kč
DPH 21%:	37 800 Kč
cena včetně DPH:	217 800 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH:	1 972 350 Kč
DPH 21%:	414 193,50 Kč
cena celkem včetně DPH:	2 386 543,50 Kč

(slovy: Jedenmiliondevětsetsedmdesátdvatisíctřistapadesát korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH:	923 050 Kč
DPH 21%:	193 840,50 Kč
cena celkem včetně DPH:	1 116 890,50 Kč

Vypracování DUSP včetně inženýrské činnosti a mapového podkladu

cena celkem bez DPH:	106 000,- Kč
DPH 21%:	22 260,- Kč
cena celkem včetně DPH:	128 260,- Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH:	481 350 Kč
DPH 21%:	101 083,50 Kč
cena celkem včetně DPH:	582 433,50 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH:	196 950 Kč
DPH 21%:	41 359,50 Kč
cena včetně DPH:	238 309,50 Kč

Vypracování plánu využití odpadů

cena bez DPH:	20 000 Kč
DPH 21%:	4 200 Kč
cena včetně DPH:	24 200 Kč

Vypracování dokumentace k prověřování z hlediska klimatického dopadu

cena bez DPH:	65 000 Kč
DPH 21%:	13 650 Kč
cena včetně DPH:	78 650 Kč

Výkon AD (účast na KD, kancelářské práce)

cena bez DPH:	180 000 Kč
DPH 21%:	37 800 Kč
cena včetně DPH:	217 800 Kč

Článek II

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen v jednom vyhotovení s kvalifikovanými elektronickými podpisy.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě

V Hradci Králové

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti