

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 164979

Číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „II/354 Ostrov nad Oslavou – křiž. s II/602“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 159738

Číslo smlouvy zhotovitele: 122/1/2023 (1856.3241122VST)

„dále jen Smlouva o dílo“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA hejtman
K podpisu pověřen:	Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické:	Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Stanislav Juránek
Bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	123-6403810267/0100
IČO:	70890749
DIČ:	CZ70890749
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
adresa:	závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
zástupce pro věci technické:	Jiří Halák, provozně-obchodní náměstek
hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Václav Šťastný
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	1005845621/0100
IČO:	45274924
DIČ:	CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: vedený u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561	
(dále jen „zhotovitel“)	

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze Smlouvy o dílo, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo je úprava ceny za dílo z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací, které vznikly v průběhu realizace. Další položky byly upraveny na základě skutečného zaměření geodetem, viz příloha č.1 ZBV 1-3.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

3.1. Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

Cena za provedení díla:

cena celkem bez DPH: **24 699 680,21 Kč**
DPH 21%: **5 186 932,84 Kč**
cena celkem včetně DPH: **29 886 613,05 Kč**

se ruší a nahrazuje novým zněním:

cena celkem bez DPH: **27 058 965,87 Kč**
DPH 21%: **5 682 382,82 Kč**
cena celkem včetně DPH: **32 741 348,69 Kč**

Článek 4 – závěrečné ujednání

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
- 4.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.3 Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů
- 4.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách objednatele.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6 Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě

V Brně

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2023.10.06 07:54:51 +02'00'

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

Ing. Ludvík
Šumbera

Digitálně podepsal
Ing. Ludvík Šumbera
Datum: 2023.10.05
10:15:07 +02'00'

Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.