

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ID: 165222

uzavřené dne 5. 6. 2023 (ID č. 162663) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Hala Strojírenská – statické zajištění

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
k podpisu smlouvy pověřen:
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602221, +420 564602121
708 90 749
Komerční banka, a.s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu: 122302621/0100
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 9308

PEEM, spol. s r.o

Brno, Čajkovského 35, PSČ 616 00
Ing. Jiřím Chalabalou, jednatelem společnosti
Ing. Martin Chalabala
Ing. Jiří Bohatec
Ing. Jiří Chalabala
602 531 526, chalabala@peem.cz
47903627
CZ47903627
Komerční banka, a.s.

V případě změny údajů uvedených v článku I této smlouvy, je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

II. Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 6. 2023 ID č. 162663 (dále jen „Smlouva“) je změna předmětu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané v soupisech prací.

Smluvní strany se proto s odvoláním na ustanovení odst. 2.6, 2.7 a 14.1 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Bod 4.2. Článek 4 - Cena za dílo výše uvedené smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Projektová dokumentace pro provedení díla	50 000 Kč
Podbetonování spojů u tří štítových vazníků mezi sloupem a vazníkem	65 000 Kč
Podepření tří vazníků ve spojích 2 x 3 kusů ocelových stojek v blízkosti stávající zdi	240 000 Kč
Sanace vazníků v dilatační řadě 3 x 2 kusy, celkem 6 kusů	1 680 000 Kč
Sanace 36 ks nosných střešních vazníků	9 010 000 Kč
Úprava schodiště	57 140 Kč

Cena díla celkem bez DPH činí: 11 102 140,00 Kč

DPH 21 %: 2 331 449,40 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 13 433 589,40 Kč

slovy: třináct milionů čtyři sta třicet tři tisíc pět set osmdesát devět korun českých a 40 hal.

Jednotkové sazby bez DPH pro ocenění případných víceprací odsouhlasených objednatelem dle skutečnosti na stavbě:

Hodinová sazba montážního pracovníka/zámečníka	550 Kč/hod
Hodinová sazba svářeče	630 Kč/hod
Hodinová sazba vedoucího montáže	750 Kč/hod
Hodinová sazba projektanta	1 400 Kč/hod
Hodinová sazba autorizovaného statika	1 600 Kč/hod
Doprava vozidlem	14 Kč/km

K těmto sazbám bude připočteno DPH dle platné legislativy.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 1:

Cena díla celkem bez DPH činí: 11 575 000 Kč

DPH 21 %: 2 430 750 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 14 005 750 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

vícepráce bez DPH	57 140 Kč
méněpráce bez DPH	- 530 000 Kč
vícepráce – méněpráce bez DPH	- 472 860 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek č. 1 podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Jiří Chalabala
jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje