

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY
ID: 165380

kde Smlouvě uzavřené dne 28. 4. 2022 (ID 152170) na akci

„SPŠ Třebíč - Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM – projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel :

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:

k podpisu pověřen:
zástupce pro věci technické:

tel.:
IČO:
bank. spojení:
č. ú.:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, hejtman kraje,
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Pavel Liška, Ing. Jan Kalina odbor majetkový KrÚ
564 602 275, 564 602 419
70890749
Komerční banka, a. s.
123-6403810267/0100

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
tel./email:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

V.I.R. Tech, s.r.o.

Gen. Fanty 847/3, 674 01 Třebíč
Ing. Radovanem Vejvodou
Ing. Radovan Vejvoda
Ing. Radovan Vejvoda
+420 602 749 749, v.i.r.tech@seznam.cz
038 16 931
CZ03816931
Komerční banka, pobočka Třebíč
123-4196820227/0100
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 86936

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 28. 4. 2022 Smlouvu o provedené veřejné zakázky na akci SPŠ Třebíč - Rekonstrukce pokojů, větrání a elektroinstalace DM – projektová dokumentace (dále jako „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu úpravy projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, tak aby mohla být zvýšena kapacita počtu ubytovaných studentů v řešené části objektu.

Smluvní strany se proto v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 2021 s odvoláním na ustanovení čl. 2, 4, a 13 Smlouvy o provedení veřejné zakázky dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 28. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“):

čl. 4 Smlouvy - Termíny plnění, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2 písm. a), b) smlouvy (ve vztahu k předmětu dodatku č. 1)

Projekt pro stavební povolení (změna stavby před dokončením) bude připraven pro podání na stavební úřad nejpozději do 31. 12. 2023.

Projekt pro provádění stavby bude připraven k odevzdání včetně všech příloh nejpozději do 31. 12. 2023.

Čl. 6 Smlouvy - Cena předmětu smlouvy a platební podmínky, odst. 6.1.1. se mění a nově zní:

6.1.1. Vyhotovení kompletní projektové dokumentace včetně plánu BOZP ve fázi přípravy stavby (dále jen PD):

Cena PD bez DPH: 531 300,00 Kč

DPH 21 %: 111 573,00 Kč

Cena PD s DPH celkem: 642 873,00 Kč

Slovy: šest set čtyřicet dva tisíc osm set sedmdesát tři korun českých

III. Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění informačním systémem veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 3) Dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení smlouvy podepsané kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Třebíči

V Jihlavě

.....
Ing. Radovan Vejvoda

jednatel

.....
Mgr. Karel Janoušek

člen Rady Kraje Vysočina