

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Dočasné odstranění silničního nadjezdu v Skuhrově – studie proveditelnosti a účelnosti “

číslo smlouvy objednatele: 161036, uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Stanislav Juránek, Ing. Iveta Hartmannová Pavlů
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 2006-32925681/0710
IČO: 70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Rušar mosty, s.r.o.
se sídlem: Majdalenky 19, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Květoslav Rušar, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Květoslav Rušar
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 206825358/0600
IČO: 29362393
DIČ: CZ29362393
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Studie byla projektantem projednána s příslušným speciálním stavebním úřadem, obcí, PČR DI a nyní se čeká na vyjádření ŘSD. Z uvedeného důvodu Objednatel požádal o prodloužení termínu. Úpravy na silnici I/38, které byly v průběhu projednávání identifikovány, je třeba projednat nejen se správou ŘSD Jihlava, ale i Praha a Brno.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo veřejné zakázky, č. smlouvy objednatele: 161036, uzavřené dne 5. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“).

1) Odstavec 3.1 Článku 3 – termín plnění ve znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace po podpisu smlouvy	4/2023
Předání dokončené studie	30. 11.2023“

se ruší a nahrazuje novým ve znění:

„3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení realizace po podpisu smlouvy	4/2023
Předání dokončené studie	29. 2. 2024“

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1, včetně podpisů, v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

V Jihlavě dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

.....
Ing. Květoslav Rušar
jednatel