

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/353 D1 – Rytířsko - Jamné, I. stavba, PD“

číslo smlouvy objednatele: 147512, číslo dodatku č. 1: 151875, číslo dodatku č. 2: 156578,
č. dodatku 3: 159538

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, dále jen „Smlouva“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem

K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické: Ing. Ivetta Hartmanová Pavlů, Ing. Stanislav Juránek

Bankovní spojení:

ČSOB

Číslo účtu:

217 818 903/0300

IČO:

70890749

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Adresa:

Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové

zástupce pro věci smluvní: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

zástupce pro věci technické: Ing. Miloš Burianec, jednatel společnosti

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu:

194021669/0300

IČO:

27466868

DIČ:

CZ27466868

zápis v obchodním rejstříku: Společnost s ručením omezeným vedená Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku č. 4 Smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 4 Smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 147512 ze dne 19. 8. 2021 ve znění dodatku č. 1 č. dodatku 151875 ze dne 12. 4. 2022, dodatku č. 2 č. dodatku 156578 ze dne 27. 9. 2022 a dodatku č. 3 č. dodatku 159538 ze dne 19. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) je úprava a specifikace dílčích termínů odevzdávání díla vzhledem k navázání soupisu prací a položkového rozpočtu na informační model stavby (dále jen IMS).

2.2. Smluvní strany se, v souladu s článkem 2, odst. 2.8. Smlouvy, dohodly na této změně smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o změnu dílčího termínu plnění díla.

Článek 3 – Změna Smlouvy

3.1. Článek 3 – Termín plnění bude změněn v odstavci 3.1.

Původní znění (dle Smlouvy)

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování dokumentu BEP	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) a podání žádosti o stavební povolení (SP) dle odst. 2.2. písm. b)	do 20 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o SP
Vypracování PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Poskytnutí a provozování CDE po celou dobu přípravy a realizace VZ dle odst. 2.2. písm. d)	do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy
Závěrečné zhodnocení pilotního projektu BIM dle odst. 2.2. písm. e)	do 1 měsíce od předání PDPS
Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Termíny týkající se odevzdávání informačního modelu stavby (dále jen IMS) v podrobnostech DSP (příp. PDPS):

Odevzdání konceptu IMS bez negrafických informací	dle odst. 2.4. Smlouvy 14 dní před odevzdáním čistopisu DSP (příp. PDPS)
Odevzdání konceptu IMS včetně negrafických informací	do 14 dnů od obdržení připomínek objednatele k IMS bez negrafických informací
Odevzdání čistopisu IMS	do 14 dnů od obdržení připomínek objednatele k IMS včetně negrafických informací“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Vypracování dokumentu BEP	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
---------------------------	-----------------------------------

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) a podání žádosti o stavební povolení (SP) dle odst. 2.2. písm. b)	do 20 měsíců od podpisu smlouvy
---	------------------------------------

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	předpoklad do 4 měsíců od podání žádosti o SP
--	---

Vypracování konceptu PDPS vč. konceptu IMS bez negrafických informací dle odst. 2.2. písm. c) (bez soupisu prací a položkového rozpočtu)

**do 2 měsíců od vydání
pravomocného SP**

Koncept soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)

**do 14 dnů od obdržení připomínek
objednatele k IMS vč. negrafických
informací**

Vypracování čistopisu PDPS vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)

**do 14 dnů od obdržení připomínek
objednatele ke konceptu soupisu
prací**

Poskytnutí a provozování CDE po celou dobu
přípravy a realizace VZ dle odst. 2.2. písm. d)

do 10 pracovních dnů
od podpisu smlouvy

Závěrečné zhodnocení pilotního projektu BIM
dle odst. 2.2. písm. e)

do 1 měsíce od předání
PDPS

Předpoklad zahájení výkonu AD dle odst. 2.2. písm. f)

do 60 měsíců od vydání
pravomocného SP

Termíny týkající se odevzdávání informačního modelu stavby (dále jen IMS) v podrobnostech DSP (příp. PDPS):

Odevzdání konceptu IMS bez negrafických informací

dle odst. 2.4. Smlouvy 14 dní před
odevzdáním čistopisu DSP, **v případě
PDPS do 2 měsíců od vydání
pravomocného SP**

Odevzdání konceptu IMS vč. negrafických informací

do 14 dnů od obdržení připomínek
objednatele k IMS bez negrafických
informací

Odevzdání čistopisu IMS

**do 14 dnů od obdržení připomínek
objednatele ke konceptu soupisu
prací**

3.2. Článek 2 – Předmět smlouvy bude změněn v odstavci 2.4.

Původní znění (dle Smlouvy):

„2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP, PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„2.4. Zhotovitel předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním čistopisu.“

Článek 4 – Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2. Dodatek č. 4 je uzavírán elektronicky.
- 4.3. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.
- 4.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své podpisy.

V Jihlavě dne

V Hradci Králové dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmana

.....
Ing. Miloš Burianec
jednatel společnosti