ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1			**Implementace EZAk - Kraj Vysočina**	**124 days**	**Mon 6.1.14**	**Fri 27.6.14**
2			Zahájení projektu	0 days	Mon 6.1.14	Mon 6.1.14
3			**Vývoj úprav dle smlouvy**	**45 days**	**Mon 6.1.14**	**Fri 7.3.14**
4			Integrace s evidencí smluv	6 days	Mon 6.1.14	Mon 13.1.14
5			Kontaktní osoba	1 day	Wed 8.1.14	Wed 8.1.14
6			Doplnění údajů pro API	2 days	Fri 10.1.14	Mon 13.1.14
7			Export VZ	7 days	Wed 15.1.14	Thu 23.1.14
8			Integrace s portálem PO	10 days	Fri 17.1.14	Thu 30.1.14
9			Úprava API	11 days	Mon 27.1.14	Mon 10.2.14
10			Integrace spisové služby	23 days	Mon 3.2.14	Wed 5.3.14
11			Příprava migrace stávajícího profilu	15 days	Wed 12.2.14	Tue 4.3.14
12			Testování a příprava instalace	3 days	Wed 5.3.14	Fri 7.3.14
13			**Vývojové prostředí EZAK standardní**	**10 days**	**Fri 17.1.14**	**Thu 30.1.14**
14			Instalace	2 days	Fri 17.1.14	Mon 20.1.14
15			Schválení grafiky	3 days	Mon 27.1.14	Wed 29.1.14
16			Nastavení	6 days	Thu 23.1.14	Thu 30.1.14
17			Upgrade vývojového prostředí	2 days	Tue 11.3.14	Wed 12.3.14
18			Školení	2 days	Thu 13.3.14	Fri 14.3.14
19			Testovací migrace stávajících profilů	5 days	Mon 17.3.14	Fri 21.3.14
20			Testování objednatelem	2 days	Mon 24.3.14	Tue 25.3.14
21			Zpracování úprav	2 days	Wed 26.3.14	Thu 27.3.14
22			nasazení úprav	2 days	Fri 28.3.14	Mon 31.3.14
23			Předání do přípravy na rutinní provozu	0 days	Mon 31.3.14	Mon 31.3.14
24			Příprava na rutinní provoz	50 days	Tue 1.4.14	Tue 10.6.14
25			instalace produkčního prostředí	5 days	Thu 12.6.14	Wed 18.6.14
26			Migrace stávajících profilů	5 days	Fri 20.6.14	Thu 26.6.14
27			Předání do rutinního provozu	0 days	Fri 27.6.14	Fri 27.6.14



RK-03-2014-48, př. 6
počet stran: 1