Verze: 4. května 2011

EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

Evropská unie
Evropský fond
pro regionální rozvoj

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba:	Radek Handa
Kontakt (tel./e-mail):	564602189/handa.r@kr-vysocina.cz
Typ zprávy:	Závěrečná zpráva
Monitorovací období (č./od do):	**č. 6 od 01/08/2013 - 31/12/2013**

1. Übersicht der bisher vorgelegten Gesamtprojektberichte/Přehled doposud předložených Zpráv o realizaci projektu

Nummer der Berichtsperiode/Číslo monitorovacího období	Berichtsperiode/Monitorovací období	
	Anfang/Počátek	Ende/Konec
1	13.10.2010	31.8.2011
2	1.9.2011	29.2.2012
3	1.3.2012	31.7.2012
4	1.8.2012	31.1.2013
5	1.2.2013	31.7.2013

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu: Česky
- vypracování projektových dokumentací
- zajištění publicity projektu
- organizace závěrečné konference

2. Shrnutí aktivit, které byly provedeny v projektu během období realizace celého projektu: Německy
- die Verarbeitung der Projektdokumentation
- die Sicherstellung der Projektpublizität
- die Sicherstellung der Abschlusskonferenz

3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu: Česky
publicita projektu na webových stránkách Kraje Vysočina
organizace závěrečné konference
propagační brožury
letáky

Verze: 4. května 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193

3. Popis informačních a propagačních aktivit projektu během období realizace celého projektu: Německy

Projektpublizität auf den Kreis Vysočina Webseiten
Sicherstelleung der Abschlusskonferenz
Werbebroschüren
Faltblatten

4. Plnění časového plánu: Česky

4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
PD: II/360 Třebíč - Střítež	31.12.2013	13.12.2013
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	31.12.2013	15.11.2013
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat	31.12.2013	15.10.2013
PD: II/410 Jemnice - obchvat	31.12.2013	10.12.2013
PD: II/410 Menhartice - obchvat	31.12.2013	13.2.2012
zajištění výběrových řízení	31.12.2013	17.5.2013
publicita projektu na webových stránkách	31.12.2013	28.11.2013
organizace závěrečné konference	31.12.2013	28.11.2013

4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): bez odchylek

4. Plnění časového plánu: Německy

4.1 Milníky dosažené v průběhu dosavadní realizace projektu:

Milník	Plánované datum splnění	Skutečné datum splnění
PD: II/360 Třebíč - Střítež	31.12.2013	13.12.2013
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - Umgehungsstraße	31.12.2013	15.11.2013
PD: II/152 Moravské Budějovice - Umgehungsstraße	31.12.2013	15.10.2013
PD: II/410 Jemnice - Umgehungsstraße	31.12.2013	10.12.2013
PD: II/410 Menhartice - Umgehungsstraße	31.12.2013	13.2.2012
Sicherstelleung der Ausschreibungsverfahren	31.12.2013	17.5.2013
Projektpublizität auf den Kreis Vysočina Webseiten	31.12.2013	28.11.2013
Sicherstelleung der Abschlusskonferenz	31.12.2013	28.11.2013

4.2 Komentář k plnění časového plánu (odchylky, zpoždění, problémy): ohne Abweichungen

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Česky

5.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
PD: II/360 Třebíč - Střítež	1	1
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat	1	1
PD: II/152 Moravské Budějovice - obchvat	1	1
PD: II/410 Jemnice - obchvat	1	1
PD: II/410 Menhartice - obchvat	1	1
propagační brožury	100	100
letáky	100	100
počet studií, plánů a konceptů	5	5

5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: bez odchylek

5. Popis dosažených výstupů/indikátorů v realizovaných činnostech: Německy

5.1 Druh výstupu:

Výstup/indikátor	Plán	Skutečnost
PD: II/360 Třebíč - Střítež	1	1
PD: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou -	1	1
PD: II/152 Moravské Budějovice -	1	1
PD: II/410 Jemnice - Umgehungsstraße	1	1
PD: II/410 Menhartice - Umgehungsstraße	1	1
Werbebroschüren	100	100
Faltblatten	100	100
die Anzahl der Studien, Pläne und Konzepte	5	5

5.2 Komentář k výstupům/indikátorům realizovaných aktivit: ohne Abweichungen

Verze: 4. května 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193

6. Odchylky od původně plánovaných aktivit: Česky
bez odchylek

6. Odchylky od původně plánovaných aktivit: Německy
ohne Abweichungen

Verze: 4. května 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193

7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu: Česky
7.1 Společná příprava: spolupráce na přípravě projektové žádosti
7.2 Společná realizace: PP01 průběžně kontroloval harmonogram realizace projektu
7.3 Společný personál:
7.4 Společné financování:

7. Popis spolupráce mezi partnery během realizace projektu: Německy
7.1 Společná příprava: Zusammenarbeit an der Vorbereitung des Projektangtrages
7.2 Společná realizace: PP01 hat laufend das harmonogramm der Projektrealisierung kontroliert
7.3 Společný personál:
7.4 Společné financování:

8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu): Česky
- prohloubení spolupráce na budování trasy Severojižního propojení Kraje Vysočina
- zařazení trasy Severojižního propojení Kraje Vysočina mezi prioritní dopravní osy Evropského regionu Dunaj - Vltava
- zajištění projektové přípravy pro realizaci dopravních staveb v rozpočtovém období EU 2014 - 2020

8. Přeshraniční dopad (Popis pozitivních účinků realizace projektu): Německy
- die Vertiefung der Zusammenarbeit für den Trasseaufbau der Nord-Süd-Verbindung der Region Vysočina
- die Einordnung der Trasse der Nord-Süd-Verbindung der Region Vysočina zwischen die Prioritätverkehrsachsen der Europaregion Donau - Moldau
- die Sicherstellung der Projektvorbereitung für die Realisierung der Verkehrsbauten im EU-Zeitraum 2014 - 2020

Verze: 4. května 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193

9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů: Česky
9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: - výstupy (projektové dokumentace) budou využity pro účely územního plánování přípravy staveb na silniční síti
9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: - zabezpečení stálosti výstupů s sebou nenese žádné náklady

9. Opatření zajišťující udržitelnost projektu a jeho výstupů: Německy
9.1 Věcné zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: - die Outputs (Projektdokumentation) werde für die Zwecke der Raumordnungsplanung der Bauvorbereitung des Straβennetzes genutzt
9.2 Finanční zabezpečení stálosti výstupů po ukončení podpory: - die Sicherstellung der stetigen Zufuhr der Outputs trägt keine Kosten mit sich

Verze: 4. května 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU 3.

ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013

Vedoucí partner vyplní tento dokument česky i německy.

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193

10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu: Česky

Uveďte prosím počet studií, plánů a konceptů, které jsou vypracovány v rámci Vašeho projektu: 5

10. Aktualizace indikátorů při ukončení realizace projektu: Německy

Nennen Sie bitte die Anzahl der Studien, Pläne und Konzepte im Verkehrsbereich, die im Rahmen Ihres Projektes ausgearbeitet werden: 5

11. Přílohy: Česky	
Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Zpráva o pokroku č. 6 LP
2	Žádost o platbu

11. Přílohy: Německy	
Číslo přílohy	Označení přílohy
1	Partner-Projektbericht Nr. 6 LP
2	Anzahlungsantrag

12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)						
	ANO	X		NE		

12. Je s touto zprávou předložena také Žádost o platbu? (Prosíme označit)						
	JA	X		NEIN		

Zpracovatel:	Radek Handa
Podpis:	……
Pozice:	projektový manažer
Statutární zástupce:	MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko:	……..
Datum:	……

Verze: 4. května 2011

EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013
Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

ŽÁDOST O PLATBU 4.

Název programu:	**ETC AUSTRIA - CZECH REPUBLIC 2007-2013**
Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193
Vedoucí partner:	Kraj Vysočina
Adresa:	Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kontaktní osoba:	Radek Handa
Kontakt (tel./e-mail):	564602189/handa.r@kr-vysocina.cz

Číslo Žádosti o platbu:	2	**Typ zprávy:**	Závěrečná
Monitorovací období (č./od do), na které se Žádost o platbu vztahuje	**č.4-6/od 1.8.2012 do 31.12.2013**		
Banka:	Sberbank CZ, a.s.	**Číslo účtu:**	1 200 102 487/6800
Adresa banky:	Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4	**BIC/SWIFT :**	VBOECZ2X
Majitel účtu:	Kraj Vysočina	**Poznámka:**	
IBAN bankovního účtu:	CZ36 6800 0000 0012 0010 2487		

PROJEKTOVÝ INKASNÍ PŘÍKAZ V EURECH

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	108,00 €	0,00 €	99,42 €	8,58 €
2. Věcné a externí výdaje	1 300,00 €	79,04 €	542,17 €	678,79 €
3. Investice	83 665,00 €	34 480,44 €	38 572,45 €	10 612,11 €
4. Odečtené příjmy*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	**85 073,00 €**	**34 559,48 €**	**39 214,04 €**	**11 299,48 €**

** Zde uveďte příjmy u všech projektů nad 1 mil. EUR celkových nákladů a dále příjmy u těch projektů do 1 mil. EUR celkových nákladů, které se v projektové žádosti explicitně nerozhodly uplatnit příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem.*

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Přípravné výdaje (max. 5%)	**60,00 €**	**57,08 €**	**0,00 €**	**2,92 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,07%**	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nákup pozemků	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193

Specifikace dle partnerů projektu

Vedoucí partner

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	108,00 €	0,00 €	99,42 €	8,58 €
2. Věcné a externí výdaje	1 300,00 €	79,04 €	542,17 €	678,79 €
3. Investice	83 665,00 €	34 480,44 €	38 572,45 €	10 612,11 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	**85 073,00 €**	**34 559,48 €**	**39 214,04 €**	**11 299,48 €**
v tom započteny				
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Přípravné výdaje (max. 5%)	**60,00 €**	**57,08 €**	**0,00 €**	**2,92 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,07%**	**0,07%**	**0,00%**	**0,00%**
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nákup pozemků	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Projektový partner 1

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Věcné a externí výdaje	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Investice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Odečtené příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CELKEM	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v tom započteny				
Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Přípravné výdaje (max. 5%)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
Nákup pozemků	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193

Projektový partner 2

Kategorie výdajů	Schválený rozpočet	Uznané výdaje z předchozích zpráv	Výdaje uznané v této zprávě	Zůstatková částka
	(a)	(b)	(c)	(a) - (b) - (c)
1. Personální výdaje				0,00 €
2. Věcné a externí výdaje				0,00 €
3. Investice				0,00 €
4. Odečtené příjmy				0,00 €
CELKEM	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**

v tom započteny

Výdaje v sousedících regionech (čl. 21, par. 1 Nařízení 1080/2006):				**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
Přípravné výdaje (max. 5%)				**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
Věcné příspěvky (dle čl. 56 (2)c 1083/2006)				**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**
Nákup pozemků				**0,00 €**
v % schváleného rozpočtu	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**	**#DĚLENÍ_NULOU!**

Inkasní příkaz za období, za které je zpráva podávána: ERDF

Schválený rozpočet ERDF	Předchozí platby	Platba požadovaná v této zprávě	% celkového příspěvku vzhledem ke schválenému rozpočtu	Zůstatková částka ERDF
72 312,05 €	**29 375,00 €**	**33 331,00 €**	**86,72%**	**9 606,05 €**

PŘÍJMY JAKO SOUČÁST FINANCOVÁNÍ**

Rozpočtované příjmy	Příjmy uvedené v předchozích zprávách	Příjmy účtované v této zprávě	% příjmů vzhledem k celkovým rozpočtovaným příjmům	Zůstatková částka příjmů
0 €	**0 €**	**0 €**	**0%**	**0,00 €**

***Tento odstavec vyplňte pouze v případě, pokud uplatňujete příjmy jako zdroj vlastních prostředků pro spolufinancování příjemcem. To platí pouze pro projekty do 1 mil. EUR celkových nákladů a tato skutečnost musí být explicitně uvedena při podávání žádosti prostřednictvím podepsaného prohlášení a detailní kalkulace.*

Verze: 4. května 2011

Zkratka projektu:	SJP-3
Číslo projektu:	M00193

Zástupce Vedoucího partnera prohlašuje, že všechny údaje v Žádosti o platbu jsou správné a úplné.

Jako Vedoucí partner prohlašuji:

1) Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti jsou v souladu se Smlouvou o poskytnutí prostředků ERDF a byly zkontrolovány příslušnými kontrolory.

2) Na základě předložené zprávy schválené kontrolorem bude bezprostředně po obdržení dotace z ERDF její příslušná část převedena každému z výše uvedených projektových partnerů.

3) Veškeré skutečnosti uvedené v Žádosti o platbu jsou pravdivé a jsou v souladu s národními a evropskými právními předpisy.

Zpracovatel:	Ing. Mirka Kremláčková
Podpis:	……
Pozice:	referent
Statutární zástupce:	MUDr. Jiří Běhounek
Podpis a razítko:	
Datum:	.....