RK-23-2015-43, př. 1
počet stran: 17

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku
Operační program: CZ.1.11 ROP NUTS II Jihovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 3CaKePM00201

1. Údaje o projektu

Prioritní osa:	11.1
	Dostupnost dopravy
Oblast podpory:	11.1.1
	Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu
Podoblast podpory:	
Kraj:	ROP NUTS II Jihovýchod
Příjemce:	Kraj Vysočina
Registrační číslo projektu:	CZ.1.11/1.1.00/40.01665
Název projektu:	II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Kontaktní osoba:	Kremláčková Mirka
Adresa:	Jihlava, Žižkova, 1882, 58601
E-mail:	kremlackova.m@kr-vysocina.cz
Telefon:	564602181

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí:	2
Typ zprávy:	Monitorovací zpráva se ŽoP
Předpokládané datum předložení:	01.07.2015
Sledované období:	28.02.2015 - 30.06.2015

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku:	61.01.00
Název indikátoru:	Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	3,75
Datum dosažené hodnoty:	
Aktuální stav:	

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ:	001
Je VŘ evidováno v ISVZ:	Ano
Číslo ISVZ:	490891
Název VŘ:	II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Vyplňované údaje k:	Výběrové řízení
VŘ dle výše předpokládané hodnoty:	Podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení ukončeno
Druh výběrového/zadávacího řízení:	Otevřené řízení (§27)
Vybráno:	Ano
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH:	72 818 973,99
Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH:	66 703 261,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.07.2014
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.09.2014
Datum podpisu smlouvy o dílo:	25.09.2014
Výběrové řízení s více dodavateli:	Ne

Dodavatel(é) výběrového řízení:

Název dodavatele/ Adresa dodavatele(pouze pro nevalidovaného dodavatele)	**IČ nebo RČ/ DIČ**	**Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH/ Právní forma**	**Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH**
M - SILNICE a.s.	42196868	66 703 261,00	0,00
		Akciová společnost	

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Kraj Vysočina má na svých webových stránkách samostatnou záložku věnovanou tiskovým zprávám zajišťujícím publicitu projektů podpořených z ROP Jihovýchod: http://www.kr-vysocina.cz/regionalni-operacni-program-nuts2-jihovychod-rop-jv/ds-300579/archiv=0&p1=9051

Aktuální stav: Beze změny

Způsob zajištění publicity: Stálá vysvětlující tabulka (pamětní deska)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po ukončení realizace stavby bude místo označeno stálou vysvětlující tabulkou v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Beze změny

Způsob zajištění publicity: Velkoplošný reklamní panel (billboard)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po dobu realizace stavby bude místo označeno dvěma kusy reklamních billboardů (na začátku a na konci úseku) v souladu s Pravidly publicity ROP Jihovýchod.

Aktuální stav: Velkoplošné billboardy byly osazeny z obou stran modernizovaného úseku dle Pravidel publicity ROP JV. Billboardy označují místo realizace až do ukončení stavebních prací, poté bude osazena pamětní deska dle Pravidel publicity ROP JV. Fotodokumentace billboardů je součástí přílohy monitorovací zprávy.

6. Rovné příležitosti

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 39

Název environemntálního kritéria: Přispěje projekt ke snížení zatížení transitní a nákladní dopravou ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Modernizace komunikace II/347 v úseku Světlá n. S. - Dolní Město v návrhové kategorii S 7,5 umožní plynulejší průjezd vozidel. Omezí se častá akcelerace a decelerace vozidel, která je z pohledu vlivu na životní prostředí velmi negativní.

Aktuální stav: Beze změny

Číslo: 66

Název environemntálního kritéria: Dojde realizací projektu ke snížení dopravních nehod ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Realizace projektu bude znamenat i snížení rizika dopravních nehod, protože po ukončení projektu se na daném úseku nebudou vyskytovat místa nevyhovující z dopravně-bezpečnostního hlediska znamenající vyšší riziko výskytu dopravních nehod.

Aktuální stav: Beze změny

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kůsů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Doplňkové způsobilé výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01	Lidské zdroje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.01	Mzdové výdaje - hrubá mzda	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.02	Odvody soc.a zdrav.pojištění zaměstnance	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02	Nákupy materiálu (spotřební)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	Další doplňkové výdaje	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.01	Výběrová řízení	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.02	Nezbytné poradenství, konzultační, expertní a právní služby	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.03	Inženýring bez stavebního a autorského dozoru	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.04	Finanční výdaje a poplatky (s vyjímkou správních a místních poplatků)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.05	Licence, patenty a jiná práva využitá při pořizování majetku(s vyjímkou software)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.06	Náhrady za omezení vlastnických práv, náhrady za majetkové újmy	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.07	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Hlavní způsobilé výdaje	0	0,00	72 038 540,81	0,00	100,00	
02.01	Výdaje na povinnou publicitu	1	54 304,80	54 304,80	0,00	0,08	
02.02	Nákup nemovitostí	0	0,00	627 270,00	0,00	0,87	
02.02.01	Pozemky včetně ostatních způsobilých výdajů souvisejících s pořízením pozemku	1	627 270,00	627 270,00	0,00	0,87	
02.02.02	Nemovitosti vyjma pozemků	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.03	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením nemovitostí v rozpočtu jinde neuvedené	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.02.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Projektová dokumentace	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.01	Projektová dokumentace (náklady na zpracování žádosti a povinných příloh projektu)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02	Stavební dokumentace k územnímu a st. řízení, rozpočet stavby, průzkumné a jiné obdobné práce	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.03	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.04	Stavební dozor, autorský dozor	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.05	Stavební a technologické činnosti	0	0,00	71 356 966,01	0,00	99,05	
02.05.01	Ostatní způsobilé výdaje související s pořízením staveb, jinde v rozpočtu neuvedené	1	71 196 966,01	71 196 966,01	0,00	98,83	
02.05.02	Jiné	1	160 000,00	160 000,00	0,00	0,22	

02.06	Stroje a zařízení, hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.01	Nákup a technické zhodnocení strojů a zařízení - (dlouhodobý hmotný majetek DHM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Nákup dlohodobého nehmotného majektu (patenty, know-how, licence, sw) - DNM	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Nákup drobného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (DDHM a DDNM)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.04	Jiné	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	Finanční leasing	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.01	Finanční leasing -splátky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07.02	Finanční leasing-zbytková kupní cena	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0,00	13 809 082,10	183 122,00	19,17
03.01	Další doplňkové výdaje (BOZP, archolog atd.)	1	1 378 139,10	1 378 139,10	0,00	1,91
03.02	Projektová dokumentace	1	1 941 150,00	1 941 150,00	0,00	2,69
03.03	Stavební dozor, autorský dozor	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,69
03.04	Pořízení staveb - RDS a DSPS	1	191 664,00	191 664,00	0,00	0,27
03.05	Pořízení staveb - výdaje na výsadbu zeleně	1	3 920 839,85	3 920 839,85	0,00	5,44
03.06	Pořízení staveb - ostatní (oprava OT)	1	5 347 146,49	5 347 146,49	0,00	7,42
03.07	Nájemné	1	183 122,00	183 122,00	183 122,00	0,25
03.08	Jiné (LPF, ZPF atd.)	1	217 777,00	217 777,00	0,00	0,30
03.09	Pozemky	1	129 219,00	129 219,00	0,00	0,18
03.10	Navýšení pol. Kácení stromu D přes 0,9 m	1	24,66	24,66	0,00	0,00
03.11	Pořízení staveb - Bankovní záruky	0	0,00	0,00	0,00	0,00
03.12	Pořízení staveb - pojištění zhotovitele	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Způsobilé výdaje	0	0,00	72 038 540,81	0,00	100,00
05	Celkové výdaje projektu	0	0,00	85 847 622,91	183 122,00	119,17

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	85 847 622,91
Celkové způsobilé výdaje:	72 038 540,81
Celkové nezpůsobilé výdaje:	13 809 082,10
Celkové způsobilé investiční výdaje:	72 038 540,81
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	0,00
Jiné peněžní příjmy projektu:	197 073,30
Příjmy projektu dle článku 55:	0,00
Veřejné prostředky:	0,00
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	71 841 467,51
z toho EU:	71 841 467,51

10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	**01**
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	**30.06.2015**
Částka dotace:	**30 354 282,70**
Z toho neinvestiční:	**0,00**
Skutečnost - částka dotace:	**0,00**
Skutečnost - z toho neinvestiční:	**0,00**
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.10.2015
Částka dotace:	41 487 184,81
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	**Regionální / místní komunikace**
Číslo prioritního tématu:	**23**
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	**72 038 540,81**
Aktuální stav:	**71 841 467,51**

12. Přílohy

Název přílohy:	**účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování a dokladu o zaplacení společně se soupiskou faktur**
Číslo přílohy:	**19**
Požadovaná příloha:	**Příloha**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**0**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ**
Příloha:	**1665-ZOP_01-soupiska-mimo 2.2_18.2.2015.xlsm**
Doloženo:	**Ano**

Popis:

Součástí přílohy jsou:
- výkaz výdajů vynaložených příjemcem,
- účetní doklady v požadované formě včetně zaúčtování,
- doklady o zaplacení (tj. výpisy z účtu).

Název přílohy:	**oddělené účetnictví (např. pomocí analytických účtů) projektu**
Číslo přílohy:	**20**
Požadovaná příloha:	**Příloha**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**0**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ**
Příloha:	**Účetní deníky.zip**
Doloženo:	**Ano**

Popis:

Součástí přílohy jsou účetní deníky a oddělené účetnictví projektu pomocí analytických účtů.

Název přílohy:	**u staveb zápisy z kontrolních dnů včetně stavebního deníku**
Číslo přílohy:	**25**
Požadovaná příloha:	**Příloha**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**0**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ**
Příloha:	
Doloženo:	**Ano**

Popis:

Součástí přílohy jsou zápisy z kontrolních dnů a v tištěné podobě jsou doloženy stavební deníky.

Název přílohy:	**dodržení publicity projektu (fotodokumentaci, vzory propagačních a jiných materiálu)**
Číslo přílohy:	**26**
Požadovaná příloha:	**Příloha**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**0**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ**
Příloha:	**foto publicity-01_1665.zip**
Doloženo:	**Ano**

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace zajištění publicity projektu (billboardy).

Název přílohy:	**Čestné prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku**
Číslo přílohy:	**35**
Požadovaná příloha:	**Čestná prohlášení**
Počet listů:	**0**
Počet vyhotovení:	**0**
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	**KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ**
Příloha:	**ČP-LV-ZP.zip**
Doloženo:	**Ano**

Popis:

Dle předpisů ROP JV platí, že v případě liniových staveb se statutem pozemní komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se neuvádějí pozemky, na kterých se tyto stavby nacházejí a nebyly pořízeny z dotace.
Z pohledu příjemce, Kraje Vysočina, je doložení čestného prohlášení k nemožnosti zastavení majetku, dle metodického pokynu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod č. 15/2009 EX, nerelevantní. Vlastnit silnice II. a III. třídy může pouze příslušný kraj a jen na svém území (§ 9 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Tyto silnice tvoří dle § 5 odst. 1 z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích jednotnou silniční síť. S ohledem na předchozí sdělení je zřejmé, že příjemci, Kraji Vysočina, žádná banka zástavní právo ke stavbě silnice II. a III. třídy nezřídí, neboť by zástavu nemohla nikdy realizovat.
V rámci této žádosti o platbu jsou uplatňovány způsobilé výdaje související s výkupem pozemků dle stanovené administrativní ceny pozemků určené znaleckými posudky, které jsou součástí přílohy.

Název přílohy: Popis realizace projektu

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: priloha-mz-01_1665.doc

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je Popis realizace projektu dle Metodického pokynu č. 10/2009 EX.

Název přílohy: Monitoring prostavěnosti a finančního plnění

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: Monitoring prostavěnosti a finančního plnění.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je monitoring prostavěnosti a finančního plnění projektu dle metodického pokynu ÚRR č. 6/2011 EX.

Název přílohy: Fotodokumentace realizace a výstupů projektu

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha: foto realizace-01_1665.zip

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy je fotodokumentace průběhu realizace stavebních prací projektu za sledované období.

Název přílohy: Poklady k jiným peněžním příjmům

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou:
- doklady z prodeje vytěžené dřevní hmoty (dle znaleckého posudku).
Další jiné peněžní příjmy budou vyčísleny za celý projekt nejpozději v poslední žádosti o platbu.

Název přílohy: Realizační dokumentace stavby

Číslo přílohy:

Požadovaná příloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení:

Datum schválení:

Přílohu zadal: KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ

Příloha:

Doloženo: Ano

Popis:

Součástí přílohy jsou realizační dokumentace stavby.

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

Zjednodušená žádost o platbu

1. Identifikační údaje

Název projektu:	II/347 Světlá n. S. - D1, 2. stavba - úsek č. 1
Číslo projektu:	CZ.1.11/1.1.00/40.01665
Název příjemce:	Kraj Vysočina
Číslo smlouvy:	1
Číslo žádosti o platbu:	00/01665
Modifikovaná platba:	Ne
Typ žádosti:	Ex-post
Datum finalizace žádosti o platbu:	
Závěrečná žádost:	Ne

2. Bankovní spojení

Název banky:	Sberbank CZ, a.s.
Účet příjemce - číslo účtu a kód banky:	000000-4200134335/6800
Měna účtu:	CZK
Konstantní symbol:	
Variabilní symbol:	0001665
Specifický symbol:	
Účet zřizovatele příjemce - číslo účtu a kód banky:	

3. Finanční údaje

Předpokládané výdaje:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55:	30 354 282,70
Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - investiční:	30 354 282,70
Celkové způsobilé výdaje platby připadající na finanční mezeru očištěné o příjmy dle článku 55 - neinvestiční:	0,00
Požadovaná částka dotace celkem:	30 354 282,70
Požadovaná částka dotace investiční:	30 354 282,70
Požadovaná částka dotace neinvestiční:	0,00

Vynaložené výdaje vztahující se k žádosti o platbu:

Celkové způsobilé výdaje platby připadající na příjmy dle článku 55:	0,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje snížené o jiné peněžní příjmy:	30 354 282,70
Jiné peněžní příjmy platby připadající na způsobilé výdaje:	197 073,30
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje:	30 551 356,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - investiční:	30 551 356,00
Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje - neinvestiční:	0,00
Celkové zdroje připadající na nezpůsobilé výdaje:	3 603 094,78
Celkové výdaje:	34 154 450,78
Celkové způsobilé výdaje vynaložené v rámci křížového financování:	0,00
Výdaje na nákup pozemků:	624 858,04

4. Přílohy žádosti o platbu

Název přílohy:	Monitorovací zpráva
Číslo přílohy:	
Požadovaná příloha:	
Počet listů:	
Počet vyhotovení:	
Doložena:	Ano
Nerelevantní:	Ne
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	KREMLACKOVA.M@KR-VYSOCINA.CZ
Příloha:	

Popis:

Součástí přílohy je monitorovací zpráva.

5. Čestné prohlášení

Žadatel čestně prohlašuje, že v případě, že mu vznikne nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, tento nárok nebude uplatňovat, pokud měl zahrnuto DPH jako způsobilý výdaj v žádosti o platbu.

Příjemce čestně prohlašuje, že na aktivity projektu nečerpá podporu z jiného veřejného rozpočtu ČR, případně pouze na nezpůsobilé výdaje a na způsobilé výdaje maximálně ve výši vlastního podílu na financování projektu. Podrobnosti o této podpoře jsou, pokud je to relevantní, popsány v příloze této žádosti o platbu (dotační titul nebo veřejný rozpočet, výše poskytnuté podpory).

Příjemce podpory čestně prohlašuje, že má k datu předložení žádosti o platbu vypořádány veškeré splatné závazky vůči státním fondům a státním institucím.

Příjemce čestně prohlašuje, že v rámci právě administrované předložené žádosti o platbu, která obsahuje způsobilé výdaje na pojistném na sociálním zabezpečení, nepožaduje proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném na sociálním zabezpečení od České správy sociálního zabezpečení, že si ani o proplacení částky, která odpovídá výši slevy na pojistném, o tuto slevu v budoucnu od České správy sociálního zabezpečení nepožádá.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	

V…… dne:

……
podpis