Žádost o vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice v době udržitelnosti projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/1.1.00/21.01329

Název projektu: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba

Příjemce: Kraj Vysočina

Popis zásahu do investice:
Předmětem zásahu do investice v době udržitelnosti je napojení úseku komunikace II/602, který je modernizován v rámci projektu II/602 Jihlava - Dvorce (reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0005710) s podporou Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).
K dotčení projektu 1329 dojde na konci větve okružní křižovatky (směr Jihlava) plynulým napojením ("zazubením") svrchní asfaltové vrstvy vozovky v tloušťce 50 mm. Asfaltové vrstvy budou provázány přechodovým úsekem, napojení bude provedeno přetažením svrchní obrusné vrstvy v délce cca 1,5 - 2 m. Příčná pracovní spára se prořízne a zalije se modifikovanou asfaltovou zálivkou.
Stavební práce budou realizovány dle projektové dokumentace akce II/602 Jihlava – Dvorce.
Situace stavby a vzorový příčný řez s detailem napojení – viz přílohy (modře označeno).
Termín realizace stavebních prací: srpen – září 2017.

Důvod zásahu do investice:
Důvodem zásahu je napojení konce úseku projektu II/602 Jihlava - Dvorce na konec úseku projektu 1329 („jihlavská“ větev okružní křižovatky). Místo zásahu bude uvedeno do původního stavu dle výše uvedeného popisu. Na výdaje pro uvedení investice do původního stavu nebude v rámci projektu II/602 Jihlava - Dvorce požadována dotace.

Termín přerušení udržitelnosti (od – do, uvede se doba, po kterou bude proveden zásah do investice a bude omezeno či přerušeno užívání výstupů projektu, musí být jednoznačně ověřitelné ze stavebního deníku a ze zápisů z kontrolních dnů):
Stavební práce na napojení budou probíhat v období srpen - září 2017 s dopravními omezeními (doprava po jedné polovině vozovky). Provoz po okružní křižovatce bude i v průběhu stavebních prací na napojení zcela bez omezení.

Přílohy (lze doložit i elektronicky):
1. čestné prohlášení příjemce dotace
2. situace stavby
3. vzorové příčné řezy

Změna monitorovacích indikátorů projektů (vyjádření změny cílových hodnot uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace či v dodatcích):
Ke změně monitorovacích indikátorů nedojde.

Plánované finanční vyjádření vratky dotace vztahující se ke způsobilým výdajům dotčených zásahem do investice včetně uvedení plánovaných technických parametrů dle projektové dokumentace, pokud existuje (platí pro zásahy, kde dojde k trvalé změně projektu):
K trvalé změně projektu nedojde.

Žádost předložil v Jihlavě dne ……

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Podpis

Vyslovení souhlasu poskytovatele dotace se zásahy do investice: Ano Ne
(V případě zásahu, kdy nelze uvést investici do původního stavu, nejde o porušení rozpočtové kázně, pokud příjemce dotace realizuje zásah v souladu s pravidly ROP JV a vrátí dotaci vztahující se ke způsobilým výdajům dotčeným zásahem do investice zpět do rozpočtu Regionální rady).

Dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace: Ano Ne

V ……. ……dne ……

Jméno, příjmení, funkce

Podpis