Zachraňme Starý hrad, z.s.

Rekreační 207, 675 26 Želetava, Doručovací adresa: V. Nezvala 5/9, 674 01 Třebíč
IČ 22715720, Spolek zapsán ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Brně – sp. zn. L 16781

Kraj Vysočina
Odbor informatiky
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Věc: **Žádost o prodloužení realizační doby** V Třebíči 30. listopadu 2017

Smlouva o poskytnutí dotace FV01977.0081
„Multimediální webová prezentace památky Starý hrad“

Dobrý den,

dovoluji si zdvořile požádat o prodloužení lhůty pro realizaci projektu „Multimediální webová prezentace památky Starý hrad“ evidované pod číslem FV01977.0081 v rámci výzvy Informační a komunikační technologie 2017 o 90 dnů. A obdobně i lhůty pro doručení závěrečné zprávy do 30. března 2018 (měsíc po ukončení realizační doby).

Jsme malou neziskovou organizací s velmi malým počtem členů a tedy i malým počtem osob, které připadají v úvahu ohledně koordinace a řízení projektu. Žádný z členů ani „funkcionářů“ spolku není ve spolku zaměstnán a ani mu není jakkoliv nahrazována doba strávená naplňováním cíle spolku – **Záchrany nemovité kulturní památky Starý hrad**. Vše je činěno ve volném čase a na dobrovolnickém základě. Každý z členů má své občanské povolání.

Za dané velikosti spolku a jeho rozsahu je předseda spolku v podstatě jedinou osobou, která má patřičné vzdělání umožňujícímu mu tvořit koncepci zamýšlených stránek (zpracoval i vlastní žádost). Je také i osobou nejvíce seznámenou s postupem prací na záchraně památky a odbornými zjištěními, které chce spolek mimo jiné na stránkách hojně prezentovat. Náročnost plyne i ze specifičnosti projektu, kdy je třeba záměry zadavatele „přetavit“ do konečného vizuálního a funkčního vyznění stránek. A rovněž lze konstatovat, že v mnohých částech se jedná o neobvyklá a inovativní řešení stránek. V souladu s uvedeným je tedy třeba odvést velmi značné penzum práce ze strany zadavatele směrem k realizační firmě.

Lze tedy říci, že práce předsedy je v tomto směru zcela klíčová pro úspěšné dokončení projektu. Je třeba programátorské práce nejen koordinovat, ale je třeba řadu věcí v průběhu realizace opakovaně konzultovat, probírat, společně vytvářet a hledat řešení. Pro daný zcela specifický projekt se totiž jeví naprosto zásadním prakticky skoro každodenní intenzívní styk realizační firmy se zadavatelem.

Tato součinnost, zcela nezbytná pro úspěšnou realizaci projektu, byla v průběhu realizace vyšší mocí značně narušena, resp. se dá přímo konstatovat, že ji objektivně nebylo možné řádně poskytnout.

Na nemovité kulturní památce Starý hrad bylo v průběhu letošního roku (v době korespondující v drtivé míře s realizační dobou projektu webových stránek) prováděno několik různých projektů.

Ponejprv se jednalo o další etapu vyklízecích prací. Posléze o provedení dalších odborných analýz a podkladů – rozsáhlá rešerše Interpretace historického určení jednotlivých prostor v celém areálu, dendrochronologická datování dřevěných krovů, dokumentace stávajícího stavu nově památkově chráněných historických sklepů pivovaru, geodetická vytýčení sklepů a zabezpečování dalších odborných podkladů. Spolek se také úspěšně v červenci účastnil „Hračkobraní“, které mu umožnilo v rámci výkonu vedlejší činnosti získat prostředky pro jeho činnost a samozřejmě i pro finanční spoluúčast na projektu.

Dále byly realizovány další rozsáhlé opravy. Bylo realizovány opravy odvodnění budov D1,D2 a částečně i D3 (z venčí areálu). V budově D1 byla opravena přípojka na kanalizační řád. Byly odborně opravovány i některé historické dveře.

Ačkoliv předseda spolku nevykonával tyto práce osobně, je osobou, která veškeré práce musela zadávat, koordinovat, proplácet a hlavně vykonávat dozor nad jejich odborným provedením. Znovu připomínám, že toto rozsáhlé penzum prací bylo realizováno nad rámec výkonu běžného občanského zaměstnání.

Pro řádné a úspěšné provedení všech výše popsaných prací bylo naprosto nezbytné přistoupit k určitému rozvržení prací do jednotlivých měsíců. Venkovní práce (především odvodnění, vyklízení, zkoumání budov a prostor) byly směřovány do letních měsíců, oproti pracím na webových stránkách, jejichž intenzifikace byla naplánována na měsíce říjen až listopad, kdy je venku horší počasí. Veškeré práce směřované do letních měsíců se podařilo řádně dokončit.

Na konci října 2017 se přes naši zem přehnala vichřice.

V důsledku řádění vichřice došlo k objektech Starého hradu k velmi rozsáhlým poruchám na střešním plášti budov. Vítr nadzvedl střešní tašky prakticky všech střech, které následně dosedly zpět na konstrukci, ovšem chaoticky mimo jejich řádné uložení, čímž střechy začaly tzv. Prosvítat a při deštích či tání sněhu do nich velmi silně zatéká. V dalších místech krytina lokálně chybí, či je polámaný krov a střešní latě.

Jak plyne z přiloženého zápisu o škodní události ze dne 15.11.2017 bude třeba přeložit více jak 1500 m2 střešní krytiny a neprodleně odstraňovat další havarijní stavy. Tato celá událost naprosto znemožnila, věnovat se realizaci projektu webových stránek. Veškerou pozornost bylo nutné okamžitě soustředit na urychlené provizorní opravy, zejména aby zatékalo co nejméně. A dále je zapotřebí postupně provést opravy, zejména přeložení střech ve značném rozsahu a to ve velmi nepříznivém zimním období.

Tento kalamitní stav si žádá provádění prací (ze strany spolku zejména zadání, dozor, koordinace zabezpečované předsedou) cca do poloviny ledna 2018. A tedy až po této době bude možné opět poskytovat nezbytnou součinnost realizační firmě. Proto si dovoluji, jak výše činím, požádat o prodloužení realizační doby z výše uvedených důvodů zásahu vyšší moci.

Zároveň poznamenávám, že o příspěvek v zájmu záchrany památky velmi stojím. Nerealizaci širší webové prezentace záchrany památky bych považoval za velkou škodu. To zejména při vědomí, že letošní dopsání (prohlášení) Pivovarských sklepů na kartu nemovité kulturní památky, vyvolalo značnou odezvu v médiích a posléze i veřejnosti a tedy přitáhlo k památce velkou pozornost. Současná prezentace tak důležité památky je proto značně nedostačující. Kvalitní webové inovativní stránky jistě přispějí nejen k vyšší informovanosti, ale i jako příklad realizace postupné obnovy památky, což je i jedním ze zamýšlených cílů projektu.

A také lapidárně řečeno, při obnově a záchraně tak rozsáhlé památky každá koruna dobrá. Přičemž kvalitně provedené a zajímavě řešené webové stránky by jistě naprosto významné, avšak pozapomenuté, památce přidaly další díl potřebné pozornosti.

Dovoluji si proto v duchu výše napsaného požádat v zachovalé realizační lhůtě o laskavé zvážení možnosti prodloužit realizační dobu, abych projekt bylo možné řádně a úspěšně dokončit.

Děkuji za Vaše laskavé pochopení,

Josef Vašina, předseda spolku
Zachraňme Starý hrad, z.s.
Rekreační 207, 675 26 Želetava
(elektronicky podepsán)

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 1.12.2017 07:38:59

Vážená paní / Vážený pane,

tato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 30.11.2017 23:40:38 doručené na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP17YSMP
Datum zaevidování: 30.11.2017 23:40:38
Váš osobní přístupový kód: KUJISE06VU8U
Vaše evidenční údaje:
Vašina Josef, B. Václavka 39/2, 67401 Třebíč
Předmět:
obsahu zprávy: Žádost o prodloužení realizační doby FV01977.0081 - FOND VYSOČINY

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP17YSMPKUJISE06VU8U"
na adresu pisemnost@kr-vysocina.cz

S pozdravem Bečková Marie