RK-31-2012-09, př. 1
počet stran: 46

EUROPEAN TERRITORIAL CO-OPERATION
AUSTRIA-CZECH REPUBLIC 2007-2013

Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007 - 2013

Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

Version / Verze 1.23 - office 2000 - (B 265-o2k), 19.01.2010

Projektantrag eingegangen bei / Projektová žádost doručena na:	
Eingangsdatum / Datum doručení projektové žádosti:	Fassung vom / Verze z:
Monitoring-Nummer / Monitorovací číslo:	

1. Projektbezeichnung

1.1 Name des Projektes
II/406 Telč - Durchfahrt

1.2 Kurzbezeichnung - Akronym
II/406 Telč - průtah

1. Identifikace projektu

1.1 Název projektu
II/406 Telč - průtah

1.2 Stručný název - zkratka
II/406 Telč - průtah

2. Programmbereich

2.1 Name der Prioritätsachse und des Aktivitätsfeldes

O Prioritätsachse 1- Sozioökonomische Entwicklung, Tourismus und Know-how- Transfer
- O Auf Unternehmen und Innovation ausgerichtetes Umfeld und Dienstleistungen
- O Tourismus, Kultur und Freizeitwirtschaft
- O Entwicklung der Humanressourcen, Arbeitsmarkt, Bildung und Qualifizierung
- O Soziale Integration, Prävention von gesundheitlichen und sozialen Risiken

X Prioritätsachse 2- Regionale Erreichbarkeit und nachhaltige Entwicklung
- X Verkehr und regionale Erreichbarkeit
- O Umwelt und Risikoprävention
- O Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperationsstrukturen

O Prioritätsachse 3- Technische Hilfe

2.2 Land des Leadpartners

Česká republika

2.3 Wirkungsbereich des Projektes

- O Oberösterreich
- X Niederösterreich
- O Wien
- X Bezirk Südböhmen
- X Region Vysočina
- O Bezirk Südmähren

2.4 Wirkung des Projektes in den benachbarten Regionen, wo es möglich ist, maximal 20% der Programmgesamtkosten auszugeben

- O Innviertel
- O Linz - Wels
- O Steyr - Kirchdorf
- O Mostviertel - Eisenwurzen
- O St. Pölten

2. Oblast podpory

2.1 Název prioritní osy a oblasti podpory

O Prioritní osa 1 - Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
- O Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
- O Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
- O Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
- O Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

X Prioritní osa 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
- X Doprava a regionální dostupnost
- O Životní prostředí a prevence rizik
- O Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce

O Prioritní osa 3 - Technická pomoc

2.2 Země žadatele (Vedoucího partnera)

Česká republika

2.3 Oblast dopadu

- O Horní Rakousko
- X Dolní Rakousko
- O Vídeň
- X Jihočeský kraj
- X Kraj Vysočina
- O Jihomoravský kraj

2.4 Oblast dopadu v sousedících (příhraničních) regionech, kde je možné čerpat maximálně 20 % alokace programu

- O Innviertel
- O Linz - Wels
- O Steyr - Kirchdorf
- O Mostviertel - Eisenwurzen
- O St. Pölten

3. Angaben zum Lead-Partner

3.1 Name der Organisation

Kreis Vysočina

3.2 Rechtsform:

Für Antragsteller aus der Tschechischen Republik: 2a. Kraj (a jeho organizační složky)

Für Antragsteller aus Österreich:

sonstiges, nämlich:

3.3 Rechtsstatus:

öffentlich Land – veřejný - kraj

3.4 Ist die Organisation berechtigt die Vorsteuer abzuziehen?

JA / ANO

3.5 Steuernummer:

CZ70890749

3.6 Registrierungsnummer:

70890749

3.7 NACE Code für die wirtschaftliche Klassifizierung: wählen Sie jenen Code, der für die Hauptaktivitäten am besten zutrifft:

17

3. Údaje o žadateli (Vedoucím partnerovi)

3.1 Název organizace:

Kraj Vysočina

3.2 Právní forma:

Čeští žadatelé vyberou ze seznamu: 2a. Kraj (a jeho organizační složky)

Rakouští žadatelé:

jiné a sice:

3.3 Právní status:

öffentlich Land – veřejný - kraj

3.4 Je Vedoucí partner plátcem DPH?

JA / ANO

3.5 DIČ:

CZ70890749

3.6 IČ – Identifikační číslo:

70890749

3.7 Klasifikace ekonomických činností (CZ - NACE, dříve OKEČ)Vedoucího partnera: vyberte takový kód, který nejlépe odpovídá hlavním aktivitám Vedoucího partnera

17

3.8 Zeichnungsberechtigter: Person, die berechtigt ist Verträge zu unterzeichnen

Vorname:

Jiří

Nachname:

Běhounek

Funktion in der Organisation:

hejtman

Telefon:

564602140

Fax:

564602421

E-Mail:

behounek.j@kr-vysocina.cz

3.9 Kontaktperson für das Projekt:

Vorname:

Nachname:

Radek Žižka, Radek Handa

Funktion in der Organisation:

projektový manažer

Telefon:

564602192, 564602189

Fax:

564602428

E-Mail:

zizka.r@kr-vysocina.cz, handa.r@kr-vysocina.cz

3.8 Statutární zástupce (osoba oprávněná podepisovat smlouvy)

Jméno:

Jiří

Příjmení:

Běhounek

Funkce v organizaci:

hejtman

Telefon:

564602140

Fax:

564602421

E-Mail:

behounek.j@kr-vysocina.cz

3.9 Kontaktní osoba projektu:

Jméno:

Příjmení:

Radek Žižka, Radek Handa

Funkce v organizaci:

projektový manažer

Telefon:

564602192, 564602189

Fax:

564602428

E-Mail:

zizka.r@kr-vysocina.cz, handa.r@kr-vysocina.cz

3.10 Adresse:

Offizielle Adresse:
Straße, Nummer:
Žižkova 57
Stadt:
Jihlava
PLZ:
58733
Land:
Česká republika

Zustelladresse:
Straße, Nummer:
Žižkova 57
Stadt:
Jihlava
PLZ:
58733
Land:
Česká republika

3.10 Adresa:

Oficiální adresa:
Ulice, Číslo:
Žižkova 57
Město:
Jihlava
PSČ:
58733
Stát:
Česká republika

Doručovací adresa:
Ulice, Číslo:
Žižkova 57
Město:
Jihlava
PSČ:
58733
Stát:
Česká republika

3.11 Kurzbeschreibung der Erfahrungen des Lead Partners in der Umsetzung von EU-Projekten (max. 5 Projekte!)

Name des Projektes und Jahr der Umsetzung des Projektes	Welches EU-Programm?	EU-Förderungstyp
Modernisierung des Strassenabschnittes II/408 in der Nähe von Jemnice (2011)	Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007 – 2013	EFRE
II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice (2011 - 2012)	Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007 – 2013	EFRE
Nord-Süd-Verbindung der Region Vysočina – 2 (2008 - 2011)	Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007 – 2013	EFRE
II/405 Brtnice - Zašovice (2007 - 2009)	Regional Operational Program South-East	EFRE
II/402 Třešť - Kreuzung mit I/38 (2011)	Regional Operational Program South-East	EFRE

3.11.1 Welche Rolle hatten Sie in den beschriebenen Projekten im Projektmanagement?

Name des Projektes und Jahr der Umsetzung des Projektes	Rolle

3.11 Stručný popis zkušeností Vedoucího partnera s realizací projektů podpořených z Evropské unie

Název projektu a rok realizace projektu	Z kterého programu Evropské unie?	Typ podpory z EU
Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice (2011)	Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013	ERDF
II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice (2011 - 2012)	Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013	ERDF
Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 (2008 - 2011)	Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013	ERDF
II/405 Brtnice - Zašovice (2007 - 2009)	Regionální operační program Jihovýchod	ERDF
II/402 Třešť - křiž. s I/38 (2011)	Regionální operační program Jihovýchod	ERDF

3.11.1 Jakou roli v projektovém řízení jste měli v popsaných projektech?

Název projektu a rok realizace projektu	Role

Modernisierung des Strassenabschnittes II/408 in der Nähe von Jemnice (2011)	Lead Partner (Kreis Vysočina) hat die Projektantragsvorbereitung und Projektdurchführung nach dem angesetzte Zeitplan sichergestellt. Er hat Ausschreibungsverfahren verkündet und Projektpublizität sichergestellt.
II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice (2011 - 2012)	Lead Partner (Kreis Vysočina) hat die Projektantragsvorbereitung und Projektdurchführung nach dem angesetzte Zeitplan sichergestellt. Er hat Ausschreibungsverfahren verkündet und Projektpublizität sichergestellt.
Nord-Süd-Verbindung der Region Vysočina – 2 (2008 - 2011)	Lead Partner (Kreis Vysočina) hat die Projektantragsvorbereitung und Projektdurchführung nach dem angesetzte Zeitplan sichergestellt. Er hat Ausschreibungsverfahren verkündet und Projektpublizität sichergestellt.
II/405 Brtnice - Zašovice (2007 - 2009)	Lead Partner (Kreis Vysočina) hat die Projektantragsvorbereitung und Projektdurchführung nach dem angesetzte Zeitplan sichergestellt. Er hat Ausschreibungsverfahren verkündet und Projektpublizität sichergestellt.
II/402 Třešť - Kreuzung mit I/38 (2011)	Lead Partner (Kreis Vysočina) hat die Projektantragsvorbereitung und Projektdurchführung nach dem angesetzte Zeitplan sichergestellt. Er hat Ausschreibungsverfahren verkündet und Projektpublizität sichergestellt.

3.11.2 Haben Sie in den letzten drei Jahren eine „de minimis-Förderung" erhalten? (Geben Sie die Projekte und den Förderbetrag bekannt.)

Modernizace úseku komunikace II/408 u Jemnice (2011)	Kraj Vysočina zajišťoval přípravu projektové žádosti a realizaci projektu dle stanoveného harmonogramu. Vyhlašoval výběrová řízení a zajišťoval publicitu projektu.
II/152 Jaroměřice nad Rokytnou - Dědice (2011 - 2012)	Kraj Vysočina zajišťoval přípravu projektové žádosti a realizaci projektu dle stanoveného harmonogramu. Vyhlašoval výběrová řízení a zajišťoval publicitu projektu.
Severojižní propojení kraje Vysočina - 2 (2008 - 2011)	Kraj Vysočina zajišťoval přípravu projektové žádosti a realizaci projektu dle stanoveného harmonogramu. Vyhlašoval výběrová řízení a zajišťoval publicitu projektu.
II/405 Brtnice - Zašovice (2007 - 2009)	Kraj Vysočina zajišťoval přípravu projektové žádosti a realizaci projektu dle stanoveného harmonogramu. Vyhlašoval výběrová řízení a zajišťoval publicitu projektu.
II/402 Třešť - křiž. s I/38 (2011)	Kraj Vysočina zajišťoval přípravu projektové žádosti a realizaci projektu dle stanoveného harmonogramu. Vyhlašoval výběrová řízení a zajišťoval publicitu projektu.

3.11.2 Byl jste příjemcem finančních prostředků veřejné podpory de-minimis v uplynulých 3 letech? (prosím, uveďte částku a projekty)

JA, Kreis Vysočina hat in den letzten 3 Jahren folgende "de minimis-Förderung" erhalten:

Summe: 54,- € (1.297,- CZK)
Geber: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Gewährungsdatum: 4. 2. 2011
Titel: die Beseitigung der Härte bei der Strafebemessung

ANO, Kraji Vysočina byla v uplynulých 3 letech v režimu de minimis poskytnuta následující podpora:

Částka: 54,- € (1.297,- Kč)
Poskytovatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Datum přidělení podpory: 4. 2. 2011
titul: odstranění tvrdosti při vyměření penále

3.12 Bankdetails des Lead Partners (nur Euro-Konten sind zulässig!):

Bankkontonummer
1200102487/6800
Name der Bank
Volksbank CZ, a.s.
Name des Kontoinhabers
Kraj Vysočina
IBAN
CZ3668000000001200102487
BIC
VBOECZ2X

3.13 Zuständige Regionalstelle für den Lead Partner
Region Vysočina / Kraj Vysočina

3.12 Bankovní údaje Vedoucího partnera (nepovinné, pouze účet v €!):

Číslo bankovního účtu
1200102487/6800
Název banky
Volksbank CZ, a.s.
Majitel účtu
Kraj Vysočina
IBAN
CZ3668000000001200102487
BIC
VBOECZ2X

3.13 Příslušný Regionální subjekt Vedoucího partnera
Region Vysočina / Kraj Vysočina

4. Angabe zu den Partnern

4.1. Angaben zum Projektpartner 1

4.1.1 Name der Organisation

Amt der NÖ Landesregierung

4.1.2 Rechtsform:

Für Antragsteller aus der Tschechischen Republik:

Für Antragsteller aus Österreich:
Gebietskörperschaft / územně správní celky

sonstiges, nämlich:

4.1.3 Rechtsstatus:

öffentlich Land – veřejný - kraj

4.1.4 Ist die Organisation berechtigt die Vorsteuer abzuziehen?

NEIN /NE

4.1.5 Steuernummer:

4.1.6 Registrierungsnummer:

4. Údaje o partnerech

4.1. Údaje o partnerech 1

4.1.1 Název organizace:

Úřad dolnorakouské zemské vlády

4.1.2 Právní forma:

Čeští žadatelé vyberou ze seznamu:

Rakouští žadatelé:
Gebietskörperschaft / územně správní celky

jiné a sice:

4.1.3 Právní status:

öffentlich Land – veřejný - kraj

4.1.4 Je partner plátcem DPH?

NEIN /NE

4.1.5 DIČ:

4.1.6 IČ – Identifikační číslo:

4.1.7 Kontaktperson für das Projekt:

Vorname:
Werner
Nachname:
Pracherstorfer
Funktion in der Organisation:
Der Leiter der Abteilung Landesstraßenplanung
Telefon:
02742-9005-60311
Fax:
02742-9005-60301
E-Mail:
werner.pracherstorfer@noel.gv.at

4.1.8 Adresse:

Offizielle Adresse:
Straße, Nummer:
Landhausplatz 1
Stadt:
St. Pölten
PLZ:
3109
Land:
Österreich

Zustelladresse:
Straße, Nummer:
Landhausplatz 1
Stadt:
St. Pölten
PLZ:
3109
Land:
Österreich

4.1.7 Kontaktní osoba projektu:

Jméno:
Werner
Příjmení:
Pracherstorfer
Funkce v organizaci:
Der Leiter der Abteilung Landesstraßenplanung
Telefon:
02742-9005-60311
Fax:
02742-9005-60301
E-Mail:
werner.pracherstorfer@noel.gv.at

4.1.8 Adresa:

Oficiální adresa:
Ulice, Číslo:
Landhausplatz 1
Město:
St. Pölten
PSČ:
3109
Stát:
Österreich

Doručovací adresa:
Ulice, Číslo:
Landhausplatz 1
Město:
St. Pölten
PSČ:
3109
Stát:
Österreich

4.1.9 Kurzbeschreibung der Erfahrungen des Partners in der Umsetzung von EU-Projekten (max. 5 Projekte!)

Name des Projektes und Jahr der Umsetzung des Projektes	Welches EU-Programm?	EU-Förderungstyp
Ausbau - Grenzübergang Klein Haugsdorf/Hatě (2003 - 2004)	Interreg III A	EFRE
B 46, Staatzer Straße, Umfahrungen im Abschnitt Mistelbach - Laa/Thaya	Interreg III A	EFRE
Landesstraße B48 Dobermannsdorf - Hohenau, km 13,9 - 18,8, Sanierung	Interreg III A	EFRE
Brücke Hohenau - begleitende Naturschutzmaßnahmen	Interreg III A	EFRE
Brücke Hohenau	Interreg III A	EFRE

4.1.9.1 Welche Rolle hatten Sie in den beschriebenen Projekten im Projektmanagement?

Name des Projektes und Jahr der Umsetzung des Projektes	Rolle

4.1.9 Stručný popis zkušeností partnera s realizací projektů podpořených z Evropské unie (max. 5 projektů!)

Název projektu a rok realizace projektu	Z kterého programu Evropské unie?	Typ podpory z EU
Výstavba hraničního přechodu Klein Haugsdorf/Hatě (2003 - 2004)	Interreg III A	ERDF
B 46, Staatzer Straße, obchvaty v úseku Mistelbach - Laa/Thaya	Interreg III A	ERDF
Silnice B48 Dobermannsdorf - Hohenau, km 13,9 - 18,8, sanace	Interreg III A	ERDF
Most Hohenau - doprovodná přirozená ochranná opatření	Interreg III A	ERDF
Most Hohenau	Interreg III A	ERDF

4.1.9.1 Jakou roli v projektovém řízení jste měli v popsaných projektech?

Název projektu a rok realizace projektu	Role

Ausbau - Grenzübergang Klein Haugsdorf/Hatě (2003 - 2004)	vollständige Projektrealisation - Vorbereitung der Projektunterlagen, Durchführung der Ausschreibung, Unterschreibung der Vertrages mit dem Lieferant, Führung und Monitoring der Bauarbeiten, Abschlussabrechnung und Projektauswertung
B 46, Staatzer Straße, Umfahrungen im Abschnitt Mistelbach - Laa/Thaya	vollständige Projektrealisation - Vorbereitung der Projektunterlagen, Durchführung der Ausschreibung, Unterschreibung der Vertrages mit dem Lieferant, Führung und Monitoring der Bauarbeiten, Abschlussabrechnung und Projektauswertung
Landesstraße B48 Dobermannsdorf - Hohenau, km 13,9 - 18,8, Sanierung	vollständige Projektrealisation - Vorbereitung der Projektunterlagen, Durchführung der Ausschreibung, Unterschreibung der Vertrages mit dem Lieferant, Führung und Monitoring der Bauarbeiten, Abschlussabrechnung und Projektauswertung
Brücke Hohenau - begleitende Naturschutzmaßnahmen	vollständige Projektrealisation - Vorbereitung der Projektunterlagen, Durchführung der Ausschreibung, Unterschreibung der Vertrages mit dem Lieferant, Führung und Monitoring der Bauarbeiten, Abschlussabrechnung und Projektauswertung
Brücke Hohenau	vollständige Projektrealisation - Vorbereitung der Projektunterlagen, Durchführung der Ausschreibung, Unterschreibung der Vertrages mit dem Lieferant, Führung und Monitoring der Bauarbeiten, Abschlussabrechnung und Projektauswertung

Výstavba hraničního přechodu Klein Haugsdorf/Hatě (2003 - 2004)	úplná realizace projektu - příprava projektové dokumentace, provedení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, řízení a monitoring stavebních prací, závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu
B 46, Staatzer Straße, obchvaty v úseku Mistelbach - Laa/Thaya	úplná realizace projektu - příprava projektové dokumentace, provedení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, řízení a monitoring stavebních prací, závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu
Silnice B48 Dobermannsdorf - Hohenau, km 13,9 - 18,8, sanace	úplná realizace projektu - příprava projektové dokumentace, provedení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, řízení a monitoring stavebních prací, závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu
Most Hohenau - doprovodná přirozená ochranná opatření	úplná realizace projektu - příprava projektové dokumentace, provedení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, řízení a monitoring stavebních prací, závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu
Most Hohenau	úplná realizace projektu - příprava projektové dokumentace, provedení výběrového řízení, podpis smlouvy s dodavatelem, řízení a monitoring stavebních prací, závěrečné vyúčtování a vyhodnocení projektu

4.1.9.2 Hat der Partner in den letzten drei Jahren eine „de minimis-Förderung“ erhalten? (Geben Sie die Projekte und den Förderbetrag bekannt.)

NEIN

4.1.10 Zuständige Regionalstelle für den Partner

Niederösterreich / Dolní Rakousko

4.1.9.2 Byl partner příjemcem finančním prostředků veřejné podpory de – minimis v uplynulých 3 letech? (Prosím, uveďte částku a projekty.)

NE

4.1.10 Příslušný Regionální subjekt partnera

Niederösterreich / Dolní Rakousko

5. Angaben zum Projekt (Beschreibung des Projektinhaltes)

5.1 Inhalt:

5.1.1 Ausgangslage und Begründung des Projektes:

Die Straße II/406, die durch die Stadt Telč führt, ist eine wichtige Verbindung der Autobahn D1 in Richtung von Jihlava und zugleich eine direkte Zugangskommunikation zu dem Grenzübergang Slavonice/Fratres. Die Kommunikation ist Bestandteil des Hauptstraßennetzes der Region Vysočina, das ein Netz von Hauptstraßenzügen bildet, welche bedeutende Siedlungen, Industriezentren, touristische Ziele und weitere bedeutende Standorte der Region mit Anschluss an die benachbarten Regionen verbinden. Auf der niederösterreichischen Seite schließt die Kommunikation an die Landstraße B36 und weiter an die B5 an, die eine wichtige Verbindung für den Verkehr aus den Regionen Südböhmen und Vysočina in Richtung nach Horn und weiter nach Wien bildet. Der Rekonstruktionsbedarf des Teils der Kommunikation II/406 in der Durchfahrt der Stadt Telč ergibt sich aus dem ungenügendem Zustand der Straße, die insbesondere, durch die wachsende Verkehrsbelastung und ungenügende technische Parameter,

zahlreiche Verkehrsmängel auf dem bestehenden Straßenkörper aufweist. Aus diesen Gründen wurde bei gemeinsamen Partnertreffen die Notwendigkeit der Rekonstruktion des Teils der gegenständlichen Kommunikation vereinbart, einschl. des Baus von 2 Kreisverkehren. Zusammen mit der Rekonstruktion der Straße wird die Stadt Telč auf eigene Kosten das Wasserleitungs- und Abwasserleitungsnetz sowie Gehsteige und die öffentliche Beleuchtung rekonstruieren. Durch die Rekonstruktion der Landstraße kommt es zur Stärkung der Verkehrsrekonstruktion der Grenzgebiete und zur bedeutenden Erhöhung der Sicherheit der Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger. Die Realisierung der in diesem Projektantrag enthaltenen Aktivitäten ist ein weiterer Schritt in der Zusammenarbeit der Regionen im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundesland Niederösterreich und den Regionen Südmähren, Südböhmen und Vysočina.

5.1.2 Ziele des Projektes (generelle und spezifische Ziele):

5. Údaje o projektu (Popis obsahu projektu)

5.1 Obsah:

5.1.1 Výchozí situace a zdůvodnění projektu:

Silnice II/406 procházející městem Telč je důležitou spojnicí dálnice D1 ve směru od Jihlavy a zároveň přímou přístupovou komunikací k hraničnímu přechodu Slavonice/Fratres. Komunikace je součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina, která vytváří síť hlavních silničních tahů propojujících významná sídla, průmyslová centra, turistické cíle a další významné lokality kraje s návazností na sousední regiony. Na dolnorakouské straně má komunikace návaznost na silnici B36 a dále na B5, která je významnou spojnicí pro dopravu z Jihočeského kraje a Kraje Vysočina ve směru na Horn a dále na Vídeň. Potřeba rekonstrukce úseku komunikace II/406 v průtahu města Telč je dána nevyhovujícím stavem silnice, která vykazuje, zejména vlivem narůstajícího dopravního zatížení a nevhodných technických parametrů, četné dopravní závady na stávajícím silničním tělese.

Z těchto důvodů byla na společných setkáních partnerů dohodnuta nutnost rekonstrukce úseku předmětné komunikace včetně vybudování 2 okružních křižovatek. Současně s rekonstrukcí silnice bude město Telč na své náklady rekonstruovat vodovodní a kanalizační síť, dále chodníky a veřejné osvětlení.
Rekonstrukcí silnice dojde k posílení dopravní dostupnosti příhraničních regionů a k výraznému zvýšení bezpečnosti motoristů a cyklistů.
Realizace aktivit obsažených v této projektové žádosti je dalším krokem ve spolupráci regionů v rámci Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina.

5.1.2 Cíle projektu (všeobecné a specifické cíle):

Allgemeines Projektziel ist die Verbesserung der Verkehrserreichbarkeit zwischen der Region Vysočina, der Region Südböhmen und Niederösterreich auf der Straße II/406 in Richtung der Grenzübergänge Slavonice/Fratres. Aus dieser Hauptstrecke kann man weiter den Anschluss an die Grenzübergänge Nová Bystřice/Grametten, Hluboká/Schaditz und Vratěnín/Drosendorf nutzen. Durch die Modernisierung der regionalen Verkehrsinfrastruktur verbessert sich auch die Verbindung der Grenzregionen mit dem Anschluss an die Gebiete mit einer entwickelten Verkehrsinfrastruktur und an das überordnete Netz und dadurch auch Bedingungen für die Personen- und Warenmobilität. Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Sicherheit und Kontinuität des Straßenverkehrs für Autofahrer und Radfahrer, die bedeutende Ziele in den betroffenen Regionen suchen. Ein spezifisches Ziel ist die Rekonstruktion des Teils der Kommunikation II/406 in der Durchfahrt der Stadt Telč einschl. des Baus von zwei Kreisverkehren.

Das Projekt trägt zur Verwirklichung der "Konzeption grenzüberschreitender Verkehrsstraßen ETZ Programm" bei, da es die reibungslose Verbindung und qualitative Konsolidierung der oft sehr vernachlässigten Verkehrsstraßen so fördert, dass sie von den Anwohnern auf beiden Seiten der Grenze sicher genutzt werden können.

5.1.3 Zielgruppe(n) und Wirkung des Projektes auf Zielgruppen:

Hauptzielgruppe sind die Bewohner der Grenzregionen, die eine qualitativere Verkehrsverbindung zwischen der Region Vysočina, der Region Südböhmen und dem Bundesland Niederösterreich erhalten. Dank der Realisierung dieses Projekts kommt es zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Kürzung der Fahrtzeiten zwischen den Ortschaften und Regionen. Eine weitere Zielgruppe sind Touristen und Radfahrer, die in diesen attraktiven Teil der Regionen Vysočina und Südböhmen kommen. Zu einem großen Anstieg des Verkehrs und der Entfaltung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kommt es nämlich im großen Ausmaß im Anschluss an bedeutende touristische Ziele direkt in Telč (Eintragung der Stadtdenkmalreservation in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO) oder der Umgebung (z.B. touristisches Gebiet Böhmisches Kanada, zahlreiche Burgen und Schlösser usw.).

Všeobecným cílem projektu je zlepšení dopravní situace a dostupnosti v příhraničním regionu mezi Krajem Vysočina, Jihočeským krajem a Dolním Rakouskem po komunikaci II/406 ve směru na hraniční přechod Slavonice/Fratres. Z této hlavní trasy lze dále využít napojení na hraniční přechody Nová Bystřice/Grametten, Hluboká/Schaditz a Vratěnín/Drosendorf. Modernizací regionální dopravní infrastruktury se také zlepší propojení příhraničních regionů s napojením na oblasti s rozvinutou dopravní infrastrukturou a na nadřazenou síť a tím i podmínky pro mobilitu osob a zboží. Dalším z cílů je zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu pro motoristy a cyklisty, kteří vyhledávají významné cíle v dotčených regionech. Specifickým cílem je rekonstrukce úseku komunikace II/406 v průtahu města Telč včetně výstavby dvou okružních křižovatek.

Projekt přispívá k naplňování "Koncepce přeshraničních silničních komunikací OP AT-CZ", jelikož podporuje plynulé propojení a kvalitní sjednocení často velmi zanedbaných komunikací tak, aby mohly být využívány bezpečně obyvateli na obou stranách hranice.

5.1.3 Cílové skupiny a dopad projektu na cílové skupiny:

Hlavní cílovou skupinou jsou obyvatelé příhraničních regionů, kteří získají kvalitnější dopravní spojení mezi Krajem Vysočina, Jihočeským krajem a Spolkovou zemí Dolní Rakousko. Díky realizaci tohoto projektu dojde ke zlepšení bezpečnosti dopravy a zkrácení dojezdových časů mezi sídly a regiony. Další cílovou skupinou jsou turisté a cyklisté přijíždějící do této atraktivní části Kraje Vysočina a Jihočeského kraje. K velkému nárůstu dopravy a rozvoji přeshraniční spolupráce totiž dochází ve velké míře v návaznosti na významné turistické cíle přímo v Telči (městská památková rezervace zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO) nebo jeho okolí (např. turistická oblast Česká Kanada, četné hrady a zámky apod.).

Es kommt zur Erhöhung der Bewegung der Touristen aus dem Grunde von größeren Mobilitätsmöglichkeiten sowie der Radfahrer, die das dichte Netz von bedeutenden Grenz- und grenzüberschreitenden Radwegen ausnutzen, was zum höheren Bedarf an Sicherheit des Straßenverkehrs beim Besuch der Regionen auf beiden Seiten der Grenze beiträgt.

Dochází ke zvýšení pohybu turistů z důvodu větších možností mobility a rovněž cyklistů využívajících husté sítě významných příhraničních a přeshraničních cyklistických tras, což přispívá ke zvýšené potřebě bezpečnosti silničního provozu při návštěvě regionů na obou stranách hranice.

5.1.4 Synergien mit anderen Aktivitäten (und anderen Projekten) im Programmgebiet:

Projekt ergänzt die Aktivitäten, die in "Konzeption grenzüberschreitender Verkehrsstraßen ETZ Programm" in Verbindung mit Grenzübergänge enthalten sind. Es handelt sich um folgende Projekte:
Verbesserung der Stichstrasse zum Grenzübergang Hluboká/Schaditz II/409 (Region Südböhmen, Niederösterreich),
Verbindung Schaditz – Staatsgrenze (Niederösterreich, Region Südböhmen)
An das vorgelegte Projekt knüpft ferner das Projekt „Die Erreichbarkeit verbindet" im Rahmen des Operationsprogramms Ziel 3 Europäische territoriale Zusammenarbeit Österreich – Tschechische Republik 2007 – 2013 an. Das Hauptziel dieses Projektes ist insbesondere die Einführung der internationalen Buslinie Raabs – Slavonice – Telč, die auf tschechischer Seite gerade auf der Kommunikation II/406 führt und dadurch erheblich zur Verkehrserreichbarkeit der Grenzregionen beiträgt.

5.1.4 Vztah k dalším aktivitám (ostatním projektům) v programovém území:

Projekt je komplementární k aktivitám obsaženým v "Koncepci přeshraničních silničních komunikací OP AT-CZ", které mají vazby na hraniční přechody. Jde o následující projekty:
Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Hluboká/Schaditz II/409 (Jihočeský kraj, Dolní Rakousko),
Propojení Schaditz – státní hranice (Dolní Rakousko, Jihočeský kraj),
Zlepšení přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Nová Bystřice/Grametten (Jihočeský kraj, Dolní Rakousko).
Vazbu k předkládanému projektu má dále projekt „Dosažitelnost spojuje" v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013. Hlavním cílem tohoto projektu je především zavedení mezinárodní autobusové linky Raabs – Slavonice – Telč, která je na české straně trasována právě po komunikaci II/406 a významně tak napomáhá dopravní dostupnosti příhraničních regionů.

5.1.5 Projektergebnisse:

5.1.5 Výstupy projektu:

Das Projekt löst die Gesamtrekonstruktion des Teils der Straße II/406 in der Durchfahrt der Stadt Telč einschl. des Baus von zwei Kreisverkehren. Es handelt sich um eine Kommunikation, die die direkte Verbindung der Regionen Vysočina, Südböhmen und Niederösterreich über den Grenzübergang Slavonice/Fratres sicherstellt. Aus dieser Hauptstrecke kann man ferner den Anschluss an die Grenzübergänge Nová Bystřice/Grametten, Hluboká/Schaditz und Vratěnín/Drosendorf nutzen. Der Umfang der Rekonstruktion wurde aufgrund von Ergebnissen der durchgeführten Diagnostik der bestehenden Fahrbahn bestimmt, die sich mit ungenügenden Verkehrsparametern auszeichnet, und es fehlt auch die erforderliche Entwässerung der befestigten Flächen. Der gegenständliche Teil der Landstraße weist zahlreiche Verkehrsmängel auf dem bestehenden Straßenkörper auf, die sich im Laufe der Zeit immer vertiefen.
Bestandteil des Projektes ist der Bau von 2 Kreisverkehren, der Anschluss von weiteren Kreuzungen an das bestehende Straßennetz sowie die Rekonstruktion einer Straßenkanalisation. Die Gesamtlänge der Rekonstruktion beläuft sich auf 1316 m.

Projekt řeší celkovou rekonstrukci úseku komunikace II/406 v průtahu města Telč včetně výstavby dvou okružních křižovatek. Jedná se o komunikaci zajišťující přímé spojení Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska přes hraniční přechod Slavonice/Fratres. Z této hlavní trasy lze dále využít napojení na hraniční přechody Nová Bystřice/Grametten, Hluboká/Schaditz a Vratěnín/Drosendorf. Rozsah rekonstrukce byl určen na základě výsledků provedené diagnostiky stávající vozovky, která se vyznačuje nevyhovujícími dopravními parametry a schází také potřebné odvodnění zpevněných ploch. Předmětný úsek silnice vykazuje četné dopravní závady na stávajícím silničním tělese, které se postupem času stále prohlubují. Součástí projektu je výstavba 2 okružních křižovatek, napojení dalších křižovatek na stávající silniční síť a také rekonstrukce silniční kanalizace. Celková délka rekonstrukce činí 1316 metrů.

5.1.6 Projektanfang der praktischen Projektumsetzung (Tag, Monat und Jahr):
18.12.2012

5.1.7 Projektabschluss der praktischen Projektumsetzung (Tag, Monat und Jahr):
31.12.2014

5.1.8 Projektmeilensteine:

1 Ordnungszahl der Meilensteine:
1
Beschreibung des Meilensteins DEUTSCH:
Durchführung der Ausschreibungsverfahren

5.1.6 Plánovaný začátek fyzické realizace (den, měsíc a rok):

18.12.2012

5.1.7 Plánovaný konec fyzické realizace (den, měsíc a rok):

31.12.2014

5.1.8 Milníky projektu:

1 Pořadové číslo milníku:
1
Popis milníku ČESKY:
provedení výběrových řízení

Ergebnisse:
Unterschreibung der Werkverträge mit den Liferanten
Ende des Meilensteins (TT.MM.JJJJ):
30.4.2013

Výstupy:
podpis smluv s dodavateli
Konec milníku (DD.MM.RRRR):
30.4.2013

2 Ordnungszahl der Meilensteine:
2
Beschreibung des Meilensteins DEUTSCH:
Realisierung der Bauarbeiten
Abschlussabrechnung
Mängelbeseitigung
Einlösung der Abschlussrechnung

Ergebnisse:
Bauabschluss
Alle Projektaktivitäten sind geschlossen.

Ende des Meilensteins (TT.MM.JJJJ):
31.12.2014

2 Pořadové číslo milníku:
2
Popis milníku ČESKY:
realizace stavebních prací
závěrečné vyúčtování
odstranění případných vad a nedodělků
proplacení závěrečné faktury

Výstupy:
Dokončení stavby
Ukončeny veškeré aktivity související s realizací projektu.

Konec milníku (DD.MM.RRRR):
31.12.2014

5.2 **Informationen zum Projekt auf Partnerebene: für jeden Partner auszufüllen**

5.2.1.1 **Aktivitäten des Leadpartners**

1 **Bezogen auf die Meilensteinnummer:**
1
Projektaktivitäten und Projektergebnisse DEUTSCH:
Sicherstellung der Ausschreibungsverfahren;
Unterschreibung des Werkvertrages;
Besorgung der technischen Überwachung des Investors und Besorgung des Koordinators für Arbeitsschutz;

Dauer von (TT.MM.JJJJ):
18.12.2012
Dauer bis (TT.MM.JJJJ):
30.4.2013

2 **Bezogen auf die Meilensteinnummer:**
2
Projektaktivitäten und Projektergebnisse DEUTSCH:

Bauarbeiten;
Projektpublizität am Bauort;
Zusammenarbeit mit Partner PP01 - regelmäßige Sitzungen;
Sicherstellung der Dauerprojektpublizität am Bauort - erklärende Tafel;
Projektpublizität auf den Kreis Vysočina Webseiten;

Dauer von (TT.MM.JJJJ):
1.5.2013
Dauer bis (TT.MM.JJJJ):
31.12.2014

5.2.1.2 **Wie werden Sie die Aktivitäten umsetzen? (Beschreiben Sie externe Dienstleistungen oder eigene Kapazität)**

5.2 **Informace na úrovni partnera: prosím vyplňte za každého partnera zvlášť**

5.2.1.1 **Aktivity Vedoucího partnera**

1 **Vztaženo k milníku čislo:**
1
Aktivity a výstupy projektu ČESKY:
zajištění výběrových řízení nutných k úspěšné realizaci projektu;
podpis smlouvy o dílo;
zajištění technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti práce;

Doba trvání od (DD.MM.RRRR):
18.12.2012
Doba trvání do (DD.MM.RRRR):
30.4.2013

2 **Vztaženo k milníku čislo:**
2
Aktivity a výstupy projektu ČESKY:

stavební práce;
publicita na místě realizace projektu;
spolupráce s partnerem PP01 - pravidelné schůzky;
zajištění trvalé publicity na místě realizace projektu - pamětní deska;
informace na webových stránkách Kraje Vysočina;

Doba trvání od (DD.MM.RRRR):
1.5.2013
Doba trvání do (DD.MM.RRRR):
31.12.2014

5.2.1.2 **Jak bude zajištěna realizace aktivit? (Popište externí služby a vlastní zdroje.)**

Eigene Kapazität: Vorbereitung des Projektantrags, Projektsteuerung, Projektpublizität auf den Vysočina Webseiten,
Externe Dienstleistungen: Sicherstellung der Ausschreibungsverfahren für den Baulieferant, Engineering, Bauarbeiten, Projektpublizität am Bauort

vlastní zdroje: příprava projektové žádosti, řízení projektu, publicita na webových stránkách kraje; externí služby: organizace výběrového řízení na dodavatele stavby, inženýring, stavební práce, publicita na místě realizace projektu

5.2.1.3 Aktivitäten, die Wirkung auf die benachbarten Regionen (siehe Punkt 2.4) haben
Bezogen auf die Meilensteinnummer:

Projektaktivität DEUTSCH:

Dauer von (TT.MM.JJJJ):

Dauer bis (TT.MM.JJJJ):

5.2.1.3 Aktivity, které mají dopad na sousedící (příhraniční) regiony (viz bod 2.4)
Vztaženo k milníkům:

Aktivity projektu ČESKY:

Doba trvání od (DD.MM.RRRR):

Doba trvání do (DD.MM.RRRR):

5.3.1 Übereinstimmung mit der regionalen Politik und Strategien in den betroffenen Regionen
Die Straße II/406 gehört zur Strategie "Hauptverkehrsnetze der Region Vysočina". Gemeinsame grenzüberschreitende Beziehungen der Region Vysočina und dem Land NÖ entwickelt sich langfristige und zur Zeit sind durch Arbeitsprogramm für die Jahre 2010 - 2013 im Rahmen der Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen Land NÖ und den Kreisen Südmähren, Südböhmen und Vysočina definiert.

5.3.1 Soulad s regionální politikou a regionálními strategiemi v příslušných regionech/zemích
Silnice II/406 je součástí Páteřní silniční sítě Kraje Vysočina. Společné přeshraniční vztahy Kraje Vysočina a Dolního Rakouska se vyvíjejí dlouhodobě a momentálně jsou definovány díky Pracovnímu programu na roky 2010 - 2013 v rámci Dohody o spolupráci mezi Dolním Rakouskem a kraji Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina.

5.4.1 Nachhaltigkeit des Projektes:
Beschreiben Sie, wie Sie die Nachhaltigkeit der Ergebnisse des Projektes sicherstellen werden (bezogen auf die Aktivitäten auf Partnerebene), Zeithorizont mindestens 5 Jahre nach Fertigstellung des Projektes.

5.4.1 Udržitelnost projektu:
Popište, jak zajistíte udržitelnost výstupů projektu v budoucnosti (podle aktivit popsaných v žádosti za každého partnera), časový horizont nejméně 5 let po ukončení projektu.

5.4.1.1 Institutionell (auf welche Art und Weise wird die Fortsetzung der Ergebnisse nach der Beendigung der Zuschüsse sichergestellt werden)

5.4.1.1 Organizačně (jak bude zajištěno pokračování výstupů po ukončení podpory)

Nach Abschluss der Modernisierung der Straße und der damit zusammenhängenden Arbeiten wird der betreffende Straßenabschnitt II/406 mittels der Straßenverwaltung und Wartung der Region Vysočina, Beitragsorganisation, gemäß den Standards für diesen Straßentyp betrieben.

Po ukončení modernizace komunikace a souvisejících prací bude dotčený úsek komunikace II/406 provozován prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, podle standardů pro tento typ komunikace.

5.4.1.2 Finanziell (auf welche Art und Weise wird die Fortsetzung der Ergebnisse nach der Beendigung der Zuschüsse sichergestellt werden)

Der betreffende Straßenabschnitt II/406 wird weiter mittels der Straßenverwaltung und Wartung der Region Vysočina, Beitragsorganisation, mit der Finanzdeckung der Kosten aus ihrem Haushalt sicherstellen.

5.4.1.2 Finančně (jak bude zajištěno pokračování výstupů po ukončení podpory)

Daný úsek komunikace II/406 bude i nadále zajišťovat Kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, s finančním krytím nákladů na provoz ze svého rozpočtu.

5.5.1 Projektpublizität:

Beschreiben Sie, wie die Publizität der Aktivitäten des Projektes vom Lead Partner und von allen Projektpartnern sichergestellt werden wird. (Bitte, spezifizieren Sie für jeden einzelnen Partner):
Lead Partner: der Realisierungsort des Projekts wird mit 2 großflächigen Billboards besetzt und nach dem Ende des Projekts wird eine dauerhafte erklärende Tafel installiert;
Informationsveröffentlichung auf den Kreis Vysočina Webseiten
Projektpartner: Informationsveröffentlichung auf den NÖ-Webseiten

5.5.1 Publicita projektu:

Popište, jak bude zajištěna publicita aktivit projektu Vedoucím partnerem a všemi projektovými partnery (Prosím, specifikujte za každého partnera):
Lead Partner: místo realizace projektu bude osazeno 2 velkoplošnými billboardy a po dokončení projektu bude instalována stálá vysvětlující tabulka, zveřejnění informací na webu Kraje Vysočina;
Projektový partner: zveřejnění informací na webu Dolního Rakouska

5.6.1 Wird ein öffentlicher Auftrag im Rahmen des Projektes ausgeschrieben werden?

JA / ANO

Falls ja, beschreiben Sie, bitte, Aktivitätsart, Zeithorizont und vorgesehenen Betrag des auszuschreibenden öffentlichen Auftrags:

Bauarbeiten (18.12.2012 - 30.4.2013) - 1 269 637 €;
Ausarbeitung der Projektdokumentation - 28 769 € (die Summe der 3 Rechnungsposten Nr. 3.1.2.-5,6,7);
weitere Ausschreibungen mit Limit unter 200 000 CZK - Rechnungsposten Nr. 3.1. und 3.2.;

5.6.1 Bude v rámci projektu zadána veřejná zakázka?

JA / ANO

Pokud ano, popište, prosím, typ aktivit, časové období a předpokládanou výši veřejné zakázky:

stavební práce (18.12.2012 - 30.4.2013) - 1 269 637 €;
vypracování projektových dokumentací – 28 769 € (součet 3 rozpočtových položek - číslo položek v rozpočtu: 3.1.2.-5,6,7);
další výběrová řízení s limitem pod 200 000 Kč – rozpočtové položky 3.1. a 3.2.;

5.2.2.1 **Aktivitäten des Partners Nummer 1**

1 Bezogen auf die Meilensteinnummer:
1
Projektaktivitäten und Projektergebnisse DEUTSCH:
Planüberwachung (Projektharmonogramm)
Dauer von (TT.MM.JJJJ):
18.12.2012
Dauer bis (TT.MM.JJJJ):
30.4.2013

2 Bezogen auf die Meilensteinnummer:
2
Projektaktivitäten und Projektergebnisse DEUTSCH:
Planüberwachung (Projektharmonogramm);
Publizitätskontrolle an der tschechische Seite;
Der Projektpartner wird den Einklang der Realisierung des Projekts mit den anknüpfenden Investitionsvorhaben, die in der gemeinsamen Konzeption der Verbesserung der Verkehrsanbindung in der Grenzregion genehmigt sind;
Kontrolle der Projektsergebnisse mit geplanten Projektaktivitäten;
Projektpublizität auf den NÖ-Seiten;

Dauer von (TT.MM.JJJJ):
1.5.2013
Dauer bis (TT.MM.JJJJ):
31.12.2014

5.2.2.2 **Wie werden Sie die Aktivitäten umsetzen? (Beschreiben Sie externe Dienstleistungen oder eigene Kapazität)**
Alle Projektpartneraktivitäten werden unter Ausnutzung eigener Kapazität umgesetzt.

5.2.2.3 **Aktivitäten, die Wirkung auf die benachbarten Regionen (siehe Punkt 2.4) haben**
Bezogen auf die Meilensteinnummer:

5.2.2.1 **Aktivity partnera číslo 1**

1 Vztaženo k milníku číslo:
1
Aktivity a výstupy projektu ČESKY:
kontrola plnění harmonogramu projektu
Doba trvání od (DD.MM.RRRR):
18.12.2012
Doba trvání do (DD.MM.RRRR):
30.4.2013

2 Vztaženo k milníku číslo:
2
Aktivity a výstupy projektu ČESKY:

kontrola plnění harmonogramu projektu;
kontrola publicity na české straně;
projektový partner zajistí kontrolu souladu realizace projektu s navazujícími investičními záměry schválenými ve společné koncepci zlepšení dostupnosti dopravy;
kontrola výsledků projektu s plánovanými aktivitami;
zajištění publicity na webu rakouského partnera;

Doba trvání od (DD.MM.RRRR):
1.5.2013
Doba trvání do (DD.MM.RRRR):
31.12.2014

5.2.2.2 **Jak bude zajištěna realizace aktivit? (Popište externí služby a vlastní zdroje.)**
Všechny aktivity rakouského partnera budou realizovány jeho vlastními zdroji.

5.2.2.3 **Aktivity, které mají dopad na sousedící (příhraniční) regiony (viz bod 2.4)**
Vztaženo k milníkům:

Projektaktivitäten und Projektergebnisse DEUTSCH:

Dauer von (TT.MM.JJJJ):

Dauer bis (TT.MM.JJJJ):

5.3.2 Übereinstimmung mit der regionalen Politik und Strategien in den betroffenen Regionen:
Projekt is in Übereinstimmung mit NÖ-Verkehrsstrategie und mit Dokument Perspektiven für die NÖ-Hauptregionen.

5.4.2 Nachhaltigkeit des Projektes:
Beschreiben Sie, wie Sie die Nachhaltigkeit der Ergebnisse des Projektes sicherstellen werden (bezogen auf die Aktivitäten auf Partnerebene), Zeithorizont mindestens 5 Jahre nach Fertigstellung des Projektes.

5.4.2.1 Institutionell (auf welche Art und Weise wird die Fortsetzung der Ergebnisse nach der Beendigung der Zuschüsse sichergestellt werden)
Die Projektgebnisse werden für weitere Vorbereitung der Verkehrprojekte auf beiden Grenzeseiten dienen.

5.4.2.2 Finanziell (auf welche Art und Weise wird die Fortsetzung der Ergebnisse nach der Beendigung der Zuschüsse sichergestellt werden)
Projektpartner wird sich finanziell an der Fortsetzung der Ergebnisse nach der Beendigung der Zuschüsse nicht beteiligen.

5.5.2 Projektpublizität:
Beschreiben Sie, wie die Publizität der Aktivitäten des Projektes vom Lead Partner und von allen Projektpartnern sichergestellt werden wird. (Bitte, spezifizieren Sie für jeden einzelnen Partner):

Aktivity a výstupy projektu ČESKY:

Doba trvání od (DD.MM.RRRR):

Doba trvání do (DD.MM.RRRR):

5.3.2 Soulad s regionální politikou a regionálními strategiemi v příslušných regionech/zemích:
Projekt je v souladu s dopravní strategií Dolního Rakouska a dokumentem Perspektivy pro hlavní regiony Dolního Rakouska.

5.4.2 Udržitelnost projektu:
Popište, jak zajistíte udržitelnost výstupů projektu v budoucnosti (podle aktivit popsaných v žádosti za každého partnera), časový horizont nejméně 5 let po ukončení projektu.

5.4.2.1 Organizačně (jak bude zajištěno pokračování výstupů po ukončení podpory)

Výstupy projektu poslouží pro přípravu dalších projektů na obou stranách hranice.

5.4.2.2 Finančně (jak bude zajištěno pokračování výstupů po ukončení podpory)

Projektový partner se nebude finančně podílet na pokračování výstupů po ukončení podpory.

5.5.2 Publicita projektu:
Popište, jak bude zajištěna publicita aktivit projektu Vedoucím partnerem a všemi projektovými partnery (Prosím, specifikujte za každého partnera):

Lead Partner: der Realisierungsort des Projekts wird mit zwei großflächigen Billboard besetzt und nach dem Ende des Projekts wird eine dauerhafte erklärende Tafel installiert,
Informationsveröffentlichung auf den Kreis Vysočina Webseiten.
Projektpartner: Informationsveröffentlichung auf den NÖ-Webseiten

Vedoucí partner: místo realizace projektu bude osazeno dvěma velkoplošnými billboardy a po dokončení projektu bude instalována stálá vysvětlující tabulka, informace na webových stránkách Kraje Vysočina;
Projektový partner: informace na webových stránkách Dolního Rakouska

5.6.2 Wird ein öffentlicher Auftrag im Rahmen des Projektes ausgeschrieben werden?
NEIN /NE

Falls ja, beschreiben Sie, bitte, Aktivitätsart, Zeithorizont und vorgesehenen Betrag des auszuschreibenden öffentlichen Auftrags:

Alle Auswahltenderverfahren stellt Lead Partner sicher.

5.6.2 Bude v rámci projektu zadána veřejná zakázka?

NEIN /NE

Pokud ano, popište, prosím, typ aktivit, časové období a předpokládanou výši veřejné zakázky:

Všechna výběrová řízení zajišťuje Lead Partner.

6. Geplante Kosten

Kosten des Lead Partners beinhaltet förderfähige MwSt:

Kosten des Projekt Partners 1 beinhaltet förderfähige MwSt:
NEIN /NE

6. Plánovaný rozpočet

Zahrnují výdaje Vedoucího partnera uznatelnou DPH?
JA / ANO

Zahrnují výdaje projektového partnera 1 uznatelnou DPH?
NEIN /NE

6.1 Kostenart: 6.1. Druh výdajů:

Kostenart	Druh výdaje	Partner	Kosten in Euro Výdaje v eurech	Gesamt Celkem
Geplante Personalkosten	Plánované personální výdaje	Lead / Vedoucí partner	€ 300,00	€ 300,00
		Partner 1	€ 0,00	
Bruttolohn inkl. Steuer, Versicherung	Hrubá mzda včetně daní a pojištění	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Reisekosten	Cestovné	Lead / Vedoucí partner	€ 300,00	€ 300,00
		Partner 1	€ 0,00	
Gemeinkosten (nur für österreichische Antragsteller)	Režijní výdaje (pouze pro rakouské žadatele)	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Freiwillige nicht bezahlte Arbeit	Dobrovolná neplacená práce	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Geplante Sachausgaben	Plánované věcné a externi výdaje	Lead / Vedoucí partner	€ 240,00	€ 240,00
		Partner 1	€ 0,00	
Ankauf von Material, Gütern und anderer nicht investiver Ausstattung (unterhalb des Limits der entsprechenden Steuergesetze)	Nákup materiálu, zboží a jiného neinvestičního zařízení (pod limit odpovídajícího daňového zákona)	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Externe Dienstleistungen	Externí služby	Lead / Vedoucí partner	€ 240,00	€ 240,00
		Partner 1	€ 0,00	
Gemeinkosten (nur für tschechische Antragsteller)	Režijní výdaje (pouze pro české žadatele)	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Abschreibungen	Odpisy	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Investitionen	Investice	Lead / Vedoucí partner	€ 1 386 477,00	€ 1 386 477,00
		Partner 1	€ 0,00	
Ankauf von Investitionen	Nákup investic	Lead / Vedoucí partner	€ 42 484,00	€ 42 484,00
		Partner 1	€ 0,00	
Baukosten	Stavební výdaje	Lead / Vedoucí partner	€ 1 343 993,00	€ 1 343 993,00
		Partner 1	€ 0,00	
Grundstücke	Pozemky	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Gesamte förderfähigen Kosten	Celkové způsobilé výdaje	Lead / Vedoucí partner	€ 1 387 017,00	€ 1 387 017,00
		Partner 1	€ 0,00	
Einnahmen	Příjmy	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00

		Partner 1	€ 0,00	
EU-Kofinanzierungsfähige Gesamtkosten	Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování z EU	Lead / Vedoucí partner	€ 1 387 017,00	€ 1 387 017,00
		Partner 1	€ 0,00	
Vorbereitungskosten (= bis zu 5% der gesamten förderfähigen Kosten)	Výdaje na přípravu (= do 5% celkových způsobilých výdajů)	Lead / Vedoucí partner	€ 38 685,00	€ 38 685,00
		Partner 1	€ 0,00	
Vorgesehene Publizitätskosten, enthalten in der Summe der Kosten	Předpokládané výdaje na publicitu zahrnuté v celkové částce výdajů	Lead / Vedoucí partner	€ 3 326,00	€ 3 326,00
		Partner 1	€ 0,00	

6.2 Übersicht der Kosten

(Ausfüllen nur im Falle, dass es nicht förderfähige Kosten gibt!)

6.2 Přehled výdajů:

(Vyplňte pouze, pokud existují i nezpůsobilé výdaje!)

Kosten	Výdaje	Partner	Kosten in Euro Výdaje v eurech	Gesamt Celkem
Gesamte Kosten (inkl. nicht förderfähige Kosten)	Celkové výdaje (včetně nezpůsobilých výdajů)	Lead / Vedoucí partner	€ 1 387 017,00	€ 1 387 017,00
		Partner 1	€ 0,00	
Gesamte förderfähigen Kosten	Celkové způsobilé výdaje	Lead / Vedoucí partner	€ 1 387 017,00	€ 1 387 017,00
		Partner 1	€ 0,00	
Einnahmen	Příjmy	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Kofinanzierungsfähige Gesamtkosten	Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování	Lead / Vedoucí partner	€ 1 387 017,00	€ 1 387 017,00
		Partner 1	€ 0,00	

6.3 Anteil der förderfähigen Gesamtkosten, der in den unten genannten benachbarten Regionen (siehe Punkt 2.4) umgesetzt wird

6.3 Podíl celkových způsobilých výdajů, který je realizovaný v níže vyjmenovaných sousedních (příhraničních) regionech (viz bod 2.4):

6.3.1 Bezogen auf die in dem Kapitel 5.2.3 beschriebenen Aktivitäten:

6.3.1 Vztahující se k aktivitám popsaným v kapitole 5.2.3:

Benachbarte Regionen	Sousedící regiony	Partner	Kosten in Euro Výdaje v eurech	Gesamt Celkem
1. Innviertel	1. Innviertel	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00

		Partner 1	€ 0,00	
2. Linz - Wels	2. Linz - Wels	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
3. Steyr - Kirchdorf	3. Steyr - Kirchdorf	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
4. Mostviertel - Eisenwurzen	4. Mostviertel - Eisenwurzen	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
5. St. Pölten	5. St. Pölten	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	
Gesamtsumme der Aktivitäten in den benachbarten Regionen	Gesamtsumme der Aktivitäten in den benachbarten Regionen	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
		Partner 1	€ 0,00	

6.3.2 Berechnungsmethode:

Gesamt

Lead Partner

Partner 1

6.3.2 Metoda výpočtu

Celkem

Vedoucí partner

Partner 1

6.4 Jährliche Aufteilung der gesamten förderfähigen Ausgaben des Projektes (indikativ)

6.4 Rozdělení celkových způsobilých výdajů projektu po jednotlivých letech (plánované)

Jahr Rok	Partner	Kosten in Euro Výdaje v eurech	Gesamt Celkem
2007	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
	Partner 1	€ 0,00	
2008	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
	Partner 1	€ 0,00	
2009	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
	Partner 1	€ 0,00	
2010	Lead / Vedoucí partner	€ 476,00	€ 476,00
	Partner 1	€ 0,00	
2011	Lead / Vedoucí partner	€ 9 374,00	€ 9 374,00
	Partner 1	€ 0,00	
2012	Lead / Vedoucí partner	€ 31 190,00	€ 31 190,00
	Partner 1	€ 0,00	
2013	Lead / Vedoucí partner	€ 649 941,00	€ 649 941,00
	Partner 1	€ 0,00	
2014	Lead / Vedoucí partner	€ 696 036,00	€ 696 036,00
	Partner 1	€ 0,00	
2015	Lead / Vedoucí partner	€ 0,00	€ 0,00
	Partner 1	€ 0,00	
Gesamt Celkem	Lead / Vedoucí partner	€ 1 387 017,00	€ 1 387 017,00
	Partner 1	€ 0,00	

7. Finanzierung des Projektes

7. Financování projektu

Finanzierung in EURO	Financování v eurech	Partner	Finanzierung in € Financování v €	Gesamt Celkem
Gesamte Finanzierung aus öffentlichen Mitteln	Celkové financování z veřejných prostředků	Lead / Vedoucí partner	1 387 017,00	1 387 017,00
		Partner 1	0,00	
ERDF Finanzierung	ERDF financování	Lead / Vedoucí partner	1 178 964,00	1 178 964,00
		Partner 1	0,00	
Gesamter öffentlicher nationaler Finanzierungsbeitrag	Celkové národní veřejné zdroje	Lead / Vedoucí partner	208 053,00	208 053,00
		Partner 1	0,00	
Vom Staat (Bund)	Státní	Lead / Vedoucí partner	69 351,00	69 351,00
		Partner 1	0,00	
Vom Land	Kraj/Země	Lead / Vedoucí partner	0,00	0,00
		Partner 1	0,00	
Von der Gemeinde	Obec	Lead / Vedoucí partner	0,00	0,00
		Partner 1	0,00	
Von anderen öffentlichen Mitteln	Ostatní veřejné	Lead / Vedoucí partner	0,00	0,00
		Partner 1	0,00	
Öffentliche Eigenmittel	Veřejné vlastní prostředky	Lead / Vedoucí partner	138 702,00	138 702,00
		Partner 1	0,00	
Private Finanzierung	Soukromé financování	Lead / Vedoucí partner	0,00	0,00
		Partner 1	0,00	
Private Eigenmittel	Soukromé vlastní prostředky	Lead / Vedoucí partner	0,00	0,00
		Partner 1	0,00	
Gesamte Projektfinanzierung	Celkové způsobilé výdaje pro spolufinancování	Lead / Vedoucí partner	1 387 017,00	1 387 017,00
		Partner 1	0,00	

8. Grenzüberschreitende Wirkung

8.1 Wirkung der Aktivitäten und Ergebnisse auf den österreichisch-tschechischen Grenzraum:
Modernisierung der Kommunikation der grenzüberschreitenden Bedeutung in Richtung zum Grenzübergang Slavonice/Fratres mit weiterem Anschluss an die Grenzübergänge Nová Bystřice/Grametten, Hluboká/Schaditz und Vratěnín/Drosendorf. Verbesserung der Verkehrserreichbarkeit der Grenzregionen und der Durchlässigkeit der Staatsgrenze auf dem österreichisch-tschechischen Grenzgebiet.

8.2 Wie werden nachhaltige, gemeinsame, grenzüberschreitende Strukturen und Beziehungen aufgebaut und unterstützt?
Gemeinsame grenzüberschreitende Beziehungen der Region Vysočina und dem Land NÖ entwickelt sich langfristige und zur Zeit sind durch Arbeitsprogramm für die Jahre 2010 - 2013 definiert. Die Partnerschaft ist u.a. dank gemeinsamer Vorbereitung im Bereich Verkehrsinfrastruktur auf der Strecke der Nord-Süd-Verbindung der Region Vysočina gefördert.

8.3 Beitrag des Projektes zur Verstärkung der grenzüberschreitenden (sozio-ökonomischen) Integration:
Modernisierung der Strasse II/406 in der Durchfahrt der Stadt Telč stellt die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in dem grenznahen Gebiet und die Verbesserung der grenzüberschreitenden Verkehrserreichbarkeit zwischen der Region Vysočina, der Region Südböhmen und Bundesland Niederösterreich sicher. Rekonstruirte Straße erhöht die Anziehung der Grenzregionen für die Touristen und verstärkt den Reiseverkehrzweig im tschechisch-österreichischen Grenzgebiet.

8.4 Beitrag des Projektes zu der Erreichung der Hauptziele des Programms/der Aktivitäten im Programmgebiet:
Dieses Projekt stimmt mit der Prioritätachse 2 - Regionale Erreichbarkeit und nachhaltige Entwicklung. Das Projekt ist auf die Verbesserung von Verbindungen im Grenzgebiet und die Verbesserung der Bewohnermobilität eingestellt.

8. Přeshraniční dopad

8.1 Dopad aktivit a výstupů na rakousko-české příhraničí:

Modernizace komunikace přeshraničního významu ve směru k hraničnímu přechodu Slavonice/Fratres s další návazností na hraniční přechody Nová Bystřice/Grametten, Hluboká/Schaditz a Vratěnín/Drosendorf. Zlepšení dopravní dostupnosti příhraničních regionů a prostupnosti státní hranice na rakousko - českém pomezí.

8.2 Jak budou budovány a podporovány udržitelné společné přeshraniční struktury a společné vztahy:
Společné přeshraniční vztahy Kraje Vysočina a Dolního Rakouska se vyvíjejí dlouhodobě a momentálně jsou definovány díky Pracovnímu programu na roky 2010 - 2013. Partnerství je posilováno mj. díky společné přípravě projektů v oblasti dopravní infrastruktury na trase Severojižního propojení Kraje Vysočina.

8.3 Přínos projektu pro posílení přeshraniční (socio-ekonomické) integrace:
Modernizace komunikace II/406 v průtahu města Telč zajistí zkvalitnění dopravní infrastruktury v příhraničním území a zlepšení přeshraniční dopravní dostupnosti mezi Krajem Vysočina, Jihočeským krajem a Spolkovou zemí Dolní Rakousko. Zrekonstruovaná komunikace zvýší přitažlivost příhraničních regionů pro turisty a posílí odvětví cestovního ruchu na česko-rakouském pomezí.

8.4 Přínos projektu pro dosažení hlavních cílů programu/aktivit v programovém území:
Projekt je v souladu s Prioritní osou 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj. Je zacílen na zlepšení regionální dostupnosti v příhraničním regionu a zlepšení mobility obyvatel.

9. Zusammenarbeit der Partner

9.1 Gemeinsame Ausarbeitung
JA / ANO

Falls ja, füllen Sie folgende Punkte aus:

9.1.1 Beteiligte Partner:
Kreis Vysočina, Amt der NÖ Landesregierung

9.1.2 Form der Zusammenarbeit (Aufgaben und Rollen der einzelnen Partner, Beschreibung der Zusammenarbeit im Rahmen der Projektausarbeitung):
LP:Vorbereitung des Projektantrags, Organisation des Auswahltenderverfahrens. PP01:Publizität auf NÖ Seite.

9.1.3 Zeithorizont (Dauer, Zahl der Treffen):
Die Zusammenarbeit auf der Projektvorbereitung ist an Besprechungen der beiden Seiten ab Ende 2011 diskutiert. Fünf Besprechungen (24.11.11, 30.1.12, 12.4.12, 26.7.12 und 3.9.12) wurden auf diese Antragsvorlegung gerichtet.

9.1.4 Bitte, beschreiben Sie die gemeinsame Ausarbeitung des Projektes und in wie weit die einzelnen Partner mit ihren Kenntnissen / Erfahrungen dazu beitragen:
PP01 gewährt die Ergebnisse von gemeinsamen Projekte (Nord-Süd-Strassenverbindung Waldviertel-Vysocina; Nord-Süd-Strassenverbindung Waldviertel-Vysocina, Teil 2, Verkehrsuntersuchung), den dank Förderung von Interreg IIIA realisiert hat und gewährt der Region Vysočina die Informationen über seine Verkehrsstrategie, die sich zur Überschreitung der AT-CZ Grenze bezieht.

9.1.5 Bitte, geben Sie z. B. Belege für gemeinsame Ausarbeitung hinzu (von allen Teilnehmern unterschriebene Protokolle, Listen usw.):

1) Arbeitsprogramm für die Jahre 2010 - 2013 - Verkehr; 2) Niederschrifte über die Besprechungen Nr. 1 - 5

9. Spolupráce partnerů

9.1 Společná příprava:
JA / ANO

Pokud ano, vyplňte následující body:

9.1.1 Zúčastnění partneři:
Kraj Vysočina, Úřad dolnorakouské zemské vlády

9.1.2 Formy spolupráce (úkoly a role jednotlivých partnerů, popis spolupráce v rámci přípravy projektu):

LP: Příprava projektové žádosti a organizace VŘ. PP01: Zajištění publicity projektu na dolnorakouské straně.

9.1.3 Časový rámec (trvání, počet setkání):
Spolupráce na přípravě projektu je diskutována na schůzkách obou stran od konce roku 2011. Schůzek zaměřených na podání této žádosti se odehrálo pět (24.11.11, 30.1.12, 12.4.12, 26.7.12 und 3.9.12).

9.1.4 Prosím, popište společnou přípravu projektu a také do jaké míry k ní přispívají jednotliví partneři svými znalostmi / zkušenostmi:

PP01 poskytuje výsledky ze společných projektů uskutečněných díky podpoře Interreg IIIA (Nord-Süd-Strassenverbindung Waldviertel-Vysocina; Nord-Süd-Strassenverbindung Waldviertel-Vysocina, Teil 2, Verkehrsuntersuchung) a poskytuje Kraji Vysočina informace o své dopravní strategii vztahující se k překročení rakousko-české státní hranice.

9.1.5 Prosím, přiložte např. a doklady o společné přípravě (zápisy podepsané všemi účastníky, seznamy atd.):

1) Pracovní program na roky 2010 – 2013 Dohody o spolupráci mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina - Doprava; 2) zápisy z pracovních schůzek č. 1 - 5

9.2 Gemeinsame Umsetzung:
JA / ANO

Falls ja, füllen Sie folgende Punkte aus:

9.2.1 Beteiligte Partner:
Kreis Vysočina, Amt der NÖ Landesregierung

9.2.2 Form der Zusammenarbeit (Aufgaben und Rollen der einzelnen Partner, beachten Sie Projektaktivitäten):
LP: R.Žižka (Projektmanager) - Projektführung, Projektpublizität. PP01: W.Pracherstorfer (Projektmanager) - Verantwortlichkeit für Publizität auf der NÖ-Seite, Harmonogrammkontrolle der Projektdurchführung, Überwachung des Einklangs mit der grenzüberschreitenden Verkehrskonzeption.

9.2.3 Zeithorizont (Dauer, Teilnehmer, Zeitplan):
18.12.2012 - 31.12.2014, Publizität laufend auf beiden Seiten, Arbeitssitzungen – laufend nach der aktuelle Entwicklung der Projektdurchführung

9.3 Gemeinsame Finanzierung:
NEIN /NE

Falls ja, füllen Sie folgende Punkte aus:

9.3.1 Beteiligte Partner - Rolle der an der gemeinsamen Finanzierung beteiligten Partner:

9.3.2 Wie hoch ist der Anteil auf der tschechischen Seite (in % der förderfähigen Gesamtkosten)?
100,00

9.3.3 Wie hoch ist der Anteil der österreichischen Seite (in % der förderfähigen Gesamtkosten)?
0,00

9.4 Gemeinsames Personal:

9.2 Společná realizace:
JA / ANO

Pokud ano, vyplňte následující body:

9.2.1 Zúčastnění partneři:
Kraj Vysočina, Úřad dolnorakouské zemské vlády

9.2.2 Forma spolupráce (úlohy a role jednotlivých partnerů, zohledněte své projektové aktivity):
LP: R.Žižka (projektový manažer) - řízení projektu, publicita projektu. PP01: W.Pracherstorfer (projektový manažer) - odpovědnost za publicitu projektu na rakouské straně, kontrola harmonogramu realizace projektu, dohled nad souladem s přeshraniční dopravní koncepcí

9.2.3 Časový rámec (trvání, účastníci, harmonogram):
18.12.2012 - 31.12.2014, publicita průběžně na obou stranách, pracovní schůzky průběžně dle aktuálního vývoje realizace projektu

9.3 Společné financování:
NEIN /NE

Pokud ano, vyplňte následující body:

9.3.1 Zúčastnění partneři – role partnerů zahrnutých do společného financování:

9.3.2 Jaký je podíl české části (v procentech celkových způsobilých výdajů na kofinancování)?
100,00

9.3.3 Wie hoch ist der Anteil der österreichischen Seite (in % der förderfähigen Gesamtkosten)?
0,00

9.4 Společný personál:

JA / ANO

Falls ja, füllen Sie folgende Punkte aus:

9.4.1 Beteiligte Partner:

Kreis Vysočina, Amt der NÖ Landesregierung

9.4.2 Form der Zusammenarbeit (Aufgaben und Beschreibung der Rolle des Koordinators/Projektmanagers):

LP: R.Žižka (Projektmanager) - Projektantragsvorbereitung, Projektführung, Projektpublizität. PP01: W.Pracherstorfer (Projektmanager) - Verantwortlichkeit für Publizität auf der NÖ-Seite, Harmonogrammkontrolle der Projektdurchführung, Überwachung des Einklangs mit der grenzüberschreitenden Verkehrskonzeption.

9.4.3 Zeithorizont (Dauer, Teilnehmer):

24.11.2011 - 31.12.2014 – von 1. Arbeitssitzung bis vorausgesetzte Projektdurchführungsabschluss

JA / ANO

Pokud ano, vyplňte následující body:

9.4.1 Zúčastnění partneři:

Kraj Vysočina, Úřad dolnorakouské zemské vlády

9.4.2 Formy spolupráce (úlohy a popis role koordinátora/projektového manažera):

LP: R.Žižka (projektový manažer) - příprava projektové žádosti, řízení projektu, publicita projektu. PP01: W.Pracherstorfer (projektový manažer) - odpovědnost za publicitu projektu na rakouské straně, kontrola harmonogramu realizace projektu, dohled nad souladem s přeshraniční dopravní koncepcí

9.4.3 Časový rámec (trvání, účastníci):

24.11.2011 - 31.12.2014 - od první pracovní schůzky až do předpokládaného ukončení realizace projektu

10. Übereinstimmung mit der horizontalen EU-Politik

10.1 Wirkung des Projektes auf die Umwelt

Auf geringere Verschmutzung in Luft, Wasser und Boden:
Neutral / Neutrální

Kurze Erklärung (nur wenn positiv) des Ausmaßes und der Art der Wirkung

Auf effiziente Nutzung von Rohstoffen
Neutral / Neutrální

Kurze Erklärung (nur wenn positiv) des Ausmaßes und der Art der Wirkung

Auf effiziente Nutzung von Energieressourcen:
Neutral / Neutrální

Kurze Erklärung (nur wenn positiv) des Ausmaßes und der Art der Wirkung

Auf Arten- und Landschaftsschutz:
Neutral / Neutrální

Kurze Erklärung (nur wenn positiv) des Ausmaßes und der Art der Wirkung

10.2 Wirkung des Projektes auf Chancengleichheit und Gleichstellung

Wirkung des Projektes auf Chancengleichheit und Gleichstellung:

10. Soulad s horizontální politikou Evropské unie

10.1 Dopad projektu na životní prostředí

Na znečištění ovzduší, vody a půdy:
Neutral / Neutrální

Stručné vysvětlení míry rozsahu a způsobu dopadu (v případě pozitivního vlivu)

Na efektivní využití surovin
Neutral / Neutrální

Stručné vysvětlení míry rozsahu a způsobu dopadu (v případě pozitivního vlivu)

Na efektivní využití energetických zdrojů:
Neutral / Neutrální

Stručné vysvětlení míry rozsahu a způsobu dopadu (v případě pozitivního vlivu)

Na ochranu krajiny a biodiverzity:
Neutral / Neutrální

Stručné vysvětlení míry rozsahu a způsobu dopadu (v případě pozitivního vlivu)

10.2 Dopad projektu na rovné příležitosti a rovnoprávné postavení

Na rovné příležitosti a rovnoprávné postavení:

Neutral / Neutrální

Kurze Erklärung (nur wenn positiv) des Ausmaßes und der Art der Wirkung

11. Indikatorenliste auf Aktivitätsebene

11.1 Prioritätsachse 1- Sozioökonomische Entwicklung, Tourismus und Know-how- Transfer

Auf Unternehmen und Innovation ausgerichtetes Umfeld und Dienstleistungen

Nennen Sie bitte die Anzahl der Organisationen, die an Innovations- und Forschungsaktivitäten im Rahmen Ihres Projektes teilnehmen

0

Nennen Sie bitte die Anzahl der Netzwerke und Cluster, einschließlich der Schnittstellen zwischen F&E, öffentlichem Sektor und der Privatwirtschaft, die Ihr Projekt unterstützt oder einrichtet

0

Nennen Sie bitte die Anzahl der Dienstleistungspackete für Betriebe oder Bürger, die im Rahmen Ihres Projektes eingeführt oder entwickelt werden

0

Tourismus, Kultur und Freizeitwirtschaft

Nennen Sie bitte die Anzahl der Besucher von kulturellen Veranstaltungen und/oder Tourismusdestinationen, die im Rahmen Ihres Projektes veranstaltet werden bzw. entwickelt oder beworben werden

0

Nennen Sie bitte die Anzahl der gemeinsamen Tourismusprodukte und/oder der gemeinsamen Marketing Aktivitäten, die im Rahmen Ihres Projektes entwickelt bzw. umgesetzt werden

Neutral / Neutrální

Stručné vysvětlení míry rozsahu a způsobu dopadu (v případě pozitivního vlivu)

11. Seznam indikátorů na úrovni aktivit

11.1 Prioritní osa 1 - Socio-ekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how

Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi

Udejte prosím počet organizací, které se účastní na inovačních a výzkumných aktivitách v rámci Vašeho projektu

0

Udejte prosím počet sítí a klusterů, včetně propojení mezi výzkumem a vývojem, veřejným sektorem a podnikatelským sektorem, které Váš projekt podporují nebo připravují

0

Udejte prosím počet balíčků služeb pro podniky nebo občany, které jsou v rámci Vašeho projektu zavedeny nebo rozvíjeny

0

Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času

Udejte prosím počet návštěvníků kulturních akcí a/nebo turistických destinací, které jsou v rámci Vašeho projektu uspořádány, popř. rozvíjeny nebo propagovány

0

Udejte prosím počet společných turistických produktů a/nebo společných marketingových aktivit, které jsou v rámci Vašeho projektu rozvíjeny, popř. Realizovány

0

Nennen Sie bitte die Anzahl der gemeinsamen Aktionen im Kulturbereich im Rahmen Ihres Projektes (dies umfasst Aktivitäten, Initiativen, Studien)

0

Nennen Sie die Meter Radwege, die Sie in Ihrem Projekt errichten

0

0

Uveďte prosím počet společných akcí v kulturní oblasti v rámci Vašeho projektu (toto zahrnuje aktivity, iniciativy, studie)

0

Uveďte počet metrů cyklistických stezek, které ve Vašem projektu vybudujete
0

Entwicklung der Humanressourcen, Arbeitsmarkt, Bildung und Qualifizierung
Nennen Sie bitte die Anzahl der Initiativen zur verbesserten Zusammenarbeit der Arbeitsämter und Arbeitsmarktservices, bzw. mit Anbietern im Ausbildungs- und Trainingsbereich oder Arbeitgebern und anderen relevanten Akteueren
0

Nennen sie bitte die Anzahl der Initiativen, die auf Arbeitsmarktbeobachtung (Monitoring) und/oder die Integration des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes abzielen
0

Nennen Sie bitte die Anzahl der Organisationen, die von den gemeinsamen Ausbildungs- und Trainingsinitiativen im Rahmen Ihres Projektes profitieren
0

Nennen Sie bitte die Anzahl der im Rahmen Ihres Projektes gemeinsam entwickelten Ausbildungs- und Trainingsprogramme sowie Kurse

0

Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace

Uveďte prosím počet iniciativ ke zlepšení spolupráce mezi pracovními úřady a službami trhu práce, popř. vzdělávacími institucemi, poskytovateli školení, stejně tak zaměstnavateli a jinými relevantními aktéry

0

Uveďte prosím počet iniciativ, které se zaměřují na pozorování (monitoring) pracovního trhu a/nebo na integraci přeshraničního pracovního trhu
0

Uveďte prosím počet organizací, které profitují v rámci Vašeho projektu ze společných vzdělávacích a školicích iniciativ

0

Uveďte prosím počet vzdělávacích a školicích programů a kurzů, které jsou v rámci Vašeho projektu společně vyvinuty

0

Soziale Integration, Prävention von gesundheitlichen und sozialen Risiken

Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

Ist Ihr Projekt eine Initiative zur Förderung der sozialen und kulturellen Aspekte zur Integration der Grenzregion? (in diesem Fall ist der Wert 1)

0

Betrifft Ihr Projekt den Bereich Soziales und Gesundheitswesen? (inklusive Studien) (in diesem Fall ist der Wert 1)
0

Nennen Sie bitte die Anzahl der Personen, die von im Rahmen Ihres Projektes verbesserten Gesundheits- und Sozialdiensten profitieren
0

Je Váš projekt iniciativou k podpoře sociálních a kulturních aspektů integrace příhraničního regionu? (v tomto případě je hodnota 1)

0

Zasahuje Váš projekt do sociální a zdravotnické oblasti? (včetně studií) (v tomto případě je hodnota 1)
0

Uveďte prosím počet osob, které profitují ze zdravotnických a sociálních služeb, zlepšených v rámci Vašeho projektu
0

11.2 Prioritätsachse 2- Regionale Erreichbarkeit und nachhaltige Entwicklung

Verkehr und regionale Erreichbarkeit
Nennen Sie bitte die Anzahl der Studien, Pläne und Konzepte im Verkehrsbereich, die im Rahmen Ihres Projektes ausgearbeitet werden

0

Nennen Sie die Meter Eisenbahnstrecke, die Sie in Ihrem Projekt errichten (runden Sie auf ganze Zahlen)
0

Nennen Sie die Meter Straßen, die Sie in Ihrem Projekt errichten (runden Sie auf ganze Zahlen)
1316

Nennen Sie die Meter Radwege, die Sie in Ihrem Projekt errichten

0

Umwelt und Risikoprävention
Nennen Sie bitte die Anzahl der Studien, Pläne und Konzepte, die im Rahmen Ihres Projektes ausgearbeitet werden

11.2 Prioritní osa 2 - Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj

Doprava a regionální dostupnost
Uveďte prosím počet studií, plánů a konceptů, které jsou vypracovány v rámci Vašeho projektu

0

Uveďte počet metrů železničních tratí, které ve Vašem projektu vybudujete (zaokrouhlete na celá čísla)
0

Uveďte počet metrů silnic, které ve Vašem projektu vybudujete (zaokrouhlete na celá čísla)
1316

Uveďte počet metrů cyklistických stezek, které ve Vašem projektu vybudujete
0

Životní prostředí a prevence rizik
Uveďte prosím počet studií, plánů a konceptů, které jsou vypracovány v rámci Vašeho projektu

0

Nennen Sie bitte die Gesamtfläche (km²) geschützter oder schützenwerter Naturreservate, die in gemeinsame Managementinitiativen im Rahmen Ihres Projektes einbezogen sind
0

Nennen Sie bitte die Anzahl der gemeinsamen Pläne zur Prävention von Natur- und Umweltrisiken bzw. umgesetzte Massnahmen im Rahmen Ihres Projektes
0

Nennen Sie bitte die Anzahl der Maßnahmen, die auf verbesserte Energieeffizienz oder erneuerbare Energie abzielen
0

Geben Sie bitte - im Falle eines Investitionsprojektes im Bereich erneuerbarer Energie - die Produktionskapazität der Anlage an
0

0

Uveďte prosím celkovou rozlohu (km²) chráněných a ochrany hodných přírodních rezervací, které jsou v rámci Vašeho projektu zahrnuty do společných iniciativ managementu
0

Uveďte prosím počet společných plánů na prevenci rizik přírody a životního prostředí, popř. realizovaných opatření v rámci Vašeho projektu

0

Uveďte prosím počet opatření, která se zaměřují na zlepšení efektivnosti energie a/nebo na výrobu obnovitelné energie
0

Udejte prosím - v případě investičního projektu v oblasti obnovitelné energie - výrobní kapacitu závodu
0

Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperationsstrukturen

Nennen Sie bitte die Anzahl der Projekte im Kleinprojektefonds
0

Nennen Sie bitte die Anzahl der Partner in Netzwerken
0

Nennen Sie bitte die Anzahl von gemeinsamen Strukturen, Institutionen, Netzwerken, die in Ihrem Projekt initiiert werden
0

Ist Ihr Projekt ein Schrimprojekt? (in diesem Fall ist der Wert 1)

0

Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce

Uveďte prosím počet projektů ve Fondu malých projektů
0

Uveďte prosím počet partnerů zapojených do společné sítě
0

Uveďte prosím počet společných struktur, institucí a sítí, které jsou ve Vašem projektu vytvořeny
0

Je Váš projekt zastřešujícím projektem? (v tomto případě je hodnota 1)

0

11.3 Prioritätsachse 3- Technische Hilfe

Nennen Sie bitte die Anzahl von Schulungen und Seminaren.
0

Nennen Sie bitte die Anzahl von Evaluationen, die mit der Umsetzung des Operationellen Programms, den Studien und Fragebogen verbunden sind.
0

Nennen Sie bitte die Anzahl der verbreiteten Werbematerialien (z. B. Merkblätter, Broschüren usw.)
0

11.3 Prioritní osa 3 - Technická pomoc

Uveďte prosím počet školení a seminářů.
0

Uveďte prosím počet evaluací spojených s implementací OP, studiemi a dotazníky.

0

Uveďte prosím počet rozšířených propagačních materiálů (např. letáků, brožur atd.)
0

12. Liste der verpflichtenden Anhänge
Seznam požadovaných příloh

12.1 Liste der nummerierten Anhänge:
Seznam očíslovaných příloh:

Nummer: Číslo:	Bezeichnung des Anhangs:	Označení přílohy:	Anzahl der Seiten: Počet stránek:	Anzahl der Kopien: Počet kopií:	Partnernummer: Číslo partnera:
1	Ehrenerklärung der Lead Partner	Čestné prohlášení vedoucího partnera projektu	3	2	LP
2	Partnerschaftsvereinbarung	Dohoda o spolupráci	15	2	LP
3	Nachweis über die Kofinanzierung	Doklad o zajištění spolufinancování	1	2	LP
4	Nachweis über die Rechtsform	Doklad o právní subjektivitě	1	2	LP
5	Nachweise über die gemeinsame Projektausarbeitung - Niederschrifte von den Besprechungen Nr. 1-5	Doklady o společné přípravě projektu - zápisy z jednání č. 1-5	10	2	LP
6	Beweis der Zeichnungsberechtigung	Doklad jednatelského oprávnění	2	2	LP
7	Detaillierte Angaben zu den Kosten des Projekts	Podrobný rozpočet	2	2	LP
8	Die Baubewilligungen (zweimal)	Stavební povolení (2x)	11	2	LP
9	Projektdokumentation	projektová dokumentace	0	2	LP
10	Projektunterstützung - Stadt Telč	Podpora projektu - město Telč	1	2	LP
11	Arbeitsprogramm für die Jahre 2010 - 2013 der Vereinbarung über Zusammenarbeit - Teil 9: Verkehr	Pracovní program na roky 2010 – 2013 Dohody o spolupráci - díl 9: Doprava	2	2	LP

13. Einverständniserklärung

Allgemeine Hinweise:
Der Antrag wird nur dann bearbeitet, wenn dieser vollständig ist (incl. aller Beilagen) und alle geforderten Informationen vorgelegt werden. Nur in diesem Fall ist eine Registrierung möglich.

Es besteht keinen Rechtsanspruch auf Gewährung der Förderung.

Der Antragsteller bestätigt, dass
das eingereichte Projekt sorgfältig geplant wurde und nach den Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Effektivität umgesetzt wird

beide Versionen – die Angaben auf Tschechisch und auf Deutsch in den Papierversionen und im elektronischen Antragsformular – identisch sind, im Falle eines Rechtstreits gilt die Papierversion und die Sprache des Lead Partners

das Projekt die Prinzipien der Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung respektiert

das Projekt keinen schädlichen Einfluss auf die Umwelt hat

für das Projekt kein weiterer Antrag auf EU-Kofinanzierung gestellt wurde, bzw. gestellt werden wird, und es nicht aus anderen öffentlichen Quellen doppelfinanziert wird

die Förderfähigkeitsregeln des Programms zur Kenntnis genommen wurden

die Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden dürfen und dass die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. die Europäische Kommission) weitergegeben werden können

13. Prohlášení o souhlasu

Obecné pokyny:
Žádost bude zpracována jen tehdy, bude-li úplná (včetně všech povinných příloh) a budou-li uvedeny všechny požadované informace. Jen v tomto případě je možná registrace.

Na poskytnutí podpory nevzniká žádný právní nárok.

Žadatel stvrzuje, že
předložený projekt byl plánován svědomitě a bude realizován v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

obě verze – údaje v češtině i v němčině v tištěné verzi i v elektronickém formuláři projektové žádosti – jsou identické, v případě právního sporu platí tištěná verze a jazyk Lead partnera

projekt respektuje principy nediskriminace a rovných příležitostí

projekt nemá negativní vliv na životní prostředí

pro tento projekt nepřijal ani nepřijme žádnou další podporu z EU a nebylo použito dvojího financování z jiných veřejných zdrojů

vzal na vědomí pravidla způsobilých výdajů programu

údaje mohou být zpracovány a uloženy a že mohou být v rámci evropských a národních právních předpisů předány třetímu orgánu (např. Evropské komisi)

die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben, und dass die relevanten Vorschriften berücksichtigt wurden

Datum:

12.9.2012

Ort:
Jihlava

Stempel und Unterschrift des Lead Partners:

úplnost a správnost uvedených údajů, a že byly zohledněny relevantní předpisy

Datum:

12.9.2012

Místo:
Jihlava

Razítko a podpis Vedoucího partnera:

.....

14. Liste der obligatorischen Anhänge / Seznam povinných příloh

Obligatorische Anhänge für österreichische Antragsteller
Povinné přílohy pro rakouské žadatele

Anhang 1: Ehrenerklärung der Partner (nur für privatrechtliche Partner)
Anhang 2: Unterlagen zur Beurteilung der finanziellen Absicherung der Partner
Anhang 3: Partnerschaftsvereinbarung
Anhang 4: Nachweis über die Eignung der Partner
a) Nachweis über die Rechtsform
b) Nachweis über die Eigentumsstruktur
Anhang 5: Kofinanzierungserklärung
Anhang 6: Nachweise für die gemeinsame Projektausarbeitung
Anhang 7: Detaillierte Angaben zu den Kosten des Projekts pro Partner

Anlagen, die nur für einige Projekte gefordert werden:

Anhang 8: Eventuell erforderliche Bewilligungen und Nachweise (wie z.B. Baubewilligungen, Umweltverträglichkeitsprüfung)

Anlagen, die bei der Vorbereitung des Entwurfes des EFRE Fördervetrags gefordert sind:

Anhang 9: Identifikation des Bankkontos
Anhang 10: Nachweis vom Finanzamt, dass der österreichische Partner nicht zum Abzug der Vorsteuer berechtigt ist

Obligatorische Anhänge für tschechische Antragsteller
Povinné přílohy pro české žadatele

Příloha č. 1: Čestné prohlášení jednotlivých projektových partnerů
Příloha č. 2: Podklady pro posouzení finančního zdraví partnerů
Příloha č. 3: Partnerská dohoda podepsaná všemi partnery
Příloha č. 4 Doklad o zabezpečení spolufinancování způsobilých výdajů projektu ve výši rozdílu mezi celkovými způsobilými výdaji a dotací z ERDF a SR a 100% nezpůsobilých výdajů projektu
Příloha č. 5: Doklad o vhodnosti partnerů – doklad o právní subjektivitě, doklad o struktuře vlastnictví (pokud není z dokladu o právní subjektivitě zřejmé, zda je žadatel veřejnoprávním subjektem)
Příloha č. 6: Doklady o společné přípravě projektu, jako např. seznam účastníků setkání a zápisy, fotky apod.
Příloha č. 7: Doklad jednatelského oprávnění osoby, která podepisuje projektovou žádost nebo čestná prohlášení v případě, že jednatelské oprávnění není možné zjistit z dokladu o právní subjektivitě
Příloha č. 8: Podrobný rozpočet projektu
Příloha č. 9: Eventuálně další potřebná povolení a doklady (jako např. stavební povolení, povolení od orgánů ochrany přírody apod.)