RK-22-2006-89

Informace o průběhu stavby II/405 Jihlava - Příseka

pro: jednání rady kraje č. 22/2006 dne 18. 7. 2006

zpracoval(a): P. Kolář, H. Strnadová
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Kraj Vysočina je investorem stavby II/405 Jihlava - Příseka. Stavba je podporována ze Společného regionálního operačního programu (dále jen SROP). Projekt byl podán do 3. kola výzvy SROP a byl schválen k financování. Na stavební práce na uvedenou stavbu byla vyhlášena veřejná zakázka formou otevřeného řízení. Rada kraje na základě výsledků výběrového řízení usnesením 1403/34/2005/RK rozhodla o přidělení veřejné zakázky na stavební práce uchazeči D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00 + Alpine Mayreder stavební společnost s ručením omezeným – organizační složka, Valašské Meziříčí, Jiráskova 613/13, PSČ 757 01 vystupující dle smlouvy a sdružení uzavřené dle § 829 občanského zákoníku jako sdružení firem pod názvem „Sdružení Jihlava – Příseka“, se sídlem  D.I.S., spol. s r.o. se sídlem Křižíkova 2960/72, Brno, PSČ 612 00 DIS Brno. Na základě tohoto rozhodnutí byla uzavřena smlouva o dílo s celkovou cenou díla ve výši 152.041.747,- Kč  a s termínem dokončení stavby 30. 11. 2006.

Informace o neuspokojivém stavu na stavbě byla podána radě kraje na jejím 16. zasedání dne 23. 5. 2006.

S dodavatelem stavby probíhala v průběhu června a července řada jednání. Dodavatel navrhl změnu stavby před jejím dokončením spočívající v nahrazení 7-mi polového mostního objektu v oblasti kolem km 3,7 (údolní niva s pramenní oblastí Puklického potoka) vedením silničního tělese v náspu s propustnou bází tělesa s plošně založeným mostním objektem pro převedení občasné vodoteče a vytvoření lokálního biokoridoru. Návrh předpokládá snížení nivelety komunikace až o 1,8 m oproti stávajícímu projektovému řešení a tím snížení objemu náspu a snížení zatížení podloží. Návrh byl dne 30. 6. 2006 doložen průvodní zprávou s technickým popisem  a základní výkresovou dokumentací (projekční firma PK OSSENDORF s.r.o.,), posouzením vlivu násypového tělesa na hydrogeologické poměry (GEOSTAR, spol. s r.o.), posouzení hydrogeologických poměrů v daném úseku (Přírodovědná fakulta Masarykovy university, Ústav geologických věd), návrhem a posouzením vysokého násypu (GEOSTAR, spol. s r.o.),  a posouzením realizovatelnosti variant rekonstrukce silnice II/405 v km 3,7 (VÚT Brno, Ústav geotechniky).

Při presentaci navrhovaného řešení bylo ze strany zástupců kraje konstatováno, že není možné na návrh reagovat bez jeho prostudování a konzultace s projektantem. Pro rozhodnutí kraje o možné změně stavby je návrh nutné doplnit o cenové srovnání se stávajícím projektových řešením, o závazné prohlášení dodavatele k termínu realizace změněné stavby a délku záruk dodavatele na stabilitu náspu a jeho negativní ovlivnění vodních zdrojů. Návrh byl předložen projektantovi stavby k posouzení. Projektant stavby nemá k technickému řešení zásadnějších připomínek. Upozorňuje však na rizika spojená s nestabilitou náspu, hydrogeologickými poměry a ekologickými dopady v území. Z těchto důvodů odmítá garantovat technické řešení náspu.     

Návrh řešení, zdůvodnění:

Návrh předpokládá vzetí na vědomí návrhu dodavatele stavby na změnu stavby před jejím dokončením. Pro prověření reálnosti navrhovaného řešení se dále navrhuje podat žádost na příslušný stavební úřad o povolení stavby před jejím dokončením spočívající ve změně způsobu překlenutí údolní nivy prameniště Puklického potoka v km. 3,7. 

Pokud bude orgány státní správy kladně rozhodnuto o této změně, bude realizován násep s plošně založeným mostním objektem. 

Pro investora je v tomto řešení několik přínosů:

· stavbu je možné (dle prohlášení dodavatele) dokončit v původním smluvním termínu listopad 2006 s vyloučením negativních dopadů na zimní provoz na objízdných trasách

· výsledná cena stavebního díla bude nižší při splnění záměru investoira

· finanční dopady na rozpočet kraje (resp. organizace správy a údržby silnic) na pravidelnou údržbu a budoucí opravy mostního objektu budou nižší

Rizika pro investora z tohoto řešení:

· možná nestabilita náspu ve složitém prostředí (bude eliminována zvýšenou zárukou ze strany dodavatele)

· negativní ovlivnění hydrologickým poměrů v území náspem zejména s ohledem na jímací studny pro obec Puklice (bude rovněž eliminována zárukami dodavatele)

Stanoviska:

Rada kraje usnesením 0735/16/2006/RK vzala na vědomí informaci o průběhu stavby II/405 Jihlava – Příseka a uložila hejtmanovi kraje projednat se statutárním zástupcem dodavatele neuspokojivou situaci v realizaci stavby II/405 Jihlava – Příseka.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí 

informaci o průběhu stavby II/405 Jihlava – Příseka a

ukládá

hejtmanovi kraje, Václavu Kodetovi, Miroslavu Houškovi a odboru majetkovému dořešit technické, správní a smluvní záležitosti spojené s realizací stavby  II/405 Jihlava - Příseka ve smyslu materiálu RK-22-2006-89.
odpovědnost: hejtman kraje, Václav Kodet, Miroslav Houška, odbor majetkový

termín: 31. 8. 2006

počet stran: 2


počet příloh: 1
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