RK-04-2007-41

Fond Vysočiny – Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny

pro: jednání rady kraje č. 04/2007 dne 23. 1. 2007

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: I. Rohovský

Popis problému:

V rámci grantového programu Čistá voda 2006 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Horní Dubenky dne 28. 6. 2006 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/143/06 na projekt „Kanalizace a ČOV Horní Dubenky“. Tento projekt byl podpořen částkou 400 000,- Kč, přičemž se jedná se o podporu na vypracování projektové dokumentace.

Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději do 28. 02. 2007 by měl být projekt zhotoven. Obec Horní Dubenky dne 15. 1. 2007 požádala o prodloužení doby realizace projektu  o 2 měsíce, tj. do 30. 4. 2007 (viz příloha č. 2 tohoto materiálu). Žádost je odůvodněna zpožděním při projednávání projektu pro stavební povolení a následně i prováděcím projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení žádosti Obce Horní Dubenky doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/143/06 podle přílohy č. 1 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 30. 4. 2007.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 026/143/06 podle materiálu RK-04-2007-41, př. 1.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 5. 2007

počet stran: 1


počet příloh: 2
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