RK-06-2007-18

Fond Vysočiny – uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory

pro jednání rady kraje č. 06/2007 dne 6. 2. 2007

zpracoval: Z. Fixa
předkládá: J. Joneš

Popis problému:

V rámci grantového programu „Energetické využívání obnovitelných zdrojů 2005“ byla mezi krajem Vysočina a společností PROVEM, a.s. Havlíčkův Brod. dne 20. 2. 2006 uzavřena smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny na projekt „Projektová dokumentace pro výstavbu zemědělské bioplynové stanice Provem - Kojetín“ ve výši 188 000,- Kč. Lhůta na realizaci je do 31. 1. 2007. Odbor životního prostředí obdržel dne 17. 1. 2007 písemnou žádost společnosti PROVEM, a.s. Havlíčkův Brod (dále jen žadatel) o prodloužení doby realizace projektu do 30. 3. 2007, dle materiálu RK-06-2007-18, př. 1 .

Vzhledem k zhoršené ekonomické situaci v první polovině roku 2006 odložil žadatel rozhodnutí o realizaci BPS do druhé poloviny roku, čímž bylo způsobeno to, že harmonogram realizace projektu podpořeného Fondem Vysočiny byl narušen. Příslušné dokumentace by měly být zpracovány do konce března 2007.

Z tohoto důvodu žadatel následně požádal kraj Vysočina o prodloužení doby realizace projektu. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor životního prostředí na základě žadatelova zdůvodnění žádosti doporučuje prodloužení doby realizace projektu do 30. 3. 2007 a schválení dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny, dle materiálu RK-06-2007-18, př.2. 

Stanoviska:

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu  nemá k návrhu dodatku smlouvy připomínky.

Návrh usnesení:

Rada kraje

schvaluje

dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 12/123/05 dle materiálu RK-06-2007-18, př. 2.

odpovědnost: odbor životního prostředí

termín: 15. 2. 2007

počet stran: 1


počet příloh: 2
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