RK-24-2007-30

Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV034/141/06

pro: jednání rady kraje č. 24/2007 dne 7.8.2007

zpracovala: I. Mahelová
předkládá: T. Čihák

Popis problému:
V rámci grantového programu „Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006“ byla přiznána podpora projektu pana Marka Svobody na vybudování jezdeckého areálu na místě nevyužívaných budov zemědělské farmy ve Slavicích. Součástí projektu je vybudování ohrazeného venkovního výběhu o výměře 1148 m2, zřízení zázemí pro jezdce v podobě šaten a sedlovny a stavba kryté kruhové jízdárny. Smlouva o poskytnutí podpory 
FV 034/141/06 na realizaci projektu „Jízdárna Slavice“ (dále jen „projekt“) byla uzavřena 6.8.2006, dle znění smlouvy musí být projekt dokončen do 12 měsíců od podpisu smlouvy. Žadatel se na garanta grantového programu obrátil se žádostí o prodloužení doby realizace projektu – žádost přijatá dne 31.7.2007 je obsahem materiálu RK-24-2007-30, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žadatel seznámil garanta programu s postupem realizace projektu při osobní konzultaci na konci června 2007. V důsledku provedení některých nezbytných stavebních opatření souvisejících se zapojením zemědělské farmy žadatele do systému Eko Bio hospodářství došlo k posunu časového harmonogramu realizace vlastního projektu jízdárny. V současné době je v rámci jednotlivých aktivit projektu realizováno oplocení výběhu pro koně, základová deska a hrubá stavba zázemí pro jezdce a dřevěné opěrné sloupy pro střešní konstrukci jízdárny. Protože žadatel v žádosti neuvedl přesný termín dokončení projektu, byl kontaktován dne 1.8.2007 telefonicky. Požadavek na prodloužení doby potřebné pro dokončení celého projektu byl upřesněn na 31.12.2007. 

Po posouzení žádosti navrhuje odbor regionálního rozvoje vyhovět žádosti a o prodloužení termínu dokončení projektu uzavřít s příjemcem podpory dodatek smlouvy ve znění dle materiálu RK-24-2007-30, př. 2

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 034/141/06 dle materiálu 
RK-24-2007-30, př. 2.
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termín: 30. 8. 2007
počet stran: 1
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