RK-26-2007-35
Fond Vysočiny - žádost o prodloužení realizace projektu FV 028/146/06

pro: jednání rady kraje č. 26/2007 dne 4. 9. 2007

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: T. Čihák

Popis problému:
V rámci grantového programu „Rozvoj vesnice  2006“ byla přiznána podpora městysu Měřín (dále jen ,,příjemce“) na projekt Šíření signálu místního rozhlasu pomocí sítě kabelové televize (dále jen ,,projekt“). Dle příslušné smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi příjemcem a krajem Vysočina musí být projekt dokončen do 30. 9. 2007. Dne 27. 8. 2007 obdržel garant dotčeného grantového programu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2007. Tato žádost je obsahem materiálu RK-26-2007-35, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Po posouzení žádosti navrhuje odbor regionálního rozvoje prodloužit termín dokončení projektu a uzavřít s příjemcem dodatek ke smlouvě ve znění dle materiálu RK-26-2007-35, př.2. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace a jeho odůvodnění (průtahy při jednání s distributorem elektřiny společností E.ON o vzájemném křížení tras vedení ) se jeví jako relevantní.

Stanoviska:
Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:
Rada kraje
rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 028/146/06 dle materiálu 
RK-26-2007-35, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 30. 9. 2007
počet stran: 1
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