RK-01-2009-06

Fond Vysočiny – dodatky ke smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008

pro: jednání rady kraje č. 1/2009 dne 6. 1. 2009

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství obdržel následující žádosti (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o prodloužení doby realizace projektů, které byly podpořeny z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008:

a) Žádost Obce Dyjice

V rámci grantového programu Čistá voda 2008 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Dyjice dne 20. 5. 2008 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/197/08 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Čistá voda Dyjice“. Tento projekt byl podpořen částkou 131 440,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 20. 1. 2009 by měl být projekt zhotoven. Obec Dyjice dne 19. 12. 2008 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 15. 5. 2009. Žádost je odůvodněna problémy s vytyčením stávajícího vodovodu Nová Říše – Telč a složitým průběhem jednání s vlastníky dotčených pozemků.

b) Žádost Městysu Ostrov nad Oslavou

V rámci grantového programu Čistá voda 2008 byla mezi krajem Vysočina a Městysem Ostrov nad Oslavou dne 19. 5. 2008 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/197/08 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV – Ostrov nad Oslavou“. Tento projekt byl podpořen částkou 310 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 19. 1. 2009 by měl být projekt zhotoven. Městys Ostrov nad Oslavou dne 19. 12. 2008 požádal o prodloužení doby realizace projektu do 19. 3. 2009. Žádost je odůvodněna složitým průběhem jednání s vlastníky dotčených nemovitostí.

c) Žádost Obce Častrov

V rámci grantového programu Čistá voda 2008 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Častrov dne 2. 6. 2008 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 049/197/08 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV Častrov“. Tento projekt byl podpořen částkou 229 138,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 2. 2. 2009 by měl být projekt zhotoven. Obec Častrov dne 4. 12. 2008 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 
31. 7. 2009. Žádost je odůvodněna složitostí terénních prací spočívající v polohopisném a výškopisném zaměření celého území.

d) Žádost Obce Kejžlice

V rámci grantového programu Čistá voda 2008 byla mezi krajem Vysočina a Obcí Kejžlice dne 2. 6. 2008 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 082/197/08 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „PD na akci kanalizace a ČOV v Kejžlici“. Tento projekt byl podpořen částkou 306 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 2. 2. 2009 by měl být projekt zhotoven. Obec Kejžlice dne 29. 10. 2008 požádala o prodloužení doby realizace projektu do 2. 9. 2009. Žádost je odůvodněna problémy s výběrovým řízením na dodavatele prací.

e) Žádost Města Kamenice nad Lipou

V rámci grantového programu Čistá voda 2008 byla mezi krajem Vysočina a Městem Kamenice nad Lipou dne 19. 5. 2008 uzavřena Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 098/197/08 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Zásobování pitnou vodou místní části Vodná, Rachačky a Kutlof, odkanalizování a ČOV místní části Antonka“. Tento projekt byl podpořen částkou 344 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 19. 1. 2009 by měl být projekt zhotoven. Město Kamenice nad Lipou dne 11. 12. 2008 požádalo o prodloužení doby realizace projektu do 30. 5. 2009. Žádost je odůvodněna majetko-právními problémy.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení výše uvedených žádostí doporučuje:

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 15. 5. 2009;

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 024/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 19. 3. 2009;

c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 049/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2009;

d) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 082/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 2. 9. 2009;

e) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 098/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 30. 5. 2009.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 002/197/08, FV 024/197/08, FV 049/197/08, FV 082/197/08 a FV 098/197/08 dle materiálu 
RK-01-2009-06, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 30. 9. 2009

počet stran: 2


počet příloh: 2
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