RK-09-2009-15

Uzavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“


pro: jednání rady kraje č. 9/2009 dne 3. 3. 2009

zpracoval: Z. Berka, J. Tvrzová
předkládá: P. Kolář

(příloha předložena na jednání RK)

Popis problému:

Jedná se o informaci o záměru uzavřít dodatek Smlouvy o dílo na realizaci akce „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“. Akce je zahrnuta do projektových záměrů kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na obnovu nemocniční infrastruktury v kraji Vysočina.

Dne 3.7. 2008 byla uzavřena smlouva o dílo na realizaci výše uvedené akce. Zhotovitelem stavebních prací jsou sdružení dodavatelé Skanska CZ region Brno s.r.o., Bohunická 133/50, Brno a PSJ, a.s., Jiráskova 3960/32, Jihlava, kteří byli vybráni jako vítězní uchazeči na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení. 

Realizace stavebních prací je rozdělena do tří etap s ohledem na zajištění provozu nemocnice. Na dokončení jednotlivých dílčích etap navazuje dodávka zdravotnické technologie. Dodržení termínů etap je sjednáno pod sankcí. 

Z níže uvedených důvodů zhotovitel požaduje prodloužení termínu dokončení první etapy. Toto prodloužení neovlivní termín úplného dokončení celého díla. 

Důvody pro prodloužení termínu dokončení první etapy:

· provádění prací na venkovních kanalizačních přípojkách (první etapa) bylo podmíněno vybudováním opěrných zdí, jejichž realizace byla navržena v etapě druhé. Realizace opěrných zdí byla přesunuta do první etapy a to včetně souvisejících prací (kácení stromů, přeložení kabelových el. přípojek). 

· s ohledem na minimalizaci výpadku provozu centra CT byl proveden posun v zahájení stavebních prací v 1. NP. Tento posun má přímý vliv na dokončení rozvodů (především slaboproudých) a instalací celého objektu, včetně jejich vzájemného vertikálního propojení a zprovoznění v rámci jednotlivých podlaží. 

· v zadávací dokumentaci nebylo uvažováno s časovou rezervou na stěhování  vybavení a pacientů v souvislosti s dokončováním jednotlivých dílčích etap výstavby.

· stavební práce, prováděné na venkovní fasádě objektu SO 01, je vhodné zahájit v období s vhodnými klimatickými podmínkami.   

V rámci dodatku bude dále na základě požadavku Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod doplněn text smlouvy týkající se součinnosti zhotovitele při finanční kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. a dále bude upřesněn text smlouvy v rámci interpretace ustanovení týkajícího se běhu záruční doby.  

OM předkládá výše uvedený návrh předem, tj. před uzavřením dodatku přesto, že v souladu s čl. 3 odst. 11 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina je oprávněn rozhodnout o uzavření dodatku smlouvy v průběhu plnění veřejné zakázky hejtman, náměstek hejtmana nebo gesční radní. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

OM na základě jednání se zhotovitelem akce připravil návrh dodatku smlouvy o dílo, jehož nedílnou přílohou je nový harmonogram postupu prací akce „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“. Dodatkem budou změněny termíny první etapy plnění veřejné zakázky a zároveň budou doplněna a upřesněna některá ustanovení smlouvy. Termín dokončení celé stavby se nemění. Text dodatku je přílohou č. 1 materiálu RK-09-2009-15. 

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o uzavření dodatku Smlouvy o dílo na akci „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“ dle materiálu RK-09-2009-15, př. 1.

Stanoviska:

OSVZ souhlasí s textem dodatku. 

Prodloužení termínu plnění 1. etapy díla bylo odsouhlaseno Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov“ dle materiálu RK-09-2009-15, př. 1.

odpovědnost: odbor majetkový

termín: 20. 3. 2009

počet stran: 2


počet příloh: 1
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