RK-11-2009-18

Fond Vysočiny – dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008

pro: jednání rady kraje č. 11/2009 dne 24. 3. 2009

zpracoval(a): R. Zvolánek
předkládá: P. Bureš

Popis problému:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství dne 9. 3. 2009 obdržel žádost obce Křižánky (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o prodloužení doby realizace projektu, který byl podpořen z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu Čistá voda 2008. Smlouva o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 028/197/08 mezi krajem Vysočina a obcí Křižánky byla uzavřena dne 10. 6. 2008 za účelem podpory zpracování projektové dokumentace „Kanalizace a ČOV v obci Křižánky“. Tento projekt byl podpořen částkou 125 000,- Kč. Od data podpisu smlouvy začala žadateli běžet lhůta 8 měsíců na realizaci projektu, tj. nejpozději 10. 2. 2009 měl být projekt zhotoven. Obec Křižánky dne 9. 2. 2009 (viz datum poštovního razítka v příloze č. 1 tohoto materiálu) podala k poštovní přepravě žádost o prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2009, avšak žádost byla doručena krajskému úřadu až dne 9. 3. 2009. Žádost je odůvodněna změnou pozemku k umístění čistírny odpadních vod, čímž došlo ke zpoždění zpracování projektové dokumentace.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství po posouzení výše uvedené žádosti s přihlédnutím k včasnému podání žádosti obce Křižánky k poštovní přepravě doporučuje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 028/197/08 podle přílohy č. 2 tohoto materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu do 31. 7. 2009.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 028/197/08 dle materiálu RK-11-2009-18, př. 2.

odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

termín: 31. 8. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 2
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