RK-16-2009-14

Fond Vysočiny – projekt FV 024/182/07
pro: jednání rady kraje č. 16/2009 dne 5. 5. 2009

zpracoval(a): J. Panáčková
předkládá: K. Lisá

počet stran: 1

počet příloh: 2

Popis problému:

Materiál řeší změnu doby realizace projektu FV 024/182/07 grantového programu „Edice Vysočiny V.“.

V rámci grantového programu „Edice Vysočiny V.“ byla uzavřena mezi krajem Vysočina a Obcí Herálec (okr. Havlíčkův Brod) Smlouva o poskytnutí podpory FV 024/182/07 na projekt „Kronika obce II“ s dobou realizace do 31. 8. 2008. Usnesením č. 1061/24/2008/RK ze dne 5. 8. 2008 rozhodla rada kraje o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2009. Dne 17. 4. 2009 byla odboru kultury a památkové péče doručena další žádost o prodloužení doby realizace projektu, ve které jsou uvedeny důvody pro její prodloužení. Žádost je přílohou materiálu RK-16-2009-14, př. 1.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor kultury a památkové péče po posouzení žádosti a jejího osobního projednání se starostou obce navrhuje radě kraje prodloužit dobu realizace projektu do 30. 9. 2009 a podepsání dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z FV viz příloha materiálu
RK-16-2009-14, př. 2.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 024/182/07 dle materiálu
RK-16-2009-14, př. 2.

odpovědnost: odbor kultury a památkové péče

termín: 15. 5. 2009







PAGE  
1
úkol – odpovědnost: OKPP
úkol – termín: 15.5.2009

