RK-35-2009-27

Aktuální stav akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 – kapitola Doprava

pro: jednání rady kraje č. 35/2009 dne 24. 11. 2009

zpracoval(a): P. Bartoš
předkládá: H. Strnadová

Popis problému:

Radě kraje je předkládán aktuální stav akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 – kapitola Doprava. Jedná se o akce přílohy D1: Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů v kraji Vysočina, které byly radou kraje vzaty na vědomí usnesením č. 0092/03/2009/RK dne 20. ledna 2009. 

Aktuální stav akcí je zpracován Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací v návaznosti na uskutečněná výběrová řízení, na použité technologie akcí a na vyhodnocení škod „po zimním období 2008/2009“.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen ODSH) navrhuje radě kraje vzít na vědomí aktuální stav akcí přílohy D1 dle materiálu
RK-35-2009-27, př. 1, jako jmenovitý závazný ukazatel pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV) pro rok 2009. 

ODSH společně s KSÚSV předkládají aktuální stav akcí přílohy D1 Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 – kapitola Doprava, ve kterém byly provedeny změny akcí v návaznosti na uskutečněná výběrová řízení, na použité technologie akcí a na vyhodnocení škod „po zimním období 2008/2009“. Akce přílohy D1 jsou v celkové výši 333 230 tis. Kč, z toho je kryto schváleným rozpočtem 245 700 tis. Kč, 20 000 tis. Kč rozpočtovým opatřením z rezervy kraje Vysočina, 40 000 tis Kč z rozpočtového opatření v rámci kapitoly doprava a z provozních prostředků KSÚSV je kryto 27 530 tis. Kč. 

Na stavební akci „II/150 Mrzkovice – odvodnění“ bylo vydáno 1. října 2009 stavební povolení veřejnou vyhláškou. Dále v průběhu realizace stavební akce „II/348 Štoky – okružní křižovatka“ došlo z důvodu klimatických podmínek v měsíci říjnu 2009 a v součinnosti na stavební práce Městyse Štoky, k prodlení stavby. Tyto akce budou dokončeny KSÚSV v roce 2010 z finančních prostředků, které KSÚSV převede v rámci zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků z roku 2009 do roku 2010. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

bere na vědomí

změnu akcí přílohy D1 dle materiálu RK-35-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV 

termín: 31. 12. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 1
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