RK-35-2009-61

Fond Vysočiny – prodloužení termínu realizace projektu „Zkvalitnění výroby prostřednictvím lakovací kabiny“

pro: jednání rady kraje č. 35/2009 dne 24. 11. 2009

zpracoval(a): O. Wiesnerová
předkládá: T. Čihák


Popis problému:

Jedná se o prodloužení termínu realizace projektu z Fondu Vysočiny „Zkvalitnění výroby prostřednictvím lakovací kabiny“ příjemce Výroba automatických dveří LEXA&KRUŽIK, spol. s. r. o., se sídlem: Hodice 138, 589 01 Třešť, IČ 13690183 (dále jen „příjemce“).

Dne 3. 11. 2009 požádal příjemce o prodloužení termínu realizace projektu „Zkvalitnění výroby prostřednictvím lakovací kabiny“ viz. materiál RK-35-2009-61, př.1, na který získal v minulém roce podporu z Fondu Vysočiny ve výši 150 000 Kč. Žádost o prodloužení termínu příjemce zdůvodňuje snížením počtu zakázek vlivem hospodářské krize a nedostatkem finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že se v současné době situace zlepšila, příjemce předpokládá reálné ukončení projektu do 30. 12. 2009.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje vyhovět žádosti příjemce a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 053/205/08 dle materiálu RK-35-2009-61, př. 2. Žádost o prodloužení termínu byla podána včas (před uplynutím lhůty pro ukončení projektu). Lhůta pro realizaci projektu skončila dne 4. 11. 2009.
Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 053/205/08 dle materiálu RK-35-2009-61, př. 2.
odpovědnost: ORR

termín: 30. 11. 2009

počet stran: 1


počet příloh: 2








PAGE  
1
úkol – odpovědnost: ORR
úkol – termín: 30. 11. 2009

