RK-15-2010-46

FOND VYSOČINY – žádost o prodloužení realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 15/2010 dne 18. 5. 2010

zpracoval: L. Hrůza
předkládá: I. Fryšová 

Popis problému:

Jedná se o prodloužení realizace projektu vybraného k podpoře v rámci Fondu Vysočiny – grantový program Rozvoj vesnice 2009. 

Dle Smlouvy o poskytnutí podpory FV 029/225/09 musí město Náměšť nad Oslavou dokončit projekt „Rekonstrukce místní komunikace ve Zňátkách“ do 4. 6. 2010. Dne 5. 5. 2010 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen „ORR“) žádost města Náměšť nad Oslavou o prodloužení realizace projektu do 31. 7. 2010 z důvodu konání tradiční pouti v místě realizace projektu. Žádost města je obsahem materiálu RK-15-2010-46, př. 1. 

Návrh řešení, zdůvodnění:

Žádost o prodloužení realizace projektu byla podána řádně a včas. ORR proto navrhuje žádosti vyhovět a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/225/09 dle materiálu RK-15-2010-46, př. 2. 

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje

rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/225/09 dle materiálu 
RK-15-2010-46, př. 2.

odpovědnost: ORR

termín: 4. 6. 2010
počet stran: 1


počet příloh: 2
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